	CONTROL DE PERSONAL	Versión	Código	
	Vigencia a partir de **2/01/2023**			

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 de diciembre 2022 Y EL 31 de enero 2023 PLAZO: 8 Meses

CONTRATISTA: RF ELEVADORES — CONTRATO No. 0254-SG-2022

INTERVENTOR: PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S. — CONTRATO No. 0255-SG-2022

PERSONAL DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA

FECHA	MES	Diciembre-Enero																																			OBSERVACIONES	
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
CARGO																																								
SUPERVISOR DE INSTALACIÓN																																								
INGENIERO RESIDENTE DE MONTAJE DE EQUIPOS																					1							1							1					
RESIDENTE DE OBRA														1							1							1							1					
SISO																					1							1							1					
PERSONAL CONTRATISTA																																								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	**TOTAL PERIODO**	**10**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA														1							1							1							1					
INGENIERO ELECTROMECANICO																																								
RESIDENTE DE INTERVENTORIA														1							1							1							1					
PERSONAL INTERVENTORIA																																								
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL PERIODO**	**8**

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA: Durante el perido de referencia se efectuarón diseños de los ascensores, todos los profesionales no aplican durante este periodo.



Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA