	Vigencia a partir de **2/01/2023**			

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 de febrero 2023 Y EL 28 de febrero 2023 PLAZO: 8 Meses

CONTRATISTA: RF ELEVADORES CONTRATO No. 0254-SG-2022

INTERVENTOR: PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S. CONTRATO No. 0255-SG-2022

PERSONAL DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA

FECHA	MES Febrero																											OBSERVACIONES	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
CARGO																													
SUPERVISOR DE INSTALACIÓN																													
INGENIERO RESIDENTE DE MONTAJE DE EQUIPOS								1						1							1							1	
RESIDENTE DE OBRA								1						1							1							1	
SISO								1						1							1							1	
PERSONAL CONTRATISTA																													
	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	**TOTAL PERIODO** **12**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA								1						1							1							1	
INGENIERO ELECTROMECANICO																													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA								1						1							1							1	
PERSONAL INTERVENTORIA																													
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**TOTAL PERIODO** **8**

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA: Durante el perido de referencia se inicio la fabricación de los ascensores, todos los profesionales no aplican en el periodo en referencia.

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA