Santa Marta, 6 de octubre de 2022

Doctor
GUILLERMO ALBERTO LEON BUSTOS
Subdirector Regional de Apoyo Caribe (e)
Barranquilla

ASUNTO: Justificación adición contrato No. **-FGN-RCA-0062-2023 – MUEBLES ROMERO S.A.S.**

Respetado Dr. Guillermo:

De manera atenta, solicito estudiar la viabilidad de autorizar lo solicitado en el asunto, de acuerdo con los siguientes aspectos:

El día 11 de septiembre de 2023, se suscribió con la firma contratista **MUEBLES ROMERO S.A.S.** el contrato **No. FGN-RCA-0062-2023**, por valor de $804.018.367.00 incluido IVA, cuyo objeto es Suministro e instalación de mobiliario para las distintas sedes de la Regional Caribe de la Fiscalía General de la Nación, incluido todo lo relacionado con sistema de oficina abierta (SOA), archivo, almacenamiento de documentos y silletería (grupo 1- Seccionales Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira y Magdalena).

El día 15 de septiembre de 2023, se suscribió el acta de inicio, y el plazo del contrato será hasta el día 30 del mes de noviembre del año 2023 o hasta agotar el presupuesto asignado, lo primero que ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, esto es a partir del registro presupuestal y aprobación de la garantía.

A la fecha, el contrato se encuentra en un estado de avance físico de un 98,78% y con un saldo de $9.830.596.

En la siguiente tabla, se muestra la distribución por seccional y por sedes del pedido del mobiliario en producción en fábrica del contratista, cuyo valor refleja agotado en un 98.78% del valor del contrato.

ATLANTICO	LARA BONILLA	$ 168.769.631,00	$ 346.738.913,00	**$ 794.187.771,00**
	SABANA LARGA	$ 80.769.110,00		
	NELMAR	$ 71.182.359,00		
	DAS	$ 26.017.813,00		
BOLIVAR	HOCOL	$ 331.479.302,00	$ 331.479.302,00	
CESAR	CODAZZI	$ 31.197.293,00	$ 37.757.398,00	
	LA JAGUA	$ 6.560.105,00		
GUAJIRA	GUAJIRA	$ 6.559.806,00	$ 6.559.806,00	
MAGDALENA	GALXIA	$ 19.784.703,00	$ 71.652.332,00	
	CIENAGA	$ 41.816.557,00		
	PLATO	$ 1.647.116,00		
	LA ESPERANZA	$ 8.403.956,00		

JUSTIFICACION ADICION.

1. **SEDE HOCOL (BOLIVAR):**

En el marco del proyecto “Mejoramiento De La Sede De La Fiscalia General De La Nación Ubicada En El Barrio Crespo Calle 66 4 - 86 Edificio Hocol Pisos 1 y 2 Del Distrito De Cartagena De Indias”, financiado con recursos FONSET por parte de la Alcaldía del Distrito de Cartagena de Indias a través de contrato LP-SICC-003-2022 del 2023 que tiene por objeto “Contratar Las Obras De Adecuación Y Remodelación De Dependencias De La Fiscalía General De La Nación Seccional Bolívar - Sede Edificio Sede Fiscalías Cartagena”, la Subdirección Regional incluyó dentro del proceso de mobiliario Regional, las cantidades requeridas para las áreas a intervenir con dicho contrato; destinándose una partida por valor de TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($331.479.302) para atender el mobiliario de las áreas objeto de las obras en ejecución.

Que mediante Resolución No. 7436 de fecha 3 de octubre de 2023, la Dirección Ejecutiva asignó a la Subdirección Regional de Apoyo Caribe una partida presupuestal en el presupuesto de gastos de funcionamiento por valor de $198.196.513 para garantizar el mobiliario requerido para todo el segundo piso de la sede Hocol con ocasión de la adición del contrato LP-SICC-003-2022 del 2023 en ejecución, lo cual hace necesario dotar de mobiliario los nuevos espacios que serán objeto de adecuación.

2. **SEDE BOSCONIA (CESAR)**

Mediante oficio fechado 28 de septiembre/23 la profesional de Gestión II – responsable de administrar las sedes de la Seccional Cesar y supervisora de apoyo del contrato **No. FGN-RCA-0062-2023**, solicita mobiliario nuevo para la Fiscalía de Bosconia, ubicada en la calle 13 No. 18-29, ya que ésta es objeto de intervención en obra civil y adecuaciones locativas financiado con recursos FONSET por parte de la Alcaldía de Bosconia, para fortalecer la prestación del servicio a la ciudadanía en general y garantizar un ambiente laboral digno a los servidores adscritos a la Unidad Local de Bosconia – Cesar.

Con la ejecución de las obras mencionadas, se contaría con instalaciones nuevas, y por tanto se hace necesario adquirir mobiliario nuevo, toda vez que, aunque la sede fue priorizada en el año 2022 y se cumplió con todos los criterios de priorización, el mobiliario no fue posible cambiarlo por temas presupuestales de la época.

De conformidad con el programa arquitectónico de la unidad, el mobiliario y la cantidad a requerir sería la siguiente:

PUESTOS DE TRABAJO						Valor + IVA	Valor Tipologi	CANTIDADES	VALOR
2	TIPOLOGIA FISCAL (free standing)		SUPERFICIE RECTA DE 1,50 X 0,60M	UND	2	$ 690.213			
			SUPERFICIE RETORNO DE 0,90 X 0,60M	UND	1	$ 214.945			
			FALDERO MADERA AGLOMERADA 1.50M	UND	1	$ 116.230			
			SILLA OPERATIVA	UND	1	$ 876.001	$ 3.320.006	3	$ 9.960.019
			SILLAS INTERLOCUTORAS	UND	2	$ 759.871			
			CAJONERA METALICA 2x1	UND	1	$ 363.516			
			SOPORTES Y HERRAJES	GLB	1	$ 299.231			
3	TIPOLOGIA ASISTENTE (Free standing)		SUPERFICIE RECTA DE 1,50 X 0,60M	UND	1	$ 345.106			
			SUPERFICIE RETORNO DE 0,90 X 0,60M	UND	1	$ 214.945			
			SILLA OPERATIVA	UND	1	$ 876.001	$ 2.019.389	6	$ 12.116.337
			CAJONERA METALICA 2x1	UND	1	$ 363.516			
			SOPORTES Y HERRAJES	GLB	1	$ 219.821			
4	TIPOLOGIA INVESTIGADOR (Free standing)		SUPERFICIE RECTA DE 1,50 X 0,60M	UND	1	$ 345.106			
			SILLA OPERATIVA	UND	1	$ 876.001	$ 1.773.994	6	$ 10.643.963
			CAJONERA METALICA 2x1	UND	1	$ 363.516			
			SOPORTES Y HERRAJES	GLB	1	$ 189.371			
SALAS DE REUNIONES, SALAS DE ESPERA, SILLAS Y ACCESORIOS									
10	SILLAS INTERLOCUTORAS			UND	1	$ 394.962	$ 394.962	12	$ 4.739.540
11	TANDEM 3 PUESTOS			UND	1	$ 823.558	$ 823.558	5	$ 4.117.791
MUEBLES DE ALMACENAMIENTO Y OTRAS SUPERFICIES									
21	ARCHIVADOR 0.90X0.50M H=2.05			UND	1	$ 2.100.989	$ 2.100.989	4	$ 8.403.956
21-A	ARCHIVADOR 0.75X0.50M H=2.05			UND	1	$ 1.811.311	$ 1.811.311		$ -
22	ARCHIVADOR 0.75X0.50M H=0.70 CON SUPERFICIE RECTA DE 0,75 X 0,60M			UND	1	$ 1.220.709	$ 1.220.709	9	$ 10.986.382
								TOTAL	$ 60.967.988

Se realizó consolidación de la necesidad de las seccionales, dando como resultado lo siguiente:

Necesidad Consolidada

Descripción	Valor
Mobiliario Hocol – adición 2do. Piso	**$198.196.513**
Mobiliario Sede Bosconia	**$ 60.967.988**
Total	**$259.164.501**

Como quiera que, a la fecha únicamente se cuenta con recursos disponibles para atender la necesidad de la sede Hocol, se deja plasmado en el presente documento que de llegar a adquirirse recursos adicionales se tenga en cuenta la necesidad planteada de la Seccional Cesar – Sede Bosconia.

Así las cosas, y toda vez que el contrato No. FGN-RCA-0062-2023 se encuentra vigente y en ejecución, se considera procedente adicionarlo en la suma de **$198.196.513** para atender las necesidades de la sede de Hocol en Bolívar.

Lo anterior, para los fines y trámites correspondientes.

Cordial saludo,

SANDRA YANETH VILLALOBOS URUETA
Supervisora del Contrato

Anexos: Carta de Aceptación del contratista.
Certificado de Existencia y Representación legal del contratista.
Certificado de Revisor Fiscal de estar al día Salud, Pensión, Riesgos ARL, aportes a Cajas de compensación Familiar, Salarios.
Informe Parcial No. 1 de Supervisor del contrato.