N°2

CONTRATO N° IP 007 DE 2023
CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE– EDESO Y GLOBAL INGENIEROS S.A.S

CONTRATISTA	GLOBAL INGENIEROS S.A.S
NIT	900.953.675-5
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L ($555.438.447.00).
PLAZO	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO EL PRESENTE CONTRATO NO PODRÁ EXCEDER EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 1120-06-09-024-2022.
FECHA DEL CONTRATO	03 DE MAYO DE 2023.
FECHA DEL ACTA DE INICIO	25 DE MAYO DE 2023.
FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE AGOSTO DE 2023.
CDP N°	04 DEL 02 DE ENERO DE 2023.
CRP N°	462 DEL 03 DE MAYO DE 2023.
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE ACTA	DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/L ($289.140.643).
AMORTIZACIÓN	OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/L ($86.742.193)
VALOR CON AMORTIZACIÓN	DOSCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($202.398.450)
ABONO N°1	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($200.000.000)
AMORTIZACIÓN	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($50.000.000)
ABONO NETO N°1	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($150.000.000)

SALDO PENDIENTE	OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/L ($89.140.643).

En la fecha, se reunieron MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA, identificada con cédula de ciudadanía N°42.783.104 Gerente General de EDESO, quien actúa en calidad de contratante y , WILDER CAMILO ARIAS SÁNCHEZ, ciudadano mayor de edad e identificado con cédula de ciudadanía No 15.447.309 expedida en Rionegro Antioquia, quien actúa en nombre y representación legal de la empresa GLOBAL INGENIEROS S.A.S., sociedad debidamente constituida conforme a las normas colombianas e identificada con NIT 900.953.675-5, quien actúa en calidad de contratista, con el fin de elaborar el Acta de Pago N°2, al contrato en mención por un valor de **DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/L ($289.140.643),**de los cuales se debe amortizar dicha acta un valor de **OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/L ($86.742.193)** por motivo de anticipo, quedando esta por un valor de **DOSCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($202.398.450)** que comprende el periodo del 01 al 31 de julio de 2023, para tales efectos se anexa el Acta de obra que consta de tres (03) folios útiles y el Informe de Supervisión, que hacen parte integral de la presente Acta, siendo responsable sus firmantes.

Ahora bien, aunque el valor del acta es por el valor antes mencionado se realizará un abono N°1 por el valor de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($200.000.000)** amortizando un valor de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($50.000.000)** y quedando un saldo pendiente por **OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/L ($89.140.643)** y por amortizar **TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/L ($36.742.193)** quedando un saldo pendiente de **CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($52.398.450),** esto debido a los recursos disponibles del contrato, pero sin embargo con este abono poderle garantizar al contratista flujo de caja para que pueda continuar con la ejecución del contrato.

Por lo anterior La Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente – Edeso, autoriza el pago correspondiente, el cual se pagará con cargo al certificado de reserva presupuestal 04 DEL 02 DE ENERO DE 2023 y compromiso de pago 462 DEL 03 DE MAYO DE 2023.

Para constancia se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, el

MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA
Gerente General
EDESO

WILDER CAMILO ARIAS
Representante legal
GLOBAL INGENIEROS S.A.S

Proyectó: Maria Camila Rendón Serna – Apoyo a la supervisión MgCamilaRS
Revisó 1: Laura Sandoval – Líder supervisión, ejecución e interventoría
Revisó 2: Apoyo jurídico
Aprobó 1: Andrés Felipe Moreno – Subgerente técnico
Aprobó 2: Claritza Sánchez-Secretaria general