VERIFICACION DOCUMENTAL EN EL AVANCE DE EJECUCIÓN
Período del informe: desde el 17/08/2023 al 16/09/2023
Nombre del Contratista: GONZALO ANDRES QUIROGA GOMEZ
Nombre Supervisor: RUBY ANDREA VARGAS BERMUDEZ
DATOS DEL CONTRATO
Contrato No. 435 - 2023 de fecha: 16/03/2023
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTUALIZAR LA NOMENCLATURA VIAL Y PREDIAL DEL PERIMETRO URBANO MERCEDES DE CALAHORRA.
Plazo de ejecución total: ocho (08) meses. Valor total del contrato: TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE Fecha de Inicio: (17/03/2023) Fecha de Terminación: (16/11/2023)
Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: ($ 32.371.424 / $ 24.278.568,00) 75 % Porcentaje de ejecución en tiempo: (06 mes / 08 meses) 75 %
En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información: Anticipo (Valor total) $ _____ Ejecución de Anticipo (Valor amortizado) $ _____ Saldo por amortizar $ _____

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	**Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)**	**Soportes**
Definir los parámetros para mantener actualizada la nomenclatura vial y predial del perímetro urbano Mercedes de Calahorra.	Para realizar la actualización de la nomenclatura del perímetro urbano mercedes de Calahorra se utilizará la metodología tradicional que a continuación de explica: En la investigación y en la designación de las nomenclaturas, basándonos en las normas definidas por el IGAC encuentro que el municipio de CHIA cuenta con un manual definido ¨PROPUESTA PARA LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA¨ (``MANUAL DE ASIGNACION DE NOMENCLATURA``)	INFORME-MANUAL
Actualizar la nomenclatura vial y predial del perímetro urbano Mercedes de Calahorra.	Se genera análisis para identificar los predios que ya tienen una nomenclatura definida o asignada existente. Se realiza una identificación de los predios existentes con nomenclatura para evidenciar si existen cambios o modificaciones. Se continúa con la homogenización y reconocimiento de los predios, con las nomenclaturas existentes y las que se asignan. Se identifican un total de predios de 3344 registros o códigos prediales los cuales nos arroja que son el total de predios en el perímetro de mercedes de Calahorra, de los cuales se cuenta con un promedio de 2.508	INFORME-IMAGEN

	predios con homogenización y con nomenclatura asignada. Se adjunta informe digital con los predios y nomenclaturas).	
Homologar la base de datos a entregar de acuerdo con los parámetros establecidos en el Sistema de estratificación Socioeconómica – SIES, así como con la base de datos para la generación de reportes geoespaciales en el visor geográfico.	Se inicia la asignación de nomenclatura en la base de datos prediales con su respectiva nomenclatura, basados en las nomenclaturas asignadas se realizará el barrido y la verificación de estos números asignados, los predios analizados y que presentaban alertas con sus tableros: Con la identificación total de predios de 3344 registros o códigos prediales los cuales nos arrojan que son el total de predios en el perímetro de mercedes de Calahorra. De igual manera se definieron y ajustaron siglas de abreviatura en la base de datos de acuerdo a los estándares definidos, de esta forma se homogeniza el formato alfanumérico para los predios en revisión y en asignación de nomenclatura.	INFORME-IMAGEN

Productos para entregar (con la ejecución del contrato)	Productos entregados	Cantidad de producto acumulado o % ejecución.
Informe discriminado con las actividades, adicional se entrega la información recibida de las bases catastrales y con las nomenclaturas asignadas.	1 FOLIO	75 %

Utilice las filas que sean necesarias. Relacione los productos del contrato que correspondan al período.

Observaciones: _____

Anexos:

1. Informe del Contratista y soportes de ejecución. 1 folios y 1CD.

Fecha de presentación de este informe (11 / 10 / 2023)

Aprobación:

Ruby Vargas B

RUBY ANDREA VARGAS BERMUDEZ
Profesional Universitario DIRSIE
Supervisor

Gonzalo A Quiroga

GONZALO ANDRES QUIROGA GOMEZ
Contratista

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor y/o Interventor del Contrato y Contratista