INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN Y /O INTERVENTORIA No. 1

CONTRATO No. 1652 DE 2023
TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATISTA: ENNUER ALEXANDER GIRALDO VALDES
FECHA DE INICIO: 14 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE OCTUBRE DE 2023

Estado y avance del proyecto, entrega de bienes, servicios y/o productos, especificando la cantidad, volumen, calidad y demás condiciones, nivel de ejecución presupuestal, y los atrasos con respecto a la programación establecida en caso de presentarse:

"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL CAMPO AMBIENTAL A LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS EN EL PROCESO DE REVISION ESTRUCTURAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIA."

1. Ajustar los insumos requeridos para la revisión y ajuste del PLAN DE OROENAMIENTO TERRITORIAL — POT, en el marco del proceso de participación con el Consejo Territorial de Planeación, JAL y grupos de interés, así como el Concejo Municipal, conforme con el Decreto Nacional 1232 de 2020 para la revisión y ajuste del POT en sus fases de Diagnóstico y de Formulación y la normatividad vigente sobre la materia, desde el campo de los sistemas de información geográfica.

2. Socializar en reuniones con actores externos e internos, el contenido de los documentos que conforman la revisión del POT como la memoria justificativa, el expediente municipal, el diagnóstico, los documentos técnicos de soporte General, Urbano y Rural, el programa de ejecución el proyecto de acuerdo, el documento resumen y los anexos desde el campo de los sistemas de información geográfica.

3. Realizar recomendaciones técnicas a la Secretaria de Planeación, dirigidas a la realización de ajustes de los documentos que conforman el contenido del Decreto 1232 del 2020 desarrollados en tal forma ermita notar la integralidad y la transversalidad del proceso de ordenamiento y desarrollo del territorio, desde el campo de los sistemas de información geográfica.

4. Responder a las inquietudes, observaciones y solicitudes de aclaración efectuadas por parte de las autoridades, organismos de control y ciudadanía en general, que participen en los diferentes escenarios en los cuales se discutan los contenidos de la revisión del POT, desde el campo de los sistemas de información geográfica.

5. Participar en las actividades que desarrolle la Secretaria de Planeación con motivo de la aprobación de la Revisión del POT ante el Consejo Territorial de Planeación, el Concejo Municipal y la comunidad en general, desde el campo de los sistemas de información geográfica

Se evidencia durante el seguimiento a los Dos (2) primeros meses de desarrollo del contrato, que las actividades anteriores han tenido la ejecución pactada en los alcances y plazos correspondientes.
El estado del contrato en el ámbito financiero y presupuestal: anticipo, facturación mensual, estado de avance financiero: • Se han generado dos pagos por valor total de $ 10.000.000 • Saldo del contrato por ejecutar: $ 12.500.000 Valor total del contrato $ 22.500.000
Trabajos ejecutados: Descripción general de las tareas ejecutadas, estado de avance (en términos monetarios y de unidades físicas), modificaciones del proyecto en cantidades, precios unitarios:
Cumplimiento del contratista de sus obligaciones con relación al pago de seguridad social integral y parafiscal. Igualmente, la verificación de su compromiso con respecto al personal mínimo de trabajo propuesto: El contratista ha cumplido con los pagos relacionados con la seguridad social correspondiente al IBC en planilla $ 2.000.000 IBC del valor del contrato: $ 2.000.000
Permanencia, estado y utilización del equipo técnico ofrecido en la propuesta:
Retrasos, inconvenientes presentados y asuntos pendientes por resolver: Comentarios, conclusiones y recomendaciones.
Aspectos técnicos: a. Modificaciones, problemas y soluciones adoptadas. b. Control de Calidad: Cuadro resumen de calidad y estado de entrega y recibo de los productos, y/o servicios, pruebas de laboratorio, en el que se describen las fechas en las cuales se efectuaron los ensayos, el abscisado y/o localización y los resultados obtenidos; así mismo, se incluirán los resultados de los ensayos de laboratorio, los análisis y conclusiones correspondientes y demás información relacionada con el tipo de contrato. Desarrollo del contrato y comportamiento según la programación.
Aspectos administrativos: Registros fotográficos cuando sea procedente, registro del estado del tiempo, actas, anexos e información adicional relacionada con el proyecto, bienes y/o servicios.
Requerimientos de autoridades ambientales, administrativas y judiciales. Síntesis de quejas y trámite dado

MANUEL ALBERTO RAMIREZ URIBE
SUPERVISOR Y /O INTERVENTOR

Fecha de vigencia: Septiembre 28 de 2018