ACTA SUPERVISION Y PAGO No 2- FINAL

<table>
<tr><th colspan="3">INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><td colspan="3">FECHA ELABORACIÓN ACTA: OCTUBRE 9 DE 2023</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Tipo de contrato: SMC -034-2023
CONTRATO DE OBRA No. 034-2023</td><td rowspan="2">Adición:</td><td>Dinero: $4.851.322 COP</td></tr>
<tr><td>Tiempo: Tiempo: Veinte dias (20).</td></tr>
<tr><td>CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA Y ESTRUCTURAS & GEOTECNIA</td><td colspan="2">CC./NIT: 901.609.827-8</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONVENIO: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BARANDALES EN EL BARRIO VILLA ESPERANZA Y OTROS SECTORES DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA</td><td colspan="2">VIGENCIA:

Desde: 20/04/2023
Hasta: 20/06/2023</td></tr>
</table>

CUARTA - VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor estimado del contrato es de **$27.484.157 M/CTE IVA INCLUIDO** y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato serán a cargo del contratista. Forma de pago: El pago total se hará previa certificación de recibido a satisfacción del supervisor sobre el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta los elementos entregados, de acuerdo a los requerimientos de la entidad, con pago posterior de la entrega de la orden de pedido. EL CONTRATISTA Deberá acreditar encontrarse al día en los pagos a la seguridad social integral, conforme lo exige la ley 789 de 2002.

Teniendo en cuenta la PRORROGA N°1 al presente contrato firmado el día 07 de junio de 2023, se estableció y modifico la **Cláusula Quinta: Duración o plazo de ejecución,** quedando de la siguiente manera **"El plazo estimado del contrato es de veinte (20) días, contados a partir de la fecha de inicio del mismo. quedando de esta manera como plazo final el día 20 de julio de 2023"**

Por último, teniendo en cuenta el Otrosí N° 1 al presente contrato firmado el día 20 de Abril de 2023, se estableció la siguiente modificación: "Adicionar la suma de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOSCINCUENTAYUNMIL TRECIENTOSVEINTIDOS. ($4.851.322) M/CTE.** La **Clausula Cuatro** quedara así: **CLAUSULA CUATRO :** El valor del presente contrato será por la suma de **TREINTAYDOS MILLONES TRECIENTOSTREINTAYCINCOMIL CUATROSETENTAYNUEVE ($32.335.479,00) M/CTE,** incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del convenio; los cuales serán a cargo del contratista"

RUBRO: **2.3.2.02.02.005**	**CDP: 301 DEL 21/03/2023**	**RP: 745 DEL 28/04/2023 Y 995 DEL 08/06/2023**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **$ 32.335.479**	**VALOR EJECUTADO:** **$ 32.335.479**	
VALOR A PAGAR ACTA DE PAGO No 2: **$ 9.799.805**	**VALOR DESEMBOLSOS EFECTUADOS:** **$ 22.535.674.**	

INFORMACIÓN A REPORTAR

Nombre del Supervisor: **KEVIN CARDONA VALENCIA ,** Jefe Division de Vivienda y Saneamiento Basico del municipio, actuando en calidad de supervisor, he constatado el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones contenidas en el convenio interadministrativo celebrado entre el Municipio de Villamaria y **ESTRUCTURAS & GEOTECNIA S.A.S.,** para lo cual se verificaron las actividades realizadas en el periodo comprendido desde el 20 de Abril de 2023 hasta el 09 de Junio de 2023.

Para constancia de lo anterior se anexa a la presenta acta de supervision la factura, preactas y actas de obra, y demas soportes necesarios, con base a las obligaciones y responsabilidades generales y especificas establecidas en las clausulas "TERCERA" del presente proceso contractual referenciado con el N° 034-2023.

Ademas de lo anterior, el contratista anexa a la presente acta la planilla y certificacion de aporte a Parafiscales y demas gravamenes establecidos, con corte a la fecha y certificacion de revisor fiscal y representante legal, en el porcentaje establecido por el gobierno nacional.

RESUMEN DE PAGOS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$ 32.335.479** **$ 32.335.479**	
VALOR A ACTA DE SUPERVISION Y PAGO No 1		**$ 22.535.674**
VALOR A ACTA DE SUPERVISION Y PAGO No 2		**$ 9.799.805**
VALOR EJECUTADO		**$ 32.335.479**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 0.**	

En virtud de lo anterior y como supervisor del contrato No 034-2023, me permito elevar el presente visto bueno correspondiente al oficio y sus anexos, para que de esta manera se proceda a efectuar el pago del valor adeudado según la presente acta, que corresponde al Pago No 2.

FIRMA

KEVIN CARDONA VALENCIA
SUPERVISOR DELEGADO

OBSERVACIONES: Hace parte integral de la presente acta de supervisión los soportes allegados por la contratista como lo son informe de actividades, certificación aportes parafiscales AGOSTO 2023, certificado de pago con los aportes de Seguridad Social mes de JULIO 2023 y la factura N° FE-501.