FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT05
	FORMATO	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION	VERSIÓN	0

Aprobado:06/06/2017

CONTRATO:	**CONDICIONES ADICIONALES AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE INTERVENTORÍA No. 036 de 2022**		
CONTRATISTA:	C.C.A CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS S.A.S	**NIT**	900.132.794-0
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR	**C.C**	79.244.696
OBJETO DEL CONTRATO:	Interventoría técnica administrativa, legal y financiera para las obras de 'MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SEDE REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA'. De conformidad con el estudio previo, y la propuesta presentada por el contratista, los cuales forman parte integral del contrato electrónico.		
CIUDAD:	FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA		
VALOR DEL CONTRATO:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($11.900.000.00) M/TE Incluido IVA.		
VALOR EJECUTADO:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($11.900.000.00) M/TE Incluido IVA.		
VALORES PAGADOS:	DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS ($10.710.000.00) M/TE Incluido IVA.		
VALOR A CANCELAR:	UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($1.190.000.00.), Incluido IVA Correspondiente al 10% del valor del contrato.		
PLAZO PRINCIPAL DEL CONTRATO:	Hasta el 31 de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única.		
FECHA DEL CONTRATO:	**18-11-2022**	**FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:**	**22-11-2022**
FECHA DE INICIO:	**22-11-2022**		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	**31-12-2022**	**FECHA PRESENTE ACTA:**	**31-12-2022**
OBSERVACIONES			

En la Ciudad de Bogotá D.C., se reunió. **JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR** presentante Legal de la firma **C.C.A. CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS S.A.S.**, como interventoría; **MIGUEL ANGEL DIAZ MORENO** como supervisor del contrato y **NATALY ANDREA PAREDES AVELLANEDA** como apoyo técnico a la supervisión, con el fin de suscribir el Acta de Avance del 100% del valor del contrato, N° 036 - FRR de 2022

Que el contratista entregó y cumplió a entera satisfacción con las obligaciones correspondiente al 100% del contrato, dentro del término de ejecución estipulado en el mismo.

Que el Contratista durante el término de ejecución del contrato cumplió con los aportes al sistema de seguridad social integral, conforme al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá, a los Treinta y un (31) días del mes de diciembre del año 2022.

INTERVENTORÍA

JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
CC 79.244.696
RL. C.C.A CONTRATISTA CIVILES ASOCIADOS S.A.S

SUPERVISOR

MIGUEL ÁNGEL DÍAZ MORENO
Coordinador grupo Mantenimiento y Construcciones
Registraduría Nacional del Estado Civil

NATALY ANDREA PAREDES AVELLANEDA
Apoyo a la Supervisión
Registraduría Nacional del Estado Civil