CINOC	COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	
	FORMATO ÚNICO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS	
	Versión:	Código:

CINOC ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
IES-CINOC
RADICADO 2842 FECHA 10/10/2023 HORA 11:00:33 a. m.
ASUNTO INFORME N. 8, SUPERVISIONCUMPLIMIENTO ACTIVIDADES CONTRATO N. 023-2023, JUAN No FOLIOS 2
ORIGEN GLORIA MARIA HOYOS GIRALDO DESTINO RECTORIA
Recibido por:

Pensilvania, octubre 10 de 2023

Doctor:
JUAN CARLOS LOAIZA SERNA
Rector
IES CINOC

Asunto: Informe de supervisión N°08 correspondiente al periodo del 01/09/2023 y hasta el 30/09/2023 según Contrato N° 023 de 2023 y OTRO SI N° 01 de septiembre 05/2023.

Contrato de Prestación de Servicios No.	Contrato No. 023-2023				
Informe de Supervisión:	No. 08				
Fecha de Inicio del Contrato:	01/02/2023				
Periodo de Seguimiento del Supervisor:	Del 01/09/2023 hasta el 30/09/2023			Entrega Parcial	Entrega Final
Fecha de Finalización del Contrato:	12/12/2023			X	
Valor Total del Contrato:	$29.425.635				
Valor Parcial a cancelar periodo:	$2.829.388				
Valor restante del contrato:	$ 6.790.531				
Objeto del Contrato:	Contrato No. 023 de enero de 2023, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales para la documentación del Sistema Interno de Aseguramiento a la Calidad"				
Nombre o Razón Social del Proveedor:	JUAN PABLO HERRERA ARCE				
Número de Identificación:	CC.	75.025.630			
Fecha de entrega informe Contratista relacionando actividades:	06/10/2023				
Otro si:	X	Fecha de Generación:	05/09/2023	Valor:	

	COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	
	FORMATO ÚNICO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS	
	Versión:	Código:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA		
RELACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO. Enumere una a una las actividades establecidas dentro del contrato.	AVANCES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL MES INFORMADO (01 al 30 septiembre 2023)	RELACIÓN DE EVIDENCIAS (Listas de asistencia, formatos de control, registros fotográficos, CD, Pantallazos, evidencias que permitan identificar que la actividad fue cumplida a satisfacción.
Actividad Contractual No. 8 Formulación de los siguientes procedimientos y formatos controlados	Dieciséis (16) Procedimientos en etapa inicial: construcción durante el mes de septiembre.	1. Procedimiento para elaborar el Plan de Mejoramiento CI articulado al Presupuesto 2. Procedimiento para evidenciar la evolución de las condiciones institucionales 3. Procedimiento para la actualización de la Política de egresados 25092023 4. Procedimiento para la formulación del portafolio de educación continuada 5. Procedimiento para la formulación, presentación, aprobación y desarrollo de la planeación estratégica. 6. Procedimiento para la presentación del informe de Autoevaluación C.I 7. Procedimiento para la recolección de las apreciaciones de la comunidad académica 8. Procedimiento para realizar seguimiento a la implementación de la Política de Egresados 9. Procedimiento para realizar seguimiento a la Política, planes y programas de bienestar 10. Procedimiento para realizar seguimiento a graduados 11. Procedimiento para registro y seguimiento a la deserción estudiantil 12. Procedimiento seguimiento al estudiante para prevenir la deserción 13. Procedimiento de Selección, vinculación y retención del talento humano 14. Procedimiento para realizar seguimiento al conjunto de Políticas, planes y programas de talento humano. 15. Procedimiento identificación de la existencia, disponibilidad y uso de la planta física.

		16. Procedimiento para la gestión de la Infraestructura Física.
	Siete (7) Propuestas de formatos en construcción	1. Formato encuesta satisfacción estudiantil (propuesta en ajuste). 2. Formato de Seguimiento posible caso de retiro o deserción 3. Formato de visita Protocolo de seguimiento caso de retiro o deserción 4. Formato para el control de planes y programas de la actividad del egresado 5. Formato para la comparación de evolución de condiciones institucionales 6. Formato para medición de indicadores Cuantitativos y cualitativos 7. Formato de Proyección de necesidades de Infraestructura.
Actividad Contractual No. 12 Actas de trabajo de las reuniones de concertación de cada uno de los puntos del documento de estructura del SIAC	Se relaciona el acta de trabajo y listado de asistencia No. 17 del 20/09/2023	Se adjunta Acta de Trabajo No. 17 del mes de septiembre.

Toda la evidencia se encuentra a disposición de la institución en el momento que decidan corroborar las actividades de avances presentadas en este informe

Observaciones presentadas por el supervisor:
El contratista ha estado disponible para atender de manera adecuada y oportuna los diferentes requerimientos de realización de las reuniones, elaboración de las actas, atención a las inquietudes. De igual manera ha desarrollado los diferentes compromisos que se derivan del proceso.

GLORIA MARÍA HOYOS GIRALDO
Supervisora Contrato N° 023-2023