	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: GDO-F002
	FORMATO: ACTA DE COMITÉ	

ACTA Nº	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
252	Ubaleta San Francisco	25/sep/23	8:00 A.M.	9:00 A.M

RESPONSABLE: ING ROBLIN SILVA ESPITIA

OBJETIVO

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 1641 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2019 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y SU ZONA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2131 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA Y LO SEÑALADO EN LA RESOLUCIÓN No. 1710 DE 15 DE JUNIO DE 2017 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA".

ORDEN DEL DÍA

→ Verificación de asistentes.
→ Verificación de compromisos
→ Avance de obra
→ Proposiciones y varios.

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: GDO-F002
	FORMATO: ACTA DE COMITÉ	

CONTENIDO ACTA DE COMITÉ No. 252

En la plazoleta San Francisco se reunión delegados de supervisión, contratista de obra e interventoría.

Verificación compromisos

* Organizar comité con veolia // supervisión // 22/sep/23. La supervisión indica que se solicitó formalmente dicha reunión sin embargo, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte de Veolia

* Entrega modificatoria // contratista de obra // 22-sep-23 En cuanto a este compromiso el contratista de obra expone que el día de hoy se entregará la totalidad de documentos inherentes a la modificatoria, ya que no fue posible completar la totalidad de los documentos para el día acordado. Para lo cual la interventoría ratifica la importancia de la misma.
ACLARACION: En el desarrollo del comité el contratista de obra realiza radicado de la modificatoria.

* Entrega vallas a policía // 19-sep/23.
En cuanto al aspecto de las vallas es de indicar que estas fueron acogidas en la plazoleta San Francisco, así mismo en comunicación con el coronel de la policía se acordó que conforme a disposición de la misma la presente semana se hará entrega formal de las mismas.

De igual forma en el presente comité, se realizó invitación a delegado de la secretaria de movilidad y vida, donde se expone el estado actual de los frentes viales intervenidos dentro del proyecto, especialmente el interviniente a la cr 10 cll 21-24, donde así mismo a la fecha se autorizó el ingreso vehicular a parqueaderos autorizados, sin embargo se evidencia ingreso vehicular no autorizado en dichos frentes viales, y más aún se evidencia tráfico vehicular sobre andenes lo cual representa un peligro para peatones. junto con daños las estabilidad de las obras construidas. Donde se evidencia los siguientes aspectos:

- A la fecha no es posible habilitar el flujo vehicular en dichos frentes viales por la ausencia de señalización.
- El ingreso vehicular no autorizado ha y continua generando afectaciones a las adecuaciones realizadas, por lo cual se requiere se solucione el tema de la señalización y control con vehículos con celeridad.
- La entidad contratante organizará una reunión con secretaria de Gobierno, secretaria de movilidad, para evaluar si es posible disponer de bachilleres de la policía y/o recursos a implementar para el control vehicular.
- Antes de instalar la señalización y medidas del PAT, la secretaria de movilidad como mínimo instalará 6 señales.

por otra parte la supervisión informa que el 29 y 30 de septiembre se realizará actividades en plazoleta San Francisco y cra 10 cll 16 y 17. con motivo de la noche de los museos, para lo cual se recuerda que frente a Comfaboy, no se puede dar uso de losas vehicular reparadas color terracota, de igual forma se recuerda que sobre andenes no se debe garantizar que no se va a presentar flujo vehicular. sobre andenes. De igual forma el contratista exprese que la entidad no se ha acercado para realizar la coordinación necesaria para dichas actividades, como el aspecto de la tierra para las maderas. Igualmente se reitera que puntos de comida no esta autorizado en la plazoleta San Francisco, ya que estas pueden afectar el mármol instalado ya que el mismo no se encuentra sellado.

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA DE COMITÉ Nº 252.

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Alexis Esteban Gonzalez	Interventoría Cel: 3214745133	
Fabián Parada Alfaro	Profesional Contratista SMVT Cel: 3123570540	
Camilo Torres O.	DAPT Contratista Cel: 3176980171	
Harold Gil Castillo	DAPT Supervisión Cel: 3166376319	
Jaider Lapostal	DAPT. CONTRATISTA Cel: 3178752563.	
Eric Andres Garcia A.	Consorcio SAGA Chavez Cel: 3114490795	
Elisa Lopez	Saga Chavez Cel: 3123718784	

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA DE COMITÉ No. 252

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Ariel Castillo	Cons Saga Chavez Cel: 3142557565	
	Cel:	
	Cel:	
	Cel:	
	Cel:	
	Cel:	
	Cel:	