NOTA INTERNA

TRD- 2023-180.8.1.623

Palmira, 25 de septiembre de 2023

PARA: **VICTORIA NARANJO DUQUE**
Directora de Contratación

DE: **GIANCARLO STORINO GONZÁLEZ**
Secretario de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda

PARA SU INFORMACIÓN		ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA		FAVOR DAR CONCEPTO	X
DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA		ENCARGARSE DEL ASUNTO		FAVOR TRAMITAR	
ENTERARSE Y DEVOLVER		DILIGENCIAR Y DEVOLVER		OTRO	

ASUNTO: Solicitud de aprobación de prórroga No. 1 del plazo de ejecución del contrato de obra pública MP-0500-2023 – Box y muros La Nevera.

Cordial saludo.

Respetuosamente remito a su dependencia la revisión de otrosí No. 1 de prórroga con la finalidad de ampliar el plazo de ejecución del contrato de obra pública MP-0500-2023 – Box y muros La Nevera, con objeto **"ESTABILIZACIÓN DE TALUDES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN BOX COULVERT Y DOS MUROS DE CONTENCIÓN EN EL KILÓMETRO 27 DE LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA LA NEVERA, CORREGIMIENTO DE TOCHE DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA"** hasta el 15 de diciembre de 2023. Teniendo en cuenta las razones expuestas por el contratista de obra las cuales fueron, revisadas y avaladas por la supervisión quien a través de informe me allegó las justificaciones técnicas por la cuales por medio del presente documento doy aprobación a la modificación solicitada. Lo anterior no implica modificar el valor del contrato de obra.

Atentamente,

Giancarlo storino.

GIANCARLO STORINO GONZÁLEZ
Secretario de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda

Proyectó: Natalia Bermúdez Torres- Abogada Contratista
Revisó: Julián Uribe Tascón – Profesional Universitario G2
Aprobó: Giancarlo Storino González- Secretario de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda Giancarlo storino.

icontec ISO 9001 SC-CER415753
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM