05-Sep-23

El dia de hoy ingresaron 3 Administrativos y 8 operativos se inicia la jornada con charla de SST Diligenciamiento de formatos SST - supervisión en las actividades - retroalimentación SST, hidratacion, descansos Periodicos, nos retiramos sin ninguna novedad.

Luisa Mejia

Se comienza horas laborales de 7:00 am a 12:00Pm hasta 1:00pm a 5:00 Pm se hacen laboreo de Pintura de fachada lateral con gris basalto y fachada de alojamientos y oficina primer y segundo Piso se hace limpieza de muros, se realiza preparacion de estructura de cubierta en Vigas y Viguetas metalicas Dia soleado.

Luis Miguel Diaz

05-Sep-2023

El dia de hoy Se pasa revista con el Ing Luis Diaz evidenciando que estan realizando las actividades de pintura en muros exteriores de gris basalto.

AT. MARIA ALVAREZ

Powered by CamScanner

06 sep-23

En este dia iniciamos con charla de seguridad, diligenciamiento de formatos sst, ingresan 3 administrativos y 5 operativos La mañana transcurre normalmente, continua con la actividad del Pintar el hangar y Abir las sechas de abierta, se supervisa dichas actividades, nos retiramos sin ninguna novedad.

ANGEL HERTA

Se Inicia jornada laboral de 7:00 am a 12:00pm y de 1:00pm a 5:00pm se realiza pintura de fachada lateral de Alojamientos y oficina primer piso y segundo, se hace preparacion de estructura de abierta de cangar vigas y vigaetas de estructra, se realiza pintra de Fachada la feral. de cangar dia soleado.

Luis Miguel M.V

07-sep-23

El dia de hoy inicia nuevamente con el diligenciamiento de formatos SST - Permisos etc. Se inspecciona el lugar de trabajo herramientas electricas, andamio, la actividad de Pulir los sardineles aun continuan al igual que Pintar el hangar, se realizan descansos Periodicos - se supervisa las actividades, Ingresaron 3 Administrativos y 5 operativos. Nos retiramos sin ninguna Novedad.

Javier Mesa

Se realiza actividade de 7:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm. se realiza actividade de pintura de Fachada lateral lado derecho gris basalto y la lado Izquierdo de Blanco almendra. se realiza actividad de lijado de estructura metalica de Cubierta. Dia soleado

Luis Alejandro Mesa V.

08-sep-23

La jornada inicia con la charla de sst, firmas de los formatos de sst, se realiza inspecciones a las Pulidoras-andamio-extension electrico, cada una de ellos con buen funcionamiento. ingresan 3 Administrativos y 5 operativos, continuan con Pulir las sardinas y Pintar el hangar, no se (me) han Presentado novedades de incidente o accidentes, nos retiramos sin novedad.

Jhoan Mesa

Se comienza jornada laboral de 7:00 am a 12:00 pm y de 1:00 Pm a 5:00 Pm se realiza actividades de Pintura de fachada lateral lado derecha de Color gris basalta y de lado izquierdo de Blanco almendra. Se realiza lijado de estructra metalica de cubierta de angar de vigas y vigetas metalicas, dia soleado.

Luis Miguel N.

Powered by CamScanner

09-SEP-23

El dia de hoy se inicia con charla de SST Inspecciones Pertinentes retroalimentación al personal, se supervisa la actividad, Pulir Cerchas y Pintar la fachada del hangar, ingresaron 3 Administrativos y 5 operativos, nos retiramos sin novedad.

Luxes HEJA

se comienza hora laborales de 7:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm, se realizan actividades de pintura de Fachadas laterales del lado derecho con gris basalto y lado izquierdo Fachada principal, se realiza trabajo de lijada de estructura metalica de Cubierta del angar. Dia Soleado.

Luis Miguel Diaz V.

11-SEP-2023

La Jornada inicia con Charla de SST, Inspecciones Visuales de los EPI- EPCC- Andamio- Extension Electrica- Pulidora
Se Diligencian los Permisos, Preoperacionales, alturas, caliente, etc.
Se supervisa cada una de las actividades, ingresan 2 Administrativos y 5 operativos - continuan Puliendo la Sercha de la cubierta y el Pintar el hangar. Nos retiramos sin ninguna novedad.

Se comienza hora laborales de 7:00 am a 12:00 Pm y de 1:00 Pm a 5:00 Pm, se realizan actividade de pintura de fachadas laterales y de fachada Principal de alojamentos y Oficina. se trabaja en la actividad de lijar la estructura metalica del hangar. Dia soleado

Luis Miguel Pardo.

12-09-23

Se inicia la Jornada realizando inspección del area laboral, charla de SST diligenciamiento de Permisos - Preparacion de herramientas como la Pulidora - Se inspeccionan los EPCC - condamio, los trabajadores Continuan Puliendo las soldaduras de la estructura de cubierta - Pintar habitaciones - Pintar la fachada del hangar del lado izquierdo, se supervisa cada uno de las actividades, al terminar la Jornada se realiza Limpieza en el lugar de trabajo. Nos retiramos sin ninguna novedad.

LUCAS MEJIA

Se comienzan labore de 7:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm, Da solcado, Se limpia con hidrojet las paredes del muro lateral exterior del lado derecho de angar para su respetiva Pintura gris bavalto y se empieza a pintar, se empieza la actividad de pintura de cuartos de segundo Piso del angar, se lava la estructura metalica con hidrojet se hace la actividade de preparacion de superficie con pulidora de estructura con disco flap para todas sus caras grano 40y60

Luis Alzate Rios

13-07-23

El dia de hoy se realiza charla de sst, diligenciamiento de formatos sst - Inspecciones visuales de epcc / area - andamio se le suministra hidratación a los trabajadores - supervisan las actividades de lijado de la estructura de cubierta y pintado del hangar lado derecho - fachada de habitaciones. se realiza orden y aseo en el area - nos retiramos sin ninguna novedad.

Luxer HEJIA

Se comienza labores de 7:00am a 12pm y de 1:00pm a 5:00pm, Dia soleado, se hacen la actividad de pintura de Muro lateral exterior de la parte Derecha con pintura Corazza, se hace la actividad de Pintura tipo 1 blanca en Cuartos del segundo Piso del angar, se traba en actividad de preparacion de superficie de la estructura metalica con disco flap grano 40 y 60 por todos sus lados. se empieza la actividad de pintura de anticorosivo para la estructura metalica del angar. Dia soleado.

Luis Miguel Marin

14-09-23

El dia de hoy inicia con las actividades de Pintura en estructura - antes de iniciar la Jornada se realiza charla de seguridad - Inspecciones de areas, EPCC, se diligencia formatos ST Permisos de trabajo. Se Suministro hidratacion a los trabajadores realizan descansos Periodicos.

Nos retiramos del hangar sin ninguna novedad.

LUGER MEJIA

Se comienza labores de 7:00 am a 12:PM y de 1:00 a 5:00 PM, se realiza labores en Pintura de Fachada lateral de lado Izquierd de el hangar por la parte derecha en muro exterior se realiza pintura de estructura metalica con anticorrosivo. Dia Soleado.

Luis Miguel Mejia V

15-09-23

La Jornada inicia con la charla de Seguridad - Diligenciamiento de Permisos de trabajo en alturas - Ingreso de cargue, cats, etc.
En horas de la tarde se presento lluvia desde las 2:00 Pm se termino la Jornada y la lluvia continuo, se fue la luz desde las 2:40 Pm hasta las 3:30 Pm se interrumpio la actividad durante esta hora nos retiramos del hangar a las 5:00 Pm sin ninguna novedad.

Lunes Hasta

Se comienzan labores a las 7:00 am a 12:00 Pm y de 1:00 a 5:00pm, se realizan labores de anticorrosivo en estructura de hangar, se realiza pintura de koraza en muro Pia soleado

Luis Miguel Paz V.

16-09-23

Se inicia el dia con inspección del area la cual estaba bastante mojado (El Piso se encontraba lleno de agua).
Se realiza inspección de EPCC - andamio, continuan con la actividad de Pintar los sardineles de la cubierta, la mañana transcurre con un buen clima, nos retiramos sin ninguna novedad.

Turno TARDE

Se comienzan labores de 7:00 a 12:00 pm y de 1:00 a 5:00 pm Se realiza pintura koraza en muro lateral derecho por la parte Exterior se realiza pintura de Anticorrosivo en la estructura de Hangar. Dia Soleado

Luis Miguel Diaz V

18-09-23

La Jornada laboral inicia con charla de Seguridad, Inspección visual del area, Herramientas de trabajo - EPCC - Se supervisan las actividades se retroalimenta a los trabajadores en autocuidado, nos retiramos del Proyecto sin ninguna novedad

LUCELY MEJIA

Se comienza labores de 7:00 am a 12:00Pm y de 1:00pm a 5:00pm se realiza pintura Forro en muro lateral derecho por la parte Exterior del Hangar, se realiza limpieza y Preparacion de perfiles y estructura del hangar lluvia en la tarde de 1:00pm a 5:00pm.

Luis Alfonso Mejia V

19-04-23

El dia de hoy ingresamos al lugar de trabajo con normalidad, iniciamos con charla de sst inspecciones visuales de EPCC y herramientas, area laboral. La Jornada transcurre con normalidad, se supervisa la actividad de Pintar la fachada del hangar lado derecho - Pintar secciones de la cubierta nos retiramos del sitio sin ninguna novedad.

Jhon Hoyos

Se comienzar laboras de 7:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm se realizan trabajos de Pintura con Koraza en el muro lateral de la parte Exterior del hangar se trabaja en Pintura de Anticorosivo de la estructura del hangar. Dia se lacab

Luis Mejia Mra

20-04-23

El dia de hoy iniciamos con las inspecciones visuales de EPCC y herramientas como Pulidora, taladro, se inicia el retiro de la cubierta, se diligencian formatos establecidos para la actividad La Jornada transcurre sin ninguna novedad

LUGAR HELIA

Se comienza labores de 7:00 am a 12:00pm y de 1:00 pm a 5:00 pm se realiza trabajos de Desmonte de cubierta de Hangar se retira y da un pintura anticorrosivo de estructura de manpara. Dia soleado

21-09-23

El dia de ingresamos con normalidad, la jornada inicia con la charla de sst, diligenciamiento de Permisos de trabajo, supervisión de las actividades al retiro de cubierta. El dia de hoy ingresa el Señor Edgardo Guzman quien se desempeña como soldador. Su labor inicia con toma de medidas, se realiza acompañamiento en cada una de las actividades. Nos retiramos sin ninguna novedad

Se comienzan trabajos de 7:00 am a 12:00pm y de 1:00 pm a 5:00pm Se realizan trabajo de corte y pintura de anticorrosivo de estructura de manopara Se realiza corte de estructura dañada con un oxicorte. Se trabaja en desmonte de cubierta del hangar. Dia soleado

Luis Miguel Pizano V

21-09-2023

El dia 21-09-2023, Se verifican actividades realizadas por parte de la supervicion

1 DT. DIVAR EL BOLIVAR.

El dia hoy ingresamos a las 8:30 am y a que en la 22-09-23
guardia estaban realizando Protocolos de seguridad y hasta tanto
no se nos Permitio el ingreso. La Jornada inicio con charla de SST
Diligenciamiento de Permisos de trabajo - Preoperacionales diarios, se suspenden
las actividades de Pulir las Perfiles, Corte de angulos - Soldadura.
La Jornada transcurre con normalidad, nos retiramos sin ninguna
novedad.

Local Hesta

Se comienza trabajos de 7:00 am a 12:00 pm
y de 1:00 pm a 5:00 pm se realizar trabajos
de desmote de barra en acero liso Diametro
3/8 - 5/8" correspondiente a los viertes de cubierta
se trabaja en corte de acero de estructura
de manpara y con su respectivo pintra anticorrosivo
se realiza pintura anticorrosivo de la parte
superior de langar. se realiza parte electrica
de cambio de cables N°12 se realiza estructura
de manpara en la parte inferior para la
estructura de manpara. Dia soleado.

Ing Miguel Mesa V.

23-09-2

La Jornada inicia de manera normal continuando con las actividades, charlas, diligenciamiento de formatos sst, se brinda acompañamiento a cada una de las actividades, la mañana transcurre de manera normal. El dia de hoy nos permitieron el ingreso a las 8:10 am. esperando que nos ingresaran. Nos retiramos sin ninguna novedad.

Lugar HESTA

Se comienza labores de 7:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm se realiza la estructuracion o armado de estructura de manpara se realiza pintada de anticorosivo en la parte superior de la estructura del angar cubierta. Dia soleado

Luis Miguel Diaz

El dia de se inicio la Jornada de trabajo con - 25-09-23
charla de SST, se realizaron inspecciones visuales a los andamios
EPCC, Pulidoras. Se inicio Pintando los Zocalos de la cubierta, se
Pintaron articulos metalicos. Se supervisan dichas actividades los Soldad
hadores Porton SUS EPL adecuados para la actividad, al finali
zar el dia se realiza orden y aseo. Nos retiramos del sitio de
trabajo sin ninguna novedad.

Se comienza laboras de 7:00 am a 12:00pm
y de 1:00 pm a 5:00 pm se realizan
la pintada de una capa de Recubrimento de
uretano, brillante esmalte se realiza en
cortes de estructura de mampara y pintura
anticorrosivo. Dia soleado

El dia de hoy ingresamos de manera normal 26-09-
Se Inicia la Jornada con Charla de Inspecciones Generales
Se continua con la actividad de Pintar los Serchas y Perfiles
de la Cubierta - Corte de Estructura metalica, Se Supervisa
cada una de dichas actividades, nos retiramos del hangar
Sin ninguna novedad.

Se realiza labores de 7:00am a 12:00pm
y de 1:00pma a 5:00pm Se realica la
aplicacion de el esmalte epoxico uretano 360
en la estructura de cubierta de hangar
se realiza el corte con oxicorte de estructra
de manpara por deterioro. Dia soleado

La Jornada inicia con la charla de SST, luego la 27-09-23
inspección de area - Pulidora, andamios, extensiones electricas.
comprensores - Equipo de oxicorte - Soldadora - Herramientas
manuales como mona - Destornilladores - Hombre solo, se brinda
acompañamiento en cada una de las actividades, en este dia
se retira el soldador Edgardo Guzman, nos retiramos del
hangar dejando el area en completo orden.

Inicio Hora

Se realiza labores de 7:00 am a 12:00 pm
y de 1:00 pm a 5:00 pm se realiza la
aplicacion de esmalte epoxico uretano 36 en
la estructura de cubierta del angar se realiza
corte de estructura con el oxicorte para
la estructura en exterior de la manpara.
Dia soleado.

La Jornada inicio como de costumbre con charla de - 28-09-2023, se realizan inspecciones visuales de andamio - Extensiones Electricas - Pulidora - Herramientas manuales - compresores - Area laboral - EQUIPO de oxicorte - Soldadura, se brinda retroalimentacion en las actividades, terminada la actividad se realiza Jornada de limpieza, nos retiramos sin ninguna novedad.

Se realizan Labores de 7:00 amas 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm Se realiza la aplicacion de esmalte vinilo 36 en la estructura de cubierta de hangar Se realiza cortes de estructura de deterioro en mampara con el oxicorte. Dia soldado Se realiza pegue de angulos para la estructura de mampara nueva.

28-09-2023

Se verificaron las actividades realizados en la obra, se verifico el uso de E.P.P. por parte de los trabajadores.

AT. OLIVEROS BOLIVAR

El día de hoy iniciamos con la charla de seguridad-29-09-23 inspecciones Generales, se supervisa acompañamiento en las actividades, durante la durnada laboral los colaboradores realizan descansos periodicos y se hidratan, al terminar las actividades se realiza limpieza en el área, nos retiramos sin Ninguna novedad.

Se comienza labores de 7:00 am a 12:00pm y de 1:00pm a 5:00pm. Se realiza corte de estructura de mampara en deterioro con oxicorte se hace corte de varilla 5/8 lisa para su respectiva instalacion. se desmonta baranda de acero de 3/8 y 5/8 correspondiente a las vientos de cubierta. Día soleado.

La Jornada inicia con la charla de seguridad diligenciar- 30-09-
Formatos de SST - Permisos etc. Se realiza supervision a cada
una de las actividades (Pintor Cerchas - Templete en cubierta
Soldadura). la Jornada transcurre con total normalidad.
nos retiramos del hangar sin ninguna novedad.

JUAN MEJIA

Se comienza labores de 7:00 am a 12:00 pm
y de 1:00 pm a 5:00 pm se realiza el corte
de estructura de terminada de la manpara
con el oxicorte se realiza la instalacion
de varilla lisa de 5/8 para viertes de
cubierta con sus respectivos especificaciones.
Se realiza corte de estructura. Dia sabado
se instala soporte de estructura manparafos, Miguel Diaz

02-10-23

La Jornada de hoy inicia con charlas de Seguridad Diligenciamiento de Permisos de trabajo, Preoperacionales, inspecciones ATS, se supervisa cada una de las actividades, se retroalimenta durante el dia en temas de Seguridad. Nos retiramos sin Ninguna novedad.

JUAN PABLO

Se Comienza labores de 7:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm se realiza instalacion de varilla lisa de 5/8 para viento de cubierta con sus respectivas especificaciones. Se realiza La colocacion de angulos para amarre de la estructra de manpara se realiza el montaje de estructura de manpara ya ensamblada de la parte de fachada de hangar. Dia laborado

Luis Miguel Don V.

03-Ago

El día de hoy ingresamos de manera normal se realizo la charla de seguridad, diligenciamiento de los formatos se supervisan las actividades, el personal realiza descansos periodicos, la jornada transcurre normal, nos retiramos del lugar de trabajo sin novedad.

Jorge HSEQ

Se realiza trabajos de 7:00 a 12:00pm y de 1:00pm a 5:00pm. se realizan trabajos de armar la estructura de mampara se realiza pintura de esmalte epoxico uretano Plasolocado

Luis Mg. Nav. V.

04-10-23

La Jornada de hoy inicia con charla de seguridad - Inspección visual de andamios - Grúas - Eslingas - Poleas - Extensiones eléctricas Equipo de soldar, se continua con las actividades de: Soldar la estructura y Pintar la misma, se supervisan dichas actividades, nos retiramos del hangar sin ninguna novedad.

Luis Mena

Se realizan actividades de 7:00 am a 12:00pm y de 1:00 pm a 5:00pm se trabaja en cortes de perfiles en C para su respectivo cambio se realiza el corte en perfil en C en deterioro y su respectiva pastura

Pia soldado

Luis Mena Pard.

05/10/2

El día inicia con charla de seguridad, inspecciones visuales a equipo y herramientas de trabajo - Los trabajadores realizan izaje de estructura e instalación de la misma en jornada esta se solda y pule, cambio e instalación de perfiles en C, los colaboradores realizan descansos periodicos, nos retiramos del Hangar sin ninguna novedad.

Jueves HORA

Se comienza labores de 7:00 am a 12:00pm y de 1:00 pm a 5:00pm se realiza pasfua de angulos para estructura de manpara fucera de hangar se recoge material de desperdicio por la persona encargada Lluvia de 1:00pm a 3:00pm se reativan labores y se coloca estructura de manpara de parte trucera del angar

El dia 05-octubre-2023

Se presenciamos en la visita efectuada en la mañana la inspeccion general de la obra en la cual se evidencia que el ITEM 6.5 que especifica en el P.E.U. no es el mencionado en el producto que estan aplicando actualmente, en el ITEM 6.5 se debe Aplicar Sikasupermaker serie 82 como lo especifica en el contrato.

DT. DIVAREZ BELTRAN