PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 del 12/10/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Fernando Alberto Duran Rincón
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Miriam Jimenez
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5249017 de 2023
TIPO DE CONTRATO:	Suministros
OBJETO:	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023.
VALOR:	Trescientos treinta y un millones doscientos cincuenta y un mil ciento cuarenta y cinco pesos m/cte (331.251.145)
CONTRATISTA:	Pablo Vicente Medina Alonso.A.S.
NIT:	13642020
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Barrancabermeja
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	7/31/2023
FECHA DE INICIO:	8/8/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Ciento veinte (120) días.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Trescientos treinta y un millones doscientos cincuenta y un mil ciento cuarenta y cinco pesos m/cte (331.251.145)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Trescientos treinta y un millones doscientos cincuenta y un mil ciento cuarenta y cinco pesos m/cte (331.251.145)
PRÓRROGA No :	N/A
ADICIÓN No. :	N/A
SUSPENSIÓN No. :	N/A
FORMA DE PAGO:	**Pagos parciales mensuales de acuerdo a los bienes efectivamentesuministrados.**

No.	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1	Entregar todos los materiales de formación, bienes y otros insumos nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones, cantidades, unidades de medida y presentación de la ficha técnica correspondiente, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto. Fechas de vencimiento y registro INVIMA para aquellos que así lo requieran.	El proveedor cumplió	Se reciben materiales solicitados.
2	Los productos ofertados deben ser de excelente calidad	El contratista cumplió	Se reciben materiales de buena calidad.
3	Realizar la entrega de los materiales de formación, bienes y otros insumos según programación acordada con el supervisor del contrato. .	Se concertó entrega entre ambas partes.	Se reciben materiales solicitados dentro de los tiempos.
4	Los materiales y/o bienes se deben entregar máximo cinco (5) días calendario posterior a la solicitud que se realice por parte del supervisor del contrato.	El proveedor cumplió.	Como resultado se reciben materiales.
5	Entregar materiales de formación, bienes y otros insumos, en condiciones óptimas para su consumo o uso de forma segura durante un periodo razonable de acuerdo co la naturaleza del bien y las costumbres comerciales.	El proveedor cumplió.	Se reciben materiales solicitados dentro de los tiempos.
6	Entregar al supervisor de contrato una cotización a precios de mercado, de un listado de elementos relacionados por el Centro, de la misma naturaleza de los elementos del contrato, antes de la liquidación de este.	A la fecha del presente informe no se requiere solicitar la obligación	Aun no se liquida contrato.
7	El contratista deberá asistir de manera obligatoria a la primera reunión que cita la entidad para suscribir acta de inicio y establecer cronograma de ejecución del contrato (o enviar un delegado que maneje especialmente los temas de despacho y facturación).	El proveedor cumplió	se realiza reunión con el proveedor una vez adjudicado el contrato.
8	Responder por la vinculación de personal a nombre propio y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos	El proveedor cumplió	Los materiales se entregaron por medio de transportadora.
9	Asumir respecto de sus empleados (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones sociales como afiliación al Sistema general de seguridad social en	El proveedor cumplió	Los materiales se entregaron por medio de transportadora.

	pensiones, salud y riesgos según lo ordenado por la Ley 100/93 y demás normas concordantes		
10	**Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.**	**El proveedor cumplió**	**se allegan documentos por parte del proveedor. Donde se puede verificar lo solicitado en la presente obligación.**
11	**Garantizar la gestión ambientalmente adecuada teniendo en cuenta la normatividad nacional vigente sobre almacenamiento, transporte, manejo y disposición final de residuos**	**Se cumplió con la obligación**	**se entregan materiales en buenas condiciones.**
12	**Suministrar la información necesaria y acatar las indicaciones de supervisor del contrato para elaborar el proyecto de liquidación del mismo, dentro de los términos exigidos en la ley 1150 de 2007 y el Decreto Ley 0019 de 2012.**	**A la fecha del presente informe no se requiere solicitar la obligación.**	**Aun no se liquida contrato.**
13	**Presentar certificado ARL de implementación del SG-SST y/o certificación firmada por el Representante Legal del resultado y nivel de implementación del SG-SST de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.**	**El proveedor cumplió**	**se allegan documentos por parte del proveedor.**
	umplir las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y demás normas aplicables, presentando certificados de afiliación vigente de Seguridad Social no mayor a 30 días y pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada lo cual será verificado por el supervisor de contrato. Decreto 1072 de 2015 y resolución 312 de 2019		
14	**Todo el personal que ingrese a las instalaciones del centro de formación deberá presentar identificación de la empresa y pago de ARL**	**No se requirió**	**se allegan documentos por parte del proveedor.**
15	**Los productos ofertados deben de ser entregados en sus empaques sellados y en las condiciones y especificaciones requeridas. Entregar los productos embalados con la menor cantidad de empaque posible con el fin de evitar aumento en la generación de residuos.**	**Se cumplió con lo solicitado.**	**Los materiales se entregaron respetando lo solicitado en la presente obligación.**
16	**Las fechas de vencimientos de los productos (cuando aplique) al momento de la entrega ser mínimo de doce**	**Se cumplió**	**Se verifican fechas de alimentos**

	(12) meses posteriores a la fecha de entrega.		**entregados**
17	**Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse refrigerados o congelados deben ser transportados y distribuidos bajo condiciones que aseguren y garanticen el mantenimiento de las condiciones de refrigeración o congelación hasta su destino final.**	**Se cumplió.**	**Se entrega alimentos garantizando la refrigeración hasta el momento de ser entregado al supervisor.**
18	**Asumir a su costa las variaciones o aumentos en los precios de los artículos ofertados. El SENA no se reconocerán valores en los que el proponente deba incurrir y por olvido y/o error no se hayan incorporado en la respectiva propuesta.**	**No se requirió**	**No se requirió**
19	**Las demás contemplados en el artículo 5 de la ley 80 de 1993.**	**Se cumplió**	**Se cumplió.**
	Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.		

RELACIÓN DEL PAGO:

El pago para realizar en el presente informe corresponde al lote No.**01-. Agroindustria**, Valor del lote **$68.766.101** por las dependencias
954045 valor **$907.695** Valor restante de la dependencia **$92.305**
954011 valor **$1.997.713** Valor restante de la dependencia **$3.002.287**
954010 valor **$10.999.924** valor restante de la dependencia **$17.000.076**
954038 valor **$13.759.312** valor restante de la dependencia **$21.006.789**
Valor restante del lote **$ 41.101.457**

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
12/10/2023	**No. 458**	**$27,664,644**	**$ 0**	**$ 248.035.729**	**0,10%**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	VALOR PAGOS PARCIALES	SALDO POR EJECUTAR
954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICOSANTANDER	C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL	Nación	$53.005.136	$10.999.924	$0	$42.005.212
954038 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICOSANTANDER - EMPRENDERURAL	C-3602-1300-8-0-3602035-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL	Nación	$201.716.949	$13.759.312	$19.418.093	$ 168.539.544
954011 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICOINTEGRACION CON LA MEDIS-SANTANDER	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL.	Nación	$32.500.000	$4.034.695	$1.997.713	$ 25.967.322
954045 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICOSANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	$44.029.060	$ 907.695,00	$4.322.598,00	$ 38.798.767

RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	VALOR DE IMPUESTO 19%	VALOR DE IMPUESTO 5%	EXENTO	VALOR TOTAL
954010	A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P	$ 5.011.713,11	$ 588.826,60	$95.631,29	$5.303.753	$ 10.999.924
954011	A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P	$ 1.507.210,75	$ 53.206,39	$61.358,86	$ 375.937	$ 1.997.713
954045	A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.CP	$ 358523,25	$ 43.833,80	$6.390,95	$ 498.947	$ 907.695
954038	A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P	$ 7.322.126,61	$ 1.304.690,72	$22.766,67	$ 5.109.728	$ 13.759.312
VALORES TOTALES			$ 14.199.573,72	$ 1.990.557,51	$ 186.147,77	$11.288.365,00	$ 27.664.644

OBSERVACIONES

El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley. Las devoluciones o excepciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser tramitadas por este ante la respectiva administración de impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para la entidad.

Igualmente, en desarrollo de las funciones de SUPERVISIÓN me permito certificar mediante la presente ACTA que: **Pablo Vicente Medina Alonso**, Identificado con NIT **13642020** ha cumplido a la fecha a satisfacción con el objeto del contrato identificado al inicio de ésta acta, razón por la cual se debe reconocer a título de **Pagos parciales mensuales de acuerdo a los servicios y/o bienes efectivamente prestados y/o suministrados.** No **002** la suma **de Veintisiete millones seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte ($ 27,664,644).** correspondiente al cumplimiento del objeto contractual durante el desarrollo del contrato.

Que en atención a los dispuesto al decreto 1082 de 2015, el contratista constituyó las pólizas Nº **B-100039008** de **Seguros Mundial.**, la cual ampara los riesgos en la cuantía y vigencia pactados en la comunicación de aceptación de la oferta:

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0

ASEGURADORA	Seguros Mundial		
No. PÓLIZA	B-100039008		
FECHA EXPEDICIÓN	01 de agosto de 2023		
FECHA APROBACIÓN	08 de agosto de 2023		
AMPAROS	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**	**VALOR PRIMA**
Cumplimiento del contrato	27/07/2023 hasta 30/06/2024	$ 99.375.343,50	$230.741,00
Calidad del Servicio	27/07/2023 hasta 30/06/2024	$ 99.375.343,50	$230.741,00
Calidad del Bien	27/07/2023 hasta 30/06/2024	$ 99.375.343,50	$230.741,00

Como consecuencia de lo anterior certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e interventoría del SENA y el Estatuto anticorrupción, y entre las cuales se encuentra la verificación que el contratista se encuentra a paz y Salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y contratación de aprendices, durante toda la vigencia del contrato.

Para constancia se firma la presente acta por quien en ella intervino, en Barrancabermeja a los doce (12) día del octubre de dos mil veintitrés (2023).



Revisó: Fernando Alberto Duran Rincón
Contrato No.CO1.PCCNTR.5249017 de 2023

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5249017
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(25/07/2023 8:06:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5249017
Objeto del contrato	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	120 Días
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido *(8/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7/12/2023 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	6 días de tiempo transcurrido *(2/08/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	1/12/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CIDT

COLOMBIA, Barrancabermeja

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PABLO VICENTE MEDINA ALONSO

COLOMBIA, San Vicente De Chucurí
Número de documento 13642020

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PABLO VICENTE MEDINA ALONSO	bancolombia	Ahorros	30686617251

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *PABLO VICENTE MEDINA ALONSO* ***Fecha de aprobación:*** *28/07/2023 5:50:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gloria Adelina Chipagra Rincon* ***Fecha de aprobación:*** *31/07/2023 11:09:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5249017_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☑Sí ☐No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	☑Sí ☐No	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☑Sí ☐No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Seriedad de la oferta ☑ Sí ☐ No

☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10,00

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(27/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(27/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(27/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(2/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(1/08/2023 7:30:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12204013	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	298.124.030,50 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	En aprobación	Detalle
CO1.WRT.12157353	Seriedad de la oferta	-	44.687.409,80 COP	-	29/10/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5249017
Proveedor PABLO VICENTE MEDINA ALONSO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 28 No. 56 -10
Ubicación CO-SAN-68081 - Barrancabermeja
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Barrancabermeja
Dirección Carrera 28 No. 56 -10
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 28 No. 56 -10	COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja

1 CO1.PCCNTR.5249017

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							68.766.101,00	68.766.101,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	10151800	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023.	1,00	UN	68.766.101,00	68.766.101,00	68.766.101,00	68.766.101,00

1.2 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								203.207.874,00	203.207.874,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	10101500	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023.	1,00	UN	203.207.874,00	203.207.874,00	203.207.874,00	203.207.874,00
1.3	Lote 7				Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal				
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								11.100.000,00	11.100.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	11162100	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023.	1,00	UN	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00
1.4	Lote 16				Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal				
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								3.000.000,00	3.000.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	12352100	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023.	1,00	UN	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.5	Lote 18				Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal				
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								3.750.000,00	3.750.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	15121900	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023.	1,00	UN	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
1.6	Lote 21				Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal				
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								7.000.000,00	7.000.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	41103300	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023.	1,00	UN	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
1.7	Lote 27				Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal				
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								34.427.170,00	34.427.170,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	24122000	Contratar el suministro de materiales de formación para los diferentes programas y áreas que adelanta el CIDTB vigencia 2023.	1,00	UN	34.427.170,00	34.427.170,00	34.427.170,00	34.427.170,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO AJUSTE DE PRECIOS LOTE 2.xlsx	ANEXO AJUSTE DE PRECIOS LOTE 2.xlsx	(detalle)
ANEXO AJUSTE DE PRECIOS LOTE 7.xlsx	ANEXO AJUSTE DE PRECIOS LOTE 7.xlsx	(detalle)
ANEXO AJUSTE DE PRECIOS LOTE 16.xlsx	ANEXO AJUSTE DE PRECIOS LOTE 16.xlsx	(detalle)
ANEXO AJUSTE DE PRECIOS LOTE 21.xlsx	ANEXO AJUSTE DE PRECIOS LOTE 21.xlsx	(detalle)
Anexo al contrato CO1.PCCNTR.5249017.pdf	Anexo al contrato CO1.PCCNTR.5249017.pdf	(detalle)
GCCON-AN-001AnexodeVerificacionCriteriosdeContratacionV4.xlsx	GCCON-AN-001AnexodeVerificacionCriteriosdeContratacionV4.xlsx	(detalle)
OFERTA ECONÓMICA LOTE 1.pdf	OFERTA ECONÓMICA LOTE 1.pdf	(detalle)
OFERTA ECONOMICA LOTE 18.pdf	OFERTA ECONOMICA LOTE 18.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Gloria Adelina Chipagra	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	28161538	Guardar y notificar
Supervisor	FERNANDO ALBERTO I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91420205	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Gloria Adelina Chipagra	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	28161538	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Gloria Adelina Chipagra Rincon	8 días de tiempo transcurrido *(31/07/2023 11:09:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gloria Adelina Chipagra Rincon
Supervisor	FERNANDO ALBERTO DURAN RINCON	8 días de tiempo transcurrido *(31/07/2023 11:09:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gloria Adelina Chipagra Rincon
Ordenador del pago	Gloria Adelina Chipagra Rincon	8 días de tiempo transcurrido *(31/07/2023 11:09:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gloria Adelina Chipagra Rincon

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	331.251.145
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	331.251.145

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000804	2023	Validado
☐	2018011000764	2023	Validado
☐	2018011000473	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000804	2023	Validado
☐	2018011000764	2023	Validado
☐	2018011000473	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-068-954010

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4223	CDP	No validado	581.655.240 COP	331.251.145 COP	36-02-00-068-954010	Editar

Saldo de CDP 581.655.240 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 331.251.145 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 3/06/2023 4:26 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	134023	Presupuestal (CDP)	-	No validado	331.251.145 COP	331.251.145 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 331.251.145 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 331.251.145 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

De: Fernando Alberto Duran Rincon
A: Norma Isabel Soto Feria
Asunto: RE: INFORME DE SUPERVISIÓN 01
Fecha: jueves, 21 de septiembre de 2023 8:39:27 p. m.
Archivos adjuntos: INFORME DE SUPERVISIÓN 01-firmado.pdf
Outlook-i1uxctg0.png

Hola Norma

Envio documento firmado y revisado, quedo atento

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Fernando Alberto Duran Rincon
Instructor Mecanica Industrial
Centro Industrial y Del Desarrollo Tecnologico
Regional Santander
Carrera 28 N° 56-10, Barrancabermeja, Colombia
faduran@sena.edu.co

www.sena.edu.co

De: Norma Isabel Soto Feria <nsotof@sena.edu.co>
Enviado: jueves, 21 de septiembre de 2023 16:26
Para: Fernando Alberto Duran Rincon <faduran@sena.edu.co>
Asunto: INFORME DE SUPERVISIÓN 01

Cordial saludo,

Comparto informe de supervisión para su revisión y firma.

Norma Isabel Soto Feria
Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico - Contratista
nsotof@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Carrera 28 # 56 - 10 Barrio Galan

Fernando Alberto Duran Rincon
Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico - Instructor G08
faduran@sena.edu.co



PBX:5461500 Ext:
Carrera 28 No. 56 - 10 Barrio Galan,
Barrancabermeja

