	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA **DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO**	Hoja 1 de 2 Fecha: 21 09 2023 D MM AA Contrato No. 147 del 2023

FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATO No. 147 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

SUMINISTRO [ ] **CONSULTORÍA** [ ] **PREST. DE SERV** [X] **OBRA** [ ] **OTRO** [ ] **INTERVENTORÍA** [ ] **SUPERVISIÓN** [ ]

I. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de Servicios Profesionales para apoyar los procesos de educación ambiental de la estrategia educativa Ecoescuelas en el marco de la gestión ambiental en el territorio CAR

II. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

Dejar constancia de las actividades realizadas por la contratista y recibo a satisfacción de las mismas a la fecha de emision de este informe .

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Informe consolidado que corresponde al período del 19 de enero de 2023 al 21 de septiembre de 2023, el cual se ha ejecutado en un 82.22%.del contrato

IV. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISÓN Y/O INTERVENTORÍA

El presente contrato tuvo como fecha de inicio el 19 de ENERO del 2023 y a la fecha de emisión de este informe la contratista ha cumplido con las obligaciones generales y específicas establecidas en el contrato 147 DE 2023, realizando las siguientes actividades:

Presentación y ejecución del plan de trabajo y cronograma de las actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato, el cual se aprobó por la supervisión, implementación desde el componente ambiental de la metodología de la estrategia Ecoescuela para la vigencia 2023 en las siguientes Ied: San Cayetano Ied Camancha, Yacopí - Ied Eduardo Santos, Pacho - Ied Pio Xii, Ied Ana Francisca Lara, Ied Técnico Agricola. Macheta - Ied Juan Jose Neira, Sesquile - Ied El Dorado, Villapinzon - Ied Luis Antonio Escobar, Ied Normal Superior, Choconta - Ied Agroindustrial Santiago, Manta - Ied Manta, Suesca - Ied San Juan Bosco, La Calera - Ied El Salitre, Ied Mundo Nuevo, El Peñon - Ied Talauta, Topaipí - Ied Topaipí, Vilagomez - Misael Gomez, donde también ha adelantado Socialización de la estrategia, Diagnostico ambiental, Diagnostico ambiental participativo, procesos formativos, entrega de herramientas ecoeficientes, seguimiento y evaluación, así mismo Realizó los reportes y cargues a la INTRANET de todas las acciones ejecutadas con los puntos de georreferenciación que se intervinieron en el marco del cumplimiento de su objeto contractual, dio respuesta oportuna a los trámites y solicitudes que se le asignaron desde la supervisión y apoyo a la supervisión del contrato

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA **DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO**	Hoja 2 de 2 Fecha: 21 / 09 / 2023 DD MM AA Contrato No. 147-2023

CONCEPTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

A partir de la fecha de Inicio del contrato la contratista ha cumplido con los productos exigidos y ha entregado los soportes del desarrollo contractual en los 8 informes presentados los cuales han sido avalados por la supervisión como se indica en la relación de pagos. El supervisor certifica que el objeto del contrato, las obligaciones generales y específicas señaladas en la minuta contractual se han ejecutado a cabalidad, hasta la fecha, se hace necesario la adición y prórroga para continuar el proceso de acompañamiento en la implementación de la Estrategia, apoyar Entrega herramientas, formación en herramienta entregada, Identificación del impacto de la estrategia y beneficios adquiridos (Bitácoras e indicadores de gestión) así como el cierre y entrega de resultados cuatrienales. Por lo anterior a la fecha se ha dado cumplimiento al contrato 147 de 2023 y se encuentra en ejecución y avanzando en todas sus actividades correspondientes para así lograr las metas establecidas.
El supervisor certifica que el plazo del contrato establecido en la minuta “se ejecutara hasta el 18 de OCTUBRE de 2023”, sin embargo, persisten necesidades establecidas en los estudios previos, razón por la que se requiere la adición y prorroga por un término de DOS(2) meses Y 12 dias.

BALANCE FINANCIERO

Valor inicial del contrato: CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE - PESOS M/CTE. ($46, 953,477.00).- pesos m/cte.

Pagos realizados:
Pago 1 - 19 al 31 de enero 2023: $ 2.086.821.00
Pago 2 - 1 al 28 de febrero 2023 : $ 5.217.053.00
Pago 3 - 1 al 31 de marzo 2023 : $ 5.217.053.00
Pago 4 - 1 al 30 de abril 2023 : $ 5.217.053.00
Pago 5 - 1 al 31 de mayo 2023 : $ 5.217.053.00
Pago 6 - 1 al 30 de junio 2023 : $ 5.217.053.00
Pago 7 - 1 al 31 de julio 2023: $ 5.217.053.00
Pago 8 - 1 al 31 de agosto 2023: $ 5.217.053.00

VALOR TOTAL PAGADO $ 38.606.192.00
Saldo pendiente por ejecutar y cancelar
Pago 9 - 1 al 30 de septiembre 2023 $ 5.217.053.00
Pago 10 - 1 al 18 de octubre 2023 $ 3.130.232.00

Una vez suscrito el presente informe, se ha cancelado al contratista la suma de $ 38.606.192.00, quedando pendiente la suma de $ 8.347.285.00 que corresponden a los periodos comprendido entre el 01 de septiembre hasta el 18 de octubre de 2023.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

La contratista ha cumplido en un 82.22% con las obligaciones establecidas en el contrato dentro del periodo del 19 de enero de 2023 al 21 de septiembre de 2023, de acuerdo al informe consolidado, sin embargo, se hace necesario la adición y prórroga para garantizar la implementación del total de la metodología de la estrategia Ecoescuela desde el componente ambiental y realizar la formación, evaluación, cierre de cada proyecto ecoeficiente para el fortalecimiento de los componentes ambientales priorizados.	82.22%

V. FECHA ENTREGA INFORME CORREGIDO

FECHA DIA MES AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA (segùn el caso) bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe

a los 21 días del mes de Septiembre de 2023 .

Supervisor CAR	**Apoyo a la Supervisión (si aplica)**
N.A **Interventor (si aplica)**	N.A **Representante Legal Contratista (si aplica)**

Original: Carpeta del Contrato. .
!ra. Copia: Dirección respectiva.
2da. Copia: Supervisor.
3ra. Copia: Contratista