ALCALDÍA DE RIOHACHA Distrito Especial, Turístico y Cultural — Bicentenario	**INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 01**

INFORMACIÓN GENERAL						
Marque con una X el tipo de documento:						
CONTRATO	X	**CONVENIO**		**ORDEN DE ACEPTACIÓN**		Espacio para registro CORDIS
Número:	**375**	de	**2023**			
Objeto: **APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA**						
Contratista:	**ASOCIACION DE RELACIONISTAS Y TRANSPORTADORES TURISTICOS DE LA GUAJIRA** **NIT: 900251817-1**					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	**2727**	**de**	**15 DE AGOSTO**	**de**	**2023**
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	**14**	**de**	**AGOSTO**	**de**	**2023**
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	**15**	**de**	**AGOSTO**	**de**	**2023**
Duración total:	**CINCUENTA (50)** DIAS CALENDARIO ESCOLAR, TIEMPO RESULTANTE A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE. PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO.				
Fecha de terminación:	**01**	**de**	**NOVIEMBRE**	**de**	**2023**

Prórrogas		
	Adicional No	**Tiempo (días calendario)**
1		
2		
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	**día** **de** **mes** **de** **año**	

Adiciones		
	Adicional No.	**Valor ($)**
1		
2		
Valor total:		

Suspensiones						
Adicional No		Tiempo (días calendario)				
1						
2						
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	día	de	mes	de	año	

Modificaciones		
Cláusula Nº		Breve descripción de la modificación
1		
2		

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No___X__

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente	X	Ahorros		Número Cuenta: 52600016638	Banco:	BANCOLOMBIA

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo*		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo inicial (5)	
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	

Balance General	
Concepto	Valor
Valor inicial (9)	$ 1.144.850.000
Valor Adiciones (10)	$ -
2	$ -
Valor Total (12)	$ 1.144.850.000
Valor pagado (13)	
Valor causado que no se ha pagado (14)	$ 227.578.000
Valor total ejecutado (15)	$ 227.578.000
Valor por ejecutar (16)	$ 917.272.000

Pagos realizados al contratista/entidad

Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)
				$ -	
				$ -	
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
TOTALES			$ -	$ -	$ -

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo**: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	$

Valor ejecutado contrapartida a la fecha	$
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" A-FM-CN-AC-02-06.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No_____

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	**SI** (X)	**NO**
	Marque con una X	

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	**19.9%**
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):	

Nº	Obligaciones Generales del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	Efectuar el cumplimiento del objeto contractual con las características y especificaciones determinadas en el estudio previo y la propuesta allegada por el contratista.	**% de Avance: 19.9%** **Descripción del avance:** **TRANSPORTES RELATURG,** el pasado 15 de **AGOSTO** 2023 se dio inicio a la ejecución del contrato mediante la prestación del servicio de transporte escolar en los establecimientos educativos que pertenecen a la Secretaria de Educación del Distrito de Riohacha. En el mes de **AGOSTO** el servicio se prestó a satisfacción en todas las instituciones que continuaron realizando sus actividades académicas, las cuales representaron un 100% de las instituciones.

4

SOPORTE DE COBRO MES DE AGOSTO CONTRATO 378-2017								
Nº	INSTITUCION Y/O CENTRO EDUCATIVO	DESCRIPCION	NUMERO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS	TIPO DE VEHICULO	DIAS RECORRIDOS LABORADOS	ZONA	VALOR DIA	VALOR TOTAL
1	INSTITUCION EDUCATIVA SIERRA NEVADA	RUTA 1: LA ALBERCA, LA SABANA, LOS MARAÑONES, LOS CAN A, JUAN Y MEDIO Y VICEVERSA	42	CAMPERO / CAMIONETA	10	RURAL	605.000	6.050.000
2		RUTA2: LOS MONOS, TAPIAS, LA BOCATOMA, LA BOCATOMA, LAS BALSAS, LAS CASITAS, PUERTO COLOMBIA, CONTINENTE HASTA CASCAJALITO	39	CAMPERO / CAMIONETA	10	RURAL	605.000	6.050.000
3		RUTA3: CARRIZAL, LA PIEDRA, CASCAJALITO Y VICEVERSA	39	CAMPERO / CAMIONETA	10	RURAL	605.000	6.050.000
4		RUTA4: TAPIA TORCIDA, LOS MONOS, LOS MORENEROS, JUAN Y MEDIO Y VICEVERSA	32	CAMPERO / CAMIONETA	10	RURAL	605.000	6.050.000
5		RUTA5: CASCAJALITO, EL CARRIZAL, JUAN Y MEDIO Y VICEVERSA	33	CAMPERO / CAMIONETA	10	RURAL	605.000	6.050.000
6		RUTA6: LAS BALSAS, LAS CASITAS, PUERTO COLOMBIA, LAS COLONIAS Y VICEVERSA	34	CAMPERO / CAMIONETA	10	RURAL	605.000	6.050.000
7	INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE ACOSTA DE LUQUE DE MONGUI	RUTA 1: LAGUNA EL ARENADO, LA LOMA, LA ARENA, VILLA MARTIN, MONGUI Y VICEVERSA	62	BUS	10	RURAL	696.000	$ 6.960.000
8		RUTA2: PROVIDENCIA, EL CASTELLANO, COMPAÑIA, MONGUI SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	65	BUSETA	10	RURAL	640.000	$ 6.400.000
9		RUTA3: CERRO PERALTA, FINCAS ALEDAÑAS, LAS MERCEDES, CERRILLO, MONGUI Y VICEVERSA	42	CAMPERO / CAMIONETA	10	RURAL	605.000	$ 6.050.000
10		RUTA4: MACHO BAJO, MONGUI Y FINCAS ALEDAÑAS	90	BUS	10	RURAL	696.000	$ 6.960.000
11	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ANTONIO ROBLES DE CAMARONES	RUTA1: TORRERAS, ESMAN, FINCAS ALEDAÑAS, CAMARONES Y VICEVERSA	62	BUS	10	RURAL	696.000	$ 6.960.000
12		RUTA2: PUENTE BOMBA, PELECHUA, GUARACAQUITA, LA RONDONDA, PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA	27	BUS	10	RURAL	696.000	$ 6.960.000
13		RUTA3: PUENTE BOMBA, PELECHUA, PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA	36	BUS	10	RURAL	696.000	$ 6.960.000
14		RUTA4: CHICHES, GOLLENES, CAMARONES Y VICEVERSA	25	BUS	10	RURAL	696.000	$ 6.960.000
15		RUTA5: LAS DELICIAS, EL HORNO, EL ESTERO, AHUMADO, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	107	BUS	10	RURAL	696.000	$ 6.960.000
16		RUTA6: AHUMADO, CAMARONES, BOCA DE CAMARONES, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	114	BUS	10	RURAL	696.000	$ 6.960.000
17		RUTA7: PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA	65	BUS	10	RURAL	696.000	$ 6.960.000
18		RUTA8: VEREDAS DE CANCAN Y MANGUEVAL Y CAMARONES Y VICEVERSA	29	BUSETA	10	RURAL	640.000	$ 6.400.000
19		RUTA9: BOCA DE CAMARONES, CAMARONES Y VICEVERSA	110	BUS	10	RURAL	696.000	$ 6.960.000
20	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE COTORIX	RUTA 1: MACHO BAJO, CERRILLO, FINCAS ALEDAÑAS EN LA VIA COTORIX – RIOHACHA, COTORIX PRINCIPAL SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	27	BUSETA	10	RURAL	640.000	$ 6.400.000
21		RUTA 2: CERRILLO, PROVIDENCIA, FINCAS ALEDAÑAS, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	46	BUSETA	10	RURAL	640.000	$ 6.400.000
22	INSTITUCION EDUCATIVA EJIDO LA HERRERA DE MATITAS	RUTA 1: CORREGIMIENTO DE TRONCAL CANOA, FINCAS ALEDAÑAS MATITAS Y VICEVERSA	30	BUS	10	RURAL	696.000	$ 6.960.000
23		RUTA 2: CORREGIMIENTO DE CHOLES, LA COMPAÑIA, PAYOYA, LAGUNA, FINCAS ALEDAÑAS, MATITAS Y VICEVERSA	36	BUS	10	RURAL	696.000	$ 6.960.000
24		RUTA 3: ANAIME, FINCAS ALEDAÑAS MATITAS Y VICEVERSA	79	BUSETA	10	RURAL	640.000	$ 6.400.000
25		RUTA 4: DESDE LAS HORAS, PAYOYA, MATITA Y VICEVERSA	27	CAMPERO / CAMIONETA	10	RURAL	605.000	$ 6.050.000
26		RUTA 5: DESDE LA TIC, LA COMPAÑIA, LOS ARENAS MATITAS Y VICEVERSA	36	CAMPERO / CAMIONETA	10	RURAL	605.000	$ 6.050.000
27	INSTITUCION EDUCATIVA ARROYO LADE TOLARRALDE	RUTA 1: EL ABRA, ARROYO ARENAS GALAN, TOLARRALDE Y VICEVERSA	37	BUS	10	RURAL	696.000	$ 6.960.000
28		RUTA2: JUAN Y MEDIO, LOS ENCINOS, TOLARRALDE, GALAN Y VICEVERSA	50	BUS	10	RURAL	696.000	$ 6.960.000
29		RUTA3: LA GLORIA, FINCAS ALEDAÑAS, TOLARRALDE Y VICEVERSA	33	CAMPERO / CAMIONETA	10	RURAL	605.000	$ 6.050.000
30		RUTA4: DESDE GALAN TOLARRALDA Y VICEVERSA	62	BUS	10	RURAL	696.000	$ 6.960.000
31		RUTA5: PAJARITO, FINCAS ALEDAÑAS A RIO TAPIAS, TOLARRALDE Y VICEVERSA	29	CAMPERO / CAMIONETA	10	RURAL	605.000	$ 6.050.000
32		RUTA6: LOS COCOS TOLARRALDE Y VICEVERSA	37	CAMPERO / CAMIONETA	10	RURAL	605.000	$ 6.050.000
33	CENTRO DEL CARIBE	RUTA1: CAMINO AL CARICARI, FINCAS AÑEDAÑAS ESMAN Y VICEVERSA	75	BUS	3	RURAL	696.000	$ 5.568.000
34	CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES	RUTA 1: LOS CORREDORES, LA COMPAÑIA, ANAIME, FINCAS ALEDAÑAS, JOSE CHOLES Y VICEVERSA	113	BUS	10	RURAL	696.000	$ 6.960.000
35		RUTA2: PAYOYA, FINCAS ALEDAÑAS, CHOLES Y VICEVERSA	32	CAMPERO / CAMIONETA	10	RURAL	605.000	$ 6.050.000
			TOTAL					227.478.000

		<table><tr><th>TIPO DE VEHÍULO</th><th>VALOR DIA</th></tr><tr><td>CAMPERO / CAMIONETA</td><td>605.000</td></tr><tr><td>BUS</td><td>696.000</td></tr><tr><td>BUSETA</td><td>640.000</td></tr></table> **Entrega producto Si _X___ No ____** **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, PRIMERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023**
2	Emplear personal debidamente preparado, con aptitud psicológica, mental y condiciones físicas para el adecuado ejercicio de la labor.	**% de Avance: 19.9%** **Descripción del avance:** El contratista **TRANSPORTES RELATURG** manifiesta que cada ruta en operación en el distrito de Riohacha tiene un conductor y adulto acompañante asignado, los cuales fueron debidamente contratados y capacitados para el normal funcionamiento de las mismas. Los cuales cuentan con la licencia de conducción vigente, además el operador **TRANSPORTES RELATURG,** realizo un proceso de selección del personal contratado, los cuales poseen la idoneidad para desempeñar la labor que deben realizar en la prestación del servicio de transporte escolar. En este primer informe de supervisión del mes de agosto del operador **TRANSPORTES RELATURG,** están las hojas de vida y se relaciona las pruebas realizadas a los conductores y acompañantes de cada una de las rutas.


6

MATRIZ CONTRATO ALCALDIA DISTRITO DE RIOHACHA - TRANSPORTE RELATURG 2023

	RELATURG - CONDUCTORES				TEMPORAL LIDERTEMP CONVENIO CON RELATURG - ACOMPARANTES	
ITEMS	CENTROS	RUTAS	CONDUCTOR	IDENTIFICACION	ACOMPAÑANTE	IDENTIFICACION
1	CENTRO ETNOEDUCATIVOS SIERRA NEVADA		YONATHAN JADID MANJARREZ CARRILLO	1.118.866.945	LEDIS BETSABE MANJARRES PERALTA	1006.614.642
2			FIDEL ANTONIO QUINTO LOPEZ	15.180.144	ROSANA JIMENEZ VEGA	40.938.800
3			HUMBERTO DE ARMAS URIANA	84.069.073	LAZARO URIANA EPIAYU	2.739.780
4			DEDBETH FRANCISCO PERALTA OCHOA	84.090.529	AINER DE JESUS OÑATE OCHOA	1006.647.336
5			YORGE MANUEL PERALTA SARMIENTO	84.094.342	GENNER RADILLO MENA	84.032.796
6			UBEIMAR DE JESUS DIOSSA MUÑOZ	84.078.302	MANUEL ENRIQUE OÑATE	1.122.396.818
7	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EVARISTO ACOSTA DELUQUE DE MONGUI		ENOC RAFAEL RODRIGUEZ LOPESERRA	84.029.235	KATRIN PAOLA SIERRA ORTIZ	1.193.536.827
8			RENSON ALEXANDER BRITO ATENCIO	15.206.453	NANCY ESTHER MARTINEZ OÑATE	40.938.782
9			JOSE LUIS AMAYA	1.118.807.615	ESTEFANY CAMARGO MAESTRE	1.118.874.805
10			RUBEN DARIO NCVELY DELUQUE	84.027.150	YAVIRIS YELITZA ESPINOSA AMAYA	1124.037.424
11	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS ANTONIO ROBLES DE CAMARONES		DANIEL ALFONSO DIAZ OSPINO	84.087.981	KARELIS GAMEZ	40.942.035
12			GUMERCINDO RENCSO	84.324.898	DAISY SUAREZ RIVADENEIRA	40.933.379
13			LUIS ARMANDO CORDOBA ESCOBAR	1.118.835.695	YUSELIS BELISA PADILLA PIMIENTA	1123.404.968
14			ANGEL COTES	84.034.704	VERONICA LUZ MEJIA REDONDO	40.938.672
15			EDILSON MANUEL GOMEZ AMAYA	84.093.764	GINA RIVADENEIRA	1010.142.423
16			ANDRES DE JESUS JIMENEZ RICO	84.085.230	LADYS LIANA MARQUEZ CABANA	40.938.754
17			PROSPERO SANTO SIERRA	84.032.696	YULMENIS TATIANA GOMEZ ATENCIO	1118.525.965
18			ERYS ALEXANDER MEJIA ARREGOCES	84.085.435	NINI JOHANA SOLIS TOVAR	39.071.257
19			YERINSON MIRANDA DE AVILA	1.118.809.800	MARIA DE JESUS LOPEZ	1.193.556.254
20	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE COTOPRIX		ARNOLDO DAVID SOCARRAS MEDINA	17.805.372	ESLEDIS MEDINA PACHECO	4.093.968
21			EDER GOMEZ MEJIA	84.032.167	DAYANA IBÑAEZ MENDEZ	1010.108.550
22	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUGENIA HERRERA DE MATITAS		ALEX LAURENS SOLIPAZ	72.255.973	MAGALIS CORRALES	1122.403.523
23			ELMER RAFAEL BARROS CASTRO	1.118.315.347	YENIS YOJANA MOVIL TORO	1010.055.541
24			HENRY PINTO AMAYA	84.082.239	JUAN NARVAEZ	1118.820.714
25			JOSE LUIS CARDENAS FRAGOZO	1.118.839.860	CENITH ZORAIDA RODRIGUEZ	49.637.357
26			ADRIAN BRITO PINTO	1.121.304.562	EVA LUZ FONTALVO SALAS	57.171.159
27	INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE TOMARRAZON		OSCAR FERNANDO MARTINEZ RIVERA	80.237.076	YANINA ISABEL IBARRA CAMARGO	1118.820.714
28			HENRRY YOSIS MANJARRES PERALTA	1.006.614.641	YERIDE PEÑARANDA SALAS	1.118.851.314
29			YOICER JOSE RIVERO GOMEZ	118.827.360	GRISELDA GOMEZ	1118.832.534
30			DAMASO TAMARA	78.727.045	WENDY PAOLA MARTINEZ PEÑALVER	1118.837.455
31			PABLO EDUARDO MARTINEZ GUZMAN	84.301.467	SAYURIS MERCEDES BARROS BORJA	1118.859.499
32			DIDIER BARROS BENJUMEA	1.118.838.916	SAMIR ANTONIO DIAZ RENCSO	1006.573.662
33	CENTRO EDUCATIVO DEL CARBE		WILIAM ANDRES GARCIA PLATA	1.118.842.309	NIDIAN CECILIA RODRIGUEZ	40.939.145
34	CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES		MANUEL ALFONSO MARQUEZ OÑATE	84.093.505	SASKIA ESTEFANIA CASTRO GARCES	1118.802.725
35			EDER ENRIQUE PEÑARANDA	84.029.735	BREINER JOSE GUARIYU	1118.804.154

Entrega producto Si __X__ No ____
Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, PRIMERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023

7

3	Prestar el servicio contratado por el Distrito de Riohacha, con el personal dispuesto para cada una de las rutas y la operación del servicio, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico y demás documentos que hacen parte integral del presente proceso.	**% de Avance: 19.9%** **Descripción del avance:** El contratista **TRANSPORTES RELATURG** Manifiesta que realizo el proceso de contratación del personal idóneo para el cumplimiento del objeto contractual el cual fue capacitado para prestar un óptimo servicio y se socializo todos los temas con relación al objeto contractual, cobertura, funcionamiento del contrato y el cumplimiento de las funciones de cada uno de los cargos (conductores- Adulto Acompañante). El contratista **TRANSPORTES RELATURG** relaciono en su informe de ejecución que por parte de la profesional en el área de recursos humano/seguridad y Salud en el Trabajo BIELKA MILENA RADILLO, se realizaron de alcoholimetría preventivas los días 21 y 30 de agosto del 2023 en las instituciones ANTONIO ROBLES DE CAMARONES y EUGENIA HERRERA DE MATITAS con el fin fortalecer y crear hábitos de estilos de vida y trabajos saludables, autocuidados, y prevención de los riesgos de conducir en estado en embriaguez y cumplimiento de las funciones de cada uno de los cargos a continuación se muestran evidencias:  **Entrega producto Si _X___ No ____,** **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, PRIMERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023**
	Vigilar que todos los elementos que se den a los conductores para su respectivo traslado o trasporte en el vehículo	**% de Avance: 19.9%** **Descripción del avance:** El contratista **TRANSPORTES RELATURG** manifiesta que esta presta a realizar la entrega de todos los implementos que sean necesarios para la ejecución del contrato 375 del 2023, así mismo manifiesta que para cuenta de cobro del mes de

8

4	no sean objetos de sustracción o daño por causas distintas al de la fuerza mayor o caso fortuito aceptados por el contratante.	septiembre se estará realizando la entrega de la dotación al personal contratado. **Entrega producto: Si ____ No _X___** **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, PRIMERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023**
5	Mantener disponibles conductores y acompañantes de cada ruta durante el termino de duración del contrato.	**% de Avance: 19.9%** **Descripción del avance:** El contratista **TRANSPORTES RELATURG** manifiesta que cada ruta en operación en el distrito de Riohacha tiene un conductor y adulto acompañante asignado, los cuales fueron debidamente contratados y capacitados para el normal funcionamiento de las mismas. **MATRIZ CONTRATO ALCALDIA DISTRITO DE RIOHACHA - TRANSPORTE RELATURG 375- 2023.**


MATRIZ CONTRATO ALCALDIA DISTRITO DE RIOHACHA - TRANSPORTE RELATURG 2023

	RELATURG - CONDUCTORES				TEMPORAL LIDERTEMP CONVENIO CON RELATURG - ACOMPAÑANTES	
ITEMS	CENTROS	RUTAS	CONDUCTOR	IDENTIFICACION	ACOMPAÑANTE	IDENTIFICACION
1	CENTRO ETNOEDUCATIVO SERRA NEVADA		YONATHAN JADID MANJARREZ CARRILLO	1.118.555.945	LEDIS BETSABE MANJARRES PERALTA	1006.614.642
2			FIDEL ANTONIO QUINTO LOPEZ	15.150.164	ROSANA JIMENEZ VEGA	40.936.300
3			HUMBERTO DE ARMAS URIANA	84.069.073	LAZARO URIANA EPIAYU	2.739.760
4			DEIBETH FRANCISCO PERALTA OCHOA	84.090.529	AINER DE JESUS OÑATE OCHOA	1006.697.365
5			YORGE MANUEL PERALTA SARMIENTO	84.094.342	GENNER RADILLO MENA	84.032.793
6			UBEIMAR DE JESUS DIOSSA MUÑOZ	84.076.302	MANUEL ENRIQUE OÑATE	1122.396.818
7	INSTITUCION EDUCATIVA EVARISTO ACOSTA DELUQUE DE MONQUI		ENOC RAFAEL RODRIGUEZ LOPESERRA	84.029.235	KATRIN PAOLA SIERRA ORTIZ	193.536.327
8			RENSON ALEXANDER BRITO ATENCIO	15.206.453	NANCY ESTHER MARTINEZ OÑATE	40.938.783
9			JOSE LUIS AMAYA	1.118.507.615	ESTEFANY CAMARGO MAESTRE	1118.874.805
10			RUBEN DARIO NOVELY DELUQUE	84.027.160	YAVIRIS YELITZA ESPINOSA AMAYA	1124.037.421
11	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ANTONIO ROSLES DE CAMARONES		DANIEL ALFONSO DIAZ OSPINO	84.057.931	KARELIS GAMEZ	40.942.035
12			GUMERCINDO RENOSO	84.334.595	DAISY SUAREZ RIVADENEIRA	40.933.379
13			LUIS ARMANDO CORDOBA ESCOBAR	1.118.835.555	YUSELIS BELISA PADILLA PIMIENTA	1123.404.968
14			ANGEL COTES	84.034.704	VERONICA LUZ MEJIA REDONDO	40.936.172
15			EDILSON MANUEL GOMEZ AMAYA	84.033.764	GINA RIVADENEIRA	1010.142.423
16			ANDRES DE JESUS JIMENEZ RICO	84.095.280	LADYS LIANA MARQUEZ CABANA	40.938.754
17			PROSPERO SANTO SIERRA	84.032.695	YULMENIS TATIANA GOMEZ ATENCIO	118.325.965
18			BRYS ALEXANDER MEJIA ARREGOCES	84.095.436	NINI JOHANA SOLIS TOVAR	39.071.237
19			YERINSON MIRANDA DE AVILA	1.118.809.800	MARIA DE JESUS LOPEZ	1193.566.254
20	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE COTOPRIX		ARNOLDO DAVID SOCARRAS MEDINA	17.805.372	ESLEDIS MEDINA PACHECO	4.093.968
21			EDER GOMEZ MEJIA	84.032.157	DAYANA IBÑEZ MENDEZ	1010.105.560
22	INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIA HERRERA DE MATITAS		ALEX LAURENS SOLIPAZ	72.255.973	MAGALIS CORRALES	1122.403.523
23			ELMER RAFAEL BARROS CASTRO	1.118.315.347	YENIS YOJANA MOVIL TORO	1010.055.841
24			HENRY PINTO AMAYA	84.082.239	JUAN NARVAEZ	118.820.714
25			JOSE LUIS CARDENAS FRAGOZO	1.118.839.860	CENITH ZORAIDA RODRIGUEZ	49.607.867
26			ADRIAN BRITO PINTO	1.121.304.562	EVA LUZ FONTALVO SALAS	57.171.159
27	INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE TOMARRAZON		OSCAR FERNANDO MARTINEZ RIVERA	83.237.076	YANINA ISABEL BARRA CAMARGO	1118.820.714
28			HENRY YDSIS MANJARRES PERALTA	1.006.514.641	YERIDE PEÑARANDA SALAS	1118.551.514
29			YOICER JOSE RIVERO GOMEZ	118.827.569	GRISELDA GOMEZ	1118.832.534
30			DAMASO TAMARA	78.727.045	WENDY PAOLA MARTINEZ PEÑALVER	1118.837.465
31			PABLO EDUARDO MARTINEZ GUZMAN	84.301.457	SAYURIS MERCEDES BARROS BORJA	1118.659.429
32			DIDIER BARROS BENJUMEA	1.118.833.915	SAMIR ANTONIO DIAZ RENOSO	1006.573.662
33	CENTRO EDUCATIVO DEL CAMPO		WILLIAM ANDRES GARCIA PLATA	1.118.842.509	NOHANCECILIA RODRIGUEZ	40.939.149
34	CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES		MANUEL ALFONSO MARQUEZ OÑATE	84.093.605	SASHA ESTIBALIS CASTRO GARCES	1118.602.725
35			EDER ENRIQUE PEÑARANDA	84.029.736	BREINER JOSE GUARIYU	1118.834.164

Entrega producto Si __X__ No ____

Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, PRIMERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023

10

6	Ejercer, de manera adecuada, permanente y continua la supervisión del servicio de Transporte prestado por sus conductores en cumplimiento del contrato suscrito.	**Descripción del avance:** El contratista **TRANSPORTES RELATURG** manifiesta que contrato como coordinador general al señor Carlos Alberto Medina Iguaran identificado con cedula de ciudadanía 1.118.858.271 para el contrato 375 de 2023 con la finalidad de inspeccionar el cumplimiento y funcionamiento adecuado de las rutas en operación. **TRANSPORTE RELATURG,** realizo la entrega de la información de las rutas, con sus respectivos estudiantes, y asignado a cada uno de los conductores y acompañantes para la prestación del servicio de trasporte escolar. **TRANSPORTE RELATURG** con la finalidad de proteger no solo a trabajadores, sino a los estudiantes que están siendo atendidos por medio de esta estrategia de acceso, el operador desarrollo un muestreo con relación a pruebas de alcoholimetría. Por medio de visitas sin previo aviso se les realizaron pruebas de alcoholimetria a los conductores dentro de la jornada laboral de las instituciones ANTONIO ROBLES DE CAMARONES y EUGENIA HERRERA DE MATITAS LOS DIAS 21 Y 30 DE AGOSTO DEL 2023.  Prueba de alcoholimetría - Camarones - Fecha: 30/08/2023 **% de Avance: 19.9%** **Entrega producto Si _X___ No ____** **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, PRIMERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023**

7	Comunicarse con los conductores frecuentemente, con el fin de cerciorarse de la prestación adecuada del servicio objeto del contrato, en los términos contenidos en el anexo técnico y en los demás documentos del contrato.	**% de Avance: 19.9%**
		Descripción del avance: El operador **TRANSPORTES REALTURG** manifiesta que a través del señor Carlos Alberto Medina Iguaran coordinador general del contrato 375 de 2023 se mantiene frecuentemente en contacto vía telefónica y grupo de WhatsApp del número telefónico 3192136310 con los conductores y adultos acompañante de cada ruta para tener el control del debido funcionamiento de las rutas.
		Entrega producto Si ____ No _x___ **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, PRIMERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023**
8	Ejecutar las medidas de control que le imparta verbalmente o por escrito el supervisor del contrato	**% de Avance: 19.9%**
		Descripción del avance: El contratista **TRANSPORTES RELATURG** manifiesta que cumple con su obligación de atención a los requerimientos, instrucciones y recomendaciones motivadas, que imparte la supervisión del contrato sobre su ejecución y operación e implementa las acciones y correctivos de mejora que permitan la adecuada prestación del servicio y el cumplimiento de las obligaciones.
		Entrega producto Si ____ No __x__ **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, PRIMERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023**
9	Disminuir o aumentar la cantidad de vehículos y conductores, por solicitud escrita del Distrito de Riohacha, para lo cual el contratante deberá contar previamente con la disponibilidad presupuestal y la suscripción de la adición respectiva, si a ello hubiere lugar, así como el poder cambiar vehículos de similares características con el objeto de brindar un mejor y oportuno servicio.	**% de Avance: 19.9%**
		Descripción del avance: El contratista **TRANSPORTES RELATURG** manifiesta que ejecuta todas aquellas actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual en procura de prestar un servicio eficiente conforme con el alcance del contrato y de tal manera que se satisfaga la necesidad de trasporte de los estudiantes beneficiados por la Alcaldía Distrital en cualquiera de la jornada educativa de las diferentes Instituciones Educativas y contamos con la disponibilidad de suscribir un adicional si es necesario para brindar un servicio oportuno.
		Entrega producto Si ____ No __x__ **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, PRIMERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023**
		% de Avance: 19.9%

12

10	Elaborar y presentar al Distrito de Riohacha un informe mensual de ejecución del contrato, y siempre que lo solicite el contratante, la Secretaría de Educación y/o el supervisor, relacionado con la evaluación de las condiciones del servicio en las diferentes dependencias o sedes donde se deba prestar. Así mismo, el contratista deberá elaborar y presentar estudios e iniciativas orientados a mejorar la prestación del servicio, cuando lo considere necesario o el Distrito se lo solicite.	**Descripción del avance:** el operador **TRANSPORTES REALTURG** presenta el primer informe mensual de ejecución del periodo del 15 al 31 de agosto del 2023 con radicado **RHC2023ER004752** del 14 de septiembre del 2023, con sus respectivos soportes y detallando la ejecución realizada para la óptima prestación del servicio. **Entrega producto Si __X__ No ____** **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, PRIMERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023**
11	Suministrar el personal de operación, dotación y el equipo requerido para la adecuada prestación del servicio de Transporte Escolar. .	**% de Avance: 19.9%** **Descripción del avance: Descripción del avance::** El contratista TRANSPORTES RELATURG manifiesta que esta presta a realizar la entrega de todos los implementos que sean necesarios para la ejecución del contrato 375 del 2023, así mismo manifiesta que para cuenta de cobro del mes de septiembre se estará realizando la entrega de la dotación al personal contratado. **Entrega producto Si __x__ No ____** **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, PRIMERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023**
12	El proponente seleccionado, en compañía del supervisor del contrato y su equipo interdisciplinario, deberán efectuar una visita a todos los establecimientos educativos oficiales objeto de prestación del Servicio de Transporte, a fin de socializar los pormenores de las rutas establecidas, así mismo se dispondrá de una visita a las instalaciones de quien operara el servicio de transporte escolar y que junto con el personal que prestará el servicio contratado esto es conductores, acompañantes y personal administrativo adscrito a la operación del servicio, con el fin de dar a conocer y mostrar las instalaciones y actividades que serán desarrolladas por el contratista.	**% de Avance: 19.9%** **Descripción del avance:** el operador **TRANSPORTES REALTURG** con su equipo interdisciplinario efectuó una socialización a las respectivas instituciones el día 14 de agosto del 2023 con el fin de socializar los por menores de las rutas que iniciaban en cada establecimiento educativo, así mismo se les indico el vehículo asignado a cada ruta con su respectivo conductor y acompañante. Con el área operativa se realiza inspección con el fin de entregar información de las rutas, de los estudiantes con sus conductores y Adulto Acompañante al llegar y salir de las instituciones. La información se evidencia con salidas al campo en cada lugar de origen y/o destino de los estudiantes por ruta en la zona urbana y rural de las instituciones del Distrito. **Entrega producto Si __X__ No ____** **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, PRIMERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023**


13

13	Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de todo el personal adscrito a la ejecución del presente contrato, cuando a ello haya lugar.	**% de Avance: 19.9%** **Descripción del avance:** El contratista **TRANSPORTES RELATURG** manifiesta que se encuentra a paz y salvo con el pago de los parafiscales del personal asignado a la ejecución del contrato 375 de 2023. Para esta obligación el contratista **TRANSPORTES RELATURG** aporta las planillas de seguridad social # 9456085620-9456007492, la cual se encuentra certificada por el revisor fiscal JEFFERSON RAMIRES BASTIDAS el día 13 de septiembre del 2023. **Entrega producto Si _x___ No __ __** **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, PRIMERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023**
14	Dotar al personal adscrito a las operaciones del servicio de transporte escolar, con el equipo mínimo exigido para desempeñar sus labores y con los elementos mínimos incluidos en los protocolos de bioseguridad.	**% de Avance: 19.9%** **Descripción del avance:** el operador **TRANSPORTES REALTURG** Descripción del avance: El contratista TRANSPORTES RELATURG manifiesta que esta presta a realizar la entrega de todos los implementos que sean necesarios para la ejecución del contrato 375 del 2023, así mismo manifiesta que para cuenta de cobro del mes de septiembre se estará realizando la entrega de la dotación al personal contratado. **Entrega producto Si _X___ No ____** **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, PRIMERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.**
15	El Distrito de Riohacha por intermedio del Supervisor del contrato, podrá solicitar el cambio de algún conductor, por las razones justificables del caso que ameriten dicha decisión, el cual deberá efectuarse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación respectiva	**% de Avance: 19.9%** **Descripción del avance:** el operador **TRANSPORTES REALTURG** manifiesta que cumple con su obligación de atención a los requerimientos, instrucciones y recomendaciones motivadas, que imparte la supervisión del contrato sobre su ejecución y operación e implementa las acciones y correctivos de mejora que permitan la adecuada prestación del servicio y el cumplimiento de las obligaciones. **Entrega producto Si _X___ No ____** **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, PRIMERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.**
	Emplear los vehículos disponibles para el desarrollo del objeto del contrato a celebrar de conformidad con el uso autorizado por la ley, con la respectiva	**% de Avance: 19.9%** **Descripción del avance:** el operador **TRANSPORTES REALTURG** manifiesta que con su equipo operativo dispuso un plan de ejecución para contratar los vehículos para la ejecución del contrato 375 de

16	documentación, seguros y permisos respectivos, absteniéndose de utilizar vehículos ilegales o no autorizado de acuerdo con la normatividad vigente en materia de transporte escolar	2023 desarrollando las actividades propias de inspección de los vehículos y su documentación y entre esas tareas para el inicio de la ejecución del contrato se solicitó el acompañamiento al INSTRAMD para la revisión de las condiciones técnicas de los vehículos después de Certificados y aprobados los vehículos por el INSTRAMD, se realizó la Solicitud de habilitación de capacidad trasportadora por parte de REALTURG ante el Ministerio de Trasporte- Territorial – La Guajira. Este procedimiento se realizó con la finalidad que los vehículos cumplieran con la normatividad vigente en materia de transporte escolar y tuvieran toda la documentación en regla. Como actividad principal en el área operativa se realizaron inspecciones preventivas y de seguimiento (botiquines – extintores – equipo de carretera), de cada uno de los vehículos vinculados en el contrato mencionado anteriormente; esto con la finalidad de darle cumplimiento a las inspecciones preventivas

INSTITUCIONES EDUCATIVAS	RUTA	PLACAS	CLASE
INSTITUCION EDUCATIVA EVARISTO ACOSTA DELUQUE DE MONGUI	1	UZA-797	BUS
	2	UZA-864	BUSETA
	3	AA044JS	CAMPERO
	4	UZA897	BUS
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ANTONIO ROBLES DE CAMARONES	1	UZA790	BUS
	2	SQX266	BUS
	3	SQX278	BUS
	4	SLE512	BUS
	5	UZA-823	BUS
	6	UZA-902	BUS
	7	SLE-514	BUS
	8	UZA852	BUSETA
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE COTOPRIX	1	UZA866	BUSETA
	2	UZA-863	BUSETA
INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIA HERRERA DE MATITAS	1	UZA917	BUS
	2	UZA897	BUS
	3	UZA754	BUSETA
	4	AA263TW	CAMPERO
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE TOMARRAZON	1	UZA879	BUS
	2	UZA796	BUS
	2	SKM659	BUS
	3	AB598YK	CAMPERO

			4	UZA874	BUS
			5	38FCAC	CAMPERO
			6	A62BD3D	CAMPERO
		CENTRO EDUCATIVO DEL CARIBE	1	UZA799	BUS
		CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES	1	UZA795	BUS
			2	AA027EI	CAMPERO
		INSTITUCION ETNOEDUCATIVA SIERRA NEVADA	1	AA070VN	CAMPERO
			2	AA451GT	CAMPERO
			3	AE875JA	CAMPERO
			4	AH151WA	CAMPERO
			5	AB496LD	CAMPERO
			6	M2194	CAMPERO
		Entrega producto Si _X___ No ____, **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, PRIMERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.**			
17	El personal destinado a la operación de las rutas del servicio objeto del presente contrato no podrá consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas, ni medicamentes que produzcan somnolencia durante el ejercicio de sus funciones, así como realizar actos de cualquier clase que puedan atentar contra la moral y las buenas costumbres.	**% de Avance: 19.9%** **Descripción del avance:** el operador **TRANSPORTES REALTURG** manifiesta que el día 30 de agosto del 2023 realizo charlas preventivas en campo por parte del área de seguridad y salud en el trabajo con el fin de fortalecer y crear hábitos de estilos de vida y trabajos saludables, autocuidados, y prevención de los riesgos en el desarrollo y cumplimiento de las funciones de cada uno de los cargos. TEMA: Mecanismos de seguridad del vehículo activas y pasivas RESPONSABLE: Área de recursos humanos/Seguridad y Salud en el Trabajo y ARL POSITIVA, Profesional SST/RRHH. TRANSPORTE RELATURG con la finalidad de proteger no solo a trabajadores, sino a los estudiantes que están siendo atendidos por medio de esta estrategia de acceso, el operador desarrollo un muestreo con relación a pruebas de alcoholimetría. Por medio de visitas sin previo aviso se les realizaron pruebas de alcoholimetría a los conductores dentro de la jornada laboral de las instituciones ANTONIO ROBLES DE CAMARONES y EUGENIA HERRERA DE MATITAS			

		LOS DIAS 21 Y 30 DE AGOSTO DEL 2023.  **Entrega producto Si __X__ No ____** **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, PRIMERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.**
18	Acreditar que su empresa cuenta con un plan de mantenimiento, plan de contingencia, plan de emergencia y un plan de salud ocupacional y seguridad en el trabajo.	**Descripción del avance:** el operador **TRANSPORTES REALTURG** cuenta con un plan de mantenimiento, plan de contingencia, plan de emergencia y un plan de salud ocupacional y seguridad en el trabajo. Para esta cuenta de cobro el operador **TRANSPORTES REALTURG** aporto en forma física el plan de contingencia el cual se encuentra relacionado en los documentos contractuales, el cual manifiesta que como empresa comprometida con sus empleados, TRANSPORTE RELATURG tiene la misión de diseñar, administrar y promover el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) por medio de actividades de control de los peligros y riesgos laborales, innovando constantemente para mejorar o mantener el estado de salud de sus empleados. **% de Avance: 19.9%**

17

		Entrega producto Si _X___ No ____ **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, PRIMERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.**
19	Las demás obligaciones que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, así como todas aquellas que le sean asignadas por el Supervisor del mismo y que se desprendan de la naturaleza de éste.	**% de Avance: 19.9%** **Descripción del avance:** el operador **TRANSPORTES REALTURG** manifiesta que cumple con su obligación de atención a los requerimientos, instrucciones y recomendaciones motivadas, que imparte la supervisión del contrato sobre su ejecución y operación e implementa las acciones y correctivos de mejora que permitan la adecuada prestación del servicio y el cumplimiento de las obligaciones. **Entrega producto Si _X___ No ____** **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, PRIMERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.**

		Entrega producto Si ____ No __x__ **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCADIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, PRIMERA CTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023**
N°	**OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA/ENTIDAD**	**ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN**
1	N/A.	**Descripción del avance:** N/A. **Entrega producto Sí___ No_x___** **Ubicación:**

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	**SI** X	**NO**

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

N°	**Problema identificado que afecta la ejecución**	**Justificación**	**Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados**
1			

SE REQUIERE LIQUIDAR (Señale con una X una sola opción) Conforme lo establece en el art. 217 del Decreto 19 de 2012 "La liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no será obligatoria". Si el contrato no requiere liquidación, el Supervisor/Interventor debe verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y revisar si existen saldos a favor del MEN o a favor del contratista.	**SI** X	**NO**

Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	**SI**		**NO**	**X**

18

¿Por qué? Anexar Soportes					
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**X**	
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**X**	

Observaciones

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los			(06)
días del mes de	OCTUBRE	De	2023

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	**Personas Naturales**	X
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	**Persona Jurídica**	

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)				
Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	**SI**		**NO**	**X**
¿Por qué? - Anexar Soportes				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**X**
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**X**

RECOMENDACIONES	
1	
2	

Este informe corresponde al periodo comprendido entre **15-08-2023 a 31-08-2023**. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación el **06-10-2023.**

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	**Personas Naturales**	

Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	**Persona Jurídica**	**X**
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	**Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos**	

INTERVENTOR/SUPERVISOR
Nombre JESUS HERRERA MENDOZA
Cargo: SECRETARIO EDUCACIÓN

APOYO A LA SUPERVISIÓN
Nombre JOSE CARLOS ROJAS
Cargo: PROFESIONAL DE AUDITORIA

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor