| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA | SEGUIMIENTO A CONTRATOS | | |
|---|---|---|---|
| | Proceso: Gerencia del talento humano | CÓDIGO | CTC_FTO_02 |
| | | VERSIÓN | 00 |
| | | VIGENCIA | 15/07/2022 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CONTRATO No. | 347 | 2. FECHA | 20/01/2023 | | | | | 3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION | 71 |
| 4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION | YUDI MILENA BOCANEGRA GONZALEZ C.C.52860231 | | | | | | | | |
| 5. OBJETO DEL CONTRATO | Prestar Servicios como Profesional Especializado Líder PyD y Crónicos no Transmisibles de la Subgerencia Comunitaria de la Empresa Social del Estado Región De Salud Soacha de acuerdo al requerimiento institucional | | | | | | | | |
| 6. NOMBRE DEL SUPERVISOR | IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ | | | | | | | | |
| 7. CARGO DEL SUPERVISOR | SUB GERENTE COMUNITARIA | | | | | | | | |
| 8. CONTRATO FIRMADO | SI | 9. POLIZA | SI | 10. APROBACION POLIZA | SI | 11. PARAFISCALES | SI | 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI |

| | | |
|---|---|---|
| 12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO | 13. FECHA ACTA DE INICIO | 20/01/2023 |
| | 14. DESDE | 20/01/2023 |
| | 15. HASTA | 31/03/2023 |
| | 16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS | 71 |
| | 17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS | PRORROGA EN TIEMPO |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. SUSPENSIÓN No. 01 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 18. SUSPENSIÓN No. 02 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 21. PRORROGA No. 01 | 22. FECHA DE LA PRORROGA | 8/03/2023 | 23. PRORROGA EN DIAS | 91 |
| 21. PRORROGA No. 02 | 22. FECHA DE LA PRORROGA | | 23. PRORROGA EN DIAS | |
| 21. PRORROGA No. 03 | 22. FECHA DE LA PRORROGA | | 23. PRORROGA EN DIAS | |
| 21. PRORROGA No. 04 | 22. FECHA DE LA PRORROGA | | 23. PRORROGA EN DIAS | |


| | | |
|---|---|---|
| PRORROGAS | 24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS | 91 |
| | 25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS | 30/06/2023 |
| | 26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS | 30 |


| | |
|---|---|
| 27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 19.467.000,00 |
| 28. VALOR TOTAL ADICIONES | $ 19.467.000,00 |
| 29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 38.934.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 34. VALOR ADICION | 35. SALDO CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 6.489.000 | 347-1 | Del 20 de enero al 31 de enero 2023 | 31/01/2023 | | $ 12.978.000 |
| $ 6.489.000 | 347- | Del 1 de febrero al 28 de febrero 2023 | 28/02/2023 | | $ 6.489.000 |
| | | | | $ 19.467.000,00 | $ 25.956.000 |
| $ 6.489.000 | 347-3 | Del 1 de marzo al 31 de marzo 2023 | 31/03/2023 | | $ 19.467.000 |
| $ 6.489.000 | 347-4 | Del 1 de abril al 30 de abril 2023 | 30/04/2023 | | $ 12.978.000 |
| $ 6.489.000 | 347-5 | Del 1 de mayo al 31 de mayo 2023 | 31/05/2023 | | $ 6.489.000 |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |

| | | |
|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 38.934.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ 32.445.000 | 83,33% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ 6.489.000 | 16,67% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 162 | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 132 | 81,48% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 30 | 18,52% |




42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

| 43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO | 44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO | 45. CUENTA | 46. Valor Hora (H) O Producto (P) | 47. No de H o P | 48. Valor total Hora (H) O Producto (P) | 49. PORCENTAJES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENTES, COORDINADORES, APOYOS Y REVISORES DE FACTURACIÓN | R00A | 51 | $ 6.489.000,00 | 1 | $ 6.489.000 | 100,00% |
| TOTAL | | | | 1 | $ 6.489.000 | 100,00% |

| | |
|---|---|
| IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ<br>SUB GERENTE COMUNITARIA | 31/05/2023 |
| 50. Firma Supervisor | 51. Fecha |