Fecha: 13 de octubre de 2023

Señores
COMITÉ DE CONTRATACIÓN
Museo Casa de la Memoria

Actuando en calidad de supervisor(a) y/o interventor(a) del Contrato **MC-MCM-2023-00087,** le solicito se estudie en el Comité de Contratación y Apoyo a la Supervisión y/o Interventoría del Museo Casa de la Memoria la presente solicitud de modificación, cuyas características se detallan a continuación:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO.

Contrato No:	**MC-MCM-2023-00087**
Objeto:	Suministro de alimentación en el marco del contrato interadministrativo para la ejecución del programa Medellín en la Cabeza.
Contratante:	MUSEO CASA DE LA MEMORIA NIT: 900.857.221-4
Contratista:	GARDEN ALIMENTOS S.A.S. NIT: 901203227-5
Supervisor(a) y/o interventor (a):	Walter Clavijo Cartagena
Valor inicial:	$ 32.403.621
Fecha de inicio:	1 de agosto de 2023
Plazo inicial:	75 días sin superar el 31 de diciembre de 2023
Fecha de terminación	14 de octubre de 2023

2. ANTECEDENTES.

Modificación(es) realizada(s) al proceso: N/A

AMPLIACIÓN(ES):	
Tiempo días calendario	
Fecha actual de terminación	

ADICIÓN(ES)	
Valor Adición(es)	
Valor actual del proceso	

MODIFICACIÓN(ES)	**DESCRIPCIÓN DE LA(S) MODIFICACIÓN(ES) REQUERIDA(S)**

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD.

AMPLIACIÓN(ES):	
Tiempo días calendario	**10 días**
Fecha actual de terminación	**24 de octubre de 2023**
CLÁUSULA(S) A MODIFICAR	**DESCRIPCIÓN DE LA(S) MODIFICACIÓN(ES) REQUERIDA(S)**
SE MODIFICAN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO	**Se modifica el plazo del contrato ampliando 10 días, quedando como plazo final 85 días, sin exceder el 31 de diciembre del 2023.**

ADICIÓN(ES)	
Valor Adición(es)	
Valor actual del proceso	

CLÁUSULA(S) A MODIFICAR	**DESCRIPCIÓN DE LA(S) MODIFICACIÓN(ES) REQUERIDA(S)**
SE MODIFICAN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO	

MODIFICACION(ES)

MODIFICACIÓN(ES)	**DESCRIPCIÓN DE LA(S) MODIFICACIÓN(ES) REQUERIDA(S)**


4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD.

El Museo Casa de la Memoria (en adelante MCM) y la Secretaría de la Juventud, dieron inicio a la ejecución del “Contrato interadministrativo para implementar el proyecto "Medellín en la Cabeza", como estrategia de promoción y apropiación juvenil de espacios urbanos y rurales.” (4600097565 DE 2023) con una duración hasta el día 24 de octubre de 2023.

Con el fin de garantizar el cierre pertinente y adecuado del proyecto Medellín en la Cabeza y poder suministrar la alimentación para los eventos, encuentros de formación y demás actividades, se hace necesario prorrogar el contrato **MC-MCM-2023-00087** que tiene como objeto “Suministro de alimentación en el marco del contrato interadministrativo para la ejecución del programa Medellín en la Cabeza”.

No obstante, una vez revisado el estado del referido contrato PS-MCM-2023-00087, se establece que existe la necesidad de ampliar su plazo, buscando garantizar el suministro de alimentación del contrato marco 4600097565 DE 2023 suscrito con la Secretaría de la juventud, de acuerdo con el plazo definido para este último; es decir, el 24 de octubre de 2023.

En consecuencia, la presente propuesta de modificación plantea realizar ampliación por 10 días el plazo inicial del referido contrato quedando como plazo final 85 días, sin exceder el 31 de diciembre de 2023.



Walter Clavijo Cartagena
Supervisor