EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	**347**	**2. FECHA**	**20/01/2023**			**3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION**	**71**		
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	**YUDI MILENA BOCANEGRA GONZALEZ C.C.52860231**								
5. OBJETO DEL CONTRATO	Prestar Servicios como Profesional Especializado Líder PyD y Crónicos no Transmisibles de la Subgerencia Comunitaria de la Empresa Social del Estado Región De Salud Soacha de acuerdo al requerimiento institucional								
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ**								
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUB GERENTE COMUNITARIA								
8. CONTRATO FIRMADO	**SI**	**9. POLIZA**	**SI**	**10. APROBACION POLIZA**	**SI**	**11. PARAFISCALES**	**SI**	**12. FORMATO DE ACTIVIDADES**	**SI**

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	**13. FECHA ACTA DE INICIO**	20/01/2023
	14. DESDE	20/01/2023
	15. HASTA	31/03/2023
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	**71**
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	**PRORROGA EN TIEMPO**


18. SUSPENSIÓN No. 01	**19. PERIODO DE SUSPENSIÓN**		**20. SUSPENSIÓN EN DÍAS**	
18. SUSPENSIÓN No. 02	**19. PERIODO DE SUSPENSIÓN**		**20. SUSPENSIÓN EN DÍAS**	
21. PRORROGA No. 01	**22. FECHA DE LA PRORROGA**	8/03/2023	**23. PRORROGA EN DIAS**	91
21. PRORROGA No. 02	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 03	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 04	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	


PRORROGAS	**24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS**	**91**
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	**30/06/2023**
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	**61**


27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 19.467.000,00**
28. VALOR TOTAL ADICIONES	**$ 19.467.000,00**
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	**$ 38.934.000,00**

30. VALOR FACTURA	**31. FACTURA No.**	**32. PERIODO FACTURADO**	**33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN**	**34. VALOR ADICION**	**35. SALDO CONTRATO**
$ 6.489.000	347-1	Del 20 de enero a 31 de enero 2023	31/01/2023		**$ 12.978.000**
$ 6.489.000	347-2	Del 1 de febrero al 28 de febrero 2023	28/02/2023		**$ 6.489.000**
			19/01/1900	$ 19.467.000,00	**$ 25.956.000**
$ 6.489.000	347-3	Del 1 de marzo a 31 de marzo 2023	31/03/2023		**$ 19.467.000**
$ 6.489.000	347-4	Del 01 de abril al 30 de abril 2023	30/04/2023		**$ 12.978.000**
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 38.934.000	**100,00%**
37. TOTAL EJECUTADO	$ 25.956.000	**66,67%**
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 12.978.000	**33,33%**
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	162	**100,00%**
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	101	**62,35%**
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	61	**37,65%**







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	**44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO**	**45. CUENTA**	**46. Valor Hora (H) O Producto (P)**	**47. No de H o P**	**48. Valor total Hora (H) O Producto (P)**	**49. PORCENTAJES**
COSTOS	**R05A**	**51**	$ 5.000.000,00	1	**$ 5.000.000**	**100,00%**
TOTAL				**1**	**$ 5.000.000**	**100,00%**

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ SUB GERENTE COMUNITARIA	30/04/2023
50. Firma Supervisor	**51. Fecha**