**CONSORCIO AD VIAL**
NIT: 901734582-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 5 9 26 SUR, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, CP 110110
Tel. 8661718
Email. contabilidad@braininggenieria.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764053493381 válida desde 2023-08-10 hasta 2024-08-10 rango desde AD1 hasta AD100.

**Cliente:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
**NIT :** 800215807
**Dirección:** CARRERA 59 26 60, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
**Teléfono:** 7056000
**Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Tipo de negociación:** Crédito
**Medio de Pago:** Consignación bancaria
**Fecha de Pago:** 11/11/2023
**Total de Lineas:** 1

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** AD1
**MONEDA:** COP Colombia, Pesos
**HORA EMISIÓN:** 20:09:20
**FECHA FIRMADO:** 11/10/2023 20:09:22

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 11 | 10 | 2023 | 11 | 11 | 2023 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Acta de costos N° 1 del periodo comprendido del 12 al 30 septiembre de 2023 para el contrato N° 2641 de 2023 con objeto ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 1LOTE 1.Consorcio conformado por:Brain Ingenieria Vial Sas 90%Arquitectura e Ingenieria S.A.S 10% | WSD | 1,00 | $31.273.197,00 | 19,00 | 0,00 | $31.273.197,00 |

**Notas**:
#$24-02-00; 2641-2023; mceron@invias.gov.co#$

**SON**: (treinta y siete millones doscientos quince mil ciento cuatro pesos )
**CUFE**: 88faecbb77097883528776b0c43c86faff3d766d737c4cd6c72593db883fe1e5c1488546687837c3b3517e65013bc166

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $31.273.197,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $5.941.907,00 |
| **Total:** | $37.215.104,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $31.273.197,00 | 19,00% | $5.941.907,00 |

**Firma Digital:** ZZ8PPgwtygp7wpJRrWSWV5zicFg/OP2NOFD57L1/F1EAi9OewbZefpiFtgNuCJUN
LQNgXu6XSWwPtVK2KRZ1WaTHTdU2zWsDuPXg5JvhOzk5GUUf/2
LgJJ4xtYAf5XH2 8Jcc7/dFOOyw0+xxhe7ZHmdJbNvjVwYJKMH5K/kuaPhnIGOPajUua2G8mVUiFKZA A8GIcQdqMKRgczkERqic/IgFlQHNDk0rHhF
8E5u443RJn1uqES8fNCJTgN4TO/y+ cXb6RAik20hogC60kke138gRKlJf9B2xI/utse4P+giPFrXCEsEvc8HyjxbqVKhC /70mxnA35MRxTaTn/Qjy
cg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHcpulgari | CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-08-02-4:50 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 81423 de fecha 2023-04-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 907023 | **Fecha Registro:** | 2023-08-02 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 382.195.352,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 382.195.352,00 | **Saldo x Obligar:** | 382.195.352,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901734582 | **Razón Social:** | CONSORCIO AD VIAL | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 523814051 | **Banco:** | BANCO DE OCCIDENTE | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Registro Previo |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 52357344 | **Nombre:** | PAOLA ANDREA ROA MORA | **Cargo:** | SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 2641/2023 | **Tipo:** | CONTRATO DE CONSULTORIA | **Fecha:** | 2023-08-02 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES | C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL | Propios | 21 | CSF | | 382.195.352,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 382.195.352,00 | 0,00 | 382.195.352,00 | 382.195.352,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SGI CON 2641/2023 M 59759 P 4 MES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 1 LOTE 1. |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2023-09-30 | 190.000.000,00 | 190.000.000,00 | NINGUNO |
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2023-11-30 | 192.195.352,00 | 192.195.352,00 | NINGUNO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE | 1 |

CONTRATO No: 2641 DE 2023

| | % | | TIPO PAGO: | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | | ACTA DE OBRA | | | |
| PAGO ANTICIPADO | | | ACTA DE INTERVENTORIA | X | 1 | SEP 12 - 30 DE 2023 |
| DESEMBOLSO | | | ACTA DE AJUSTE | | | |
| | | | PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| | | | OTRO | | | |
| | | | CUAL? _____ | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO | 907023 | RUBRO No. | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | RECURSO No. | 21 | VALOR AFECTADO | $37.215.104,00 |
| No. COMPROMISO | | RUBRO No. | | RECURSO No. | | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO | | RUBRO No. | | RECURSO No. | | VALOR AFECTADO | |
| | | | | | | TOTAL ACTA | $37.215.104,00 |

NOTA: Si el recurso es No.14, favor indicar Entidad Financiadora:_____

(BID, USAID, CAF, Etc…)

**Supervisor de Contrato**
**ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA**
**19202-08125 CAU**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
**HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-2 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 05/10/2023 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 31.273.197 PERIODO MES: SEP 12 - 30 DE 2023

| | Día/Mes/Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 10/10/2023 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | 10/10/2023 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | MAURICIO FERNANDO PRIETO | | No coinciden el valor en formatos del acta |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR | 11/10/2023 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA | | |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 11/10/2023 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL | 11/10/2023 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | MARIA DEL PILAR CERON | Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES | |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR | 11/10/2023 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | MAURICIO FERNANDO PRIETO | | |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | 11/10/2023 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | MARIA DEL PILAR CERON | Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES | |

**Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.**

## ORDEN DE PAGO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2641 DE 2023

**OBJETO:** ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 1 LOTE 1

**INTERVENTOR:** CONSORCIO AD VIAL **NIT.** 901.734.582 - 3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA A LA, ING. MARIA DEL PILAR CERON B. (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO AD VIAL

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 37.215.104 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE

**CORRESPONDIENTE AL ACTA:** 1 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** SEP 12 - 30 DE 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: **ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA**
Matrícula profesional No.: **19202-08125 CAU**
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma — Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES
Nombre: **ING. MARIA DEL PILAR CERON B.**
Matrícula profesional No.: 52202-77458 NRÑ
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma **N/A**
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES
Firma
Nombre: **ING. MARIA DEL PILAR CERON B,**
Matrícula Profesional No.: 52202-77458 NRN
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | | |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>ACTA DE COSTOS | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-1 |
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | |

FECHA: 05/10/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No.** 1 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 31.273.197 **PERIODO:** SEP 12 - 30 DE 2023

**CONTRATO DE CONSULTORIA No.:** 2641 DE 2023

**OBJETO:** ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 1 LOTE 1

**CONSULTOR:** CONSORCIO AD VIAL

**SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA:** ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA

**CONTRATISTA:** CTA EL MIRA, CTA LA NUEVA UNION , CTA GUAYACAN **CONTRATO DE OBRA No.:** 3169 DE 2023, 3196 DE 2023 y 3197 DE 2023

**PLAZO INICIAL:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)

**PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 12/09/2023 (Indique día/mes/año)

**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:** 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

**FECHA DE SUSPENSIÓN:** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

**FECHA DE REANUDACIÓN:** (Indique día/mes/año)

**VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):** $ 382.195.352,00 (Según contrato principal)

**VALOR ADICIÓN**

**VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):** $ 382.195.352,00

**VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $ -

| No. de Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____ | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ingeniero Residente | $ 6.600.000,00 | | 4,00 | $ 26.400.000,00 | | | | | 0,63 | $ 4.158.000,00 | 0,63 | $ 4.158.000,00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Auxiliar I | $ 4.200.000,00 | | 4,00 | $ 16.800.000,00 | | | | | 0,63 | $ 2.646.000,00 | 0,63 | $ 2.646.000,00 |
| 3 | 1 | Ingeniero Auxiliar II | $ 2.900.000,00 | | 4,00 | $ 11.600.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo) | | | | $ 16.776.000,00 | | | | | | | | |
| | 1 | Especialista en Geología y/o Geotecnia | $ 6.990.000,00 | | | | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Especialista en Hidráulica e Hidrología | $ 6.990.000,00 | | | | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Especialista en Estructuras | $ 6.990.000,00 | | | | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Especialista Ambiental | $ 6.990.000,00 | | | | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Especialista en Vías y/o Pavimentos | $ 6.990.000,00 | | | | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | 1 | Especialista en Diseño Geométrico | $ 6.990.000,00 | | | | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | **PERSONAL AUXILIAR** | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | Inspector SISO | $ 2.150.000,00 | | 2,00 | $ 4.300.000,00 | | | | | 0,31 | $ 666.500,00 | 0,31 | $ 666.500,00 |
| 5 | 1 | Auxiliar Administrativa o Secretaria | $ 1.356.000,00 | | 4,00 | $ 5.424.000,00 | | | | | 0,63 | $ 854.280,00 | 0,63 | $ 854.280,00 |
| 6 | 2 | Conductor | $ 1.413.600,00 | | 4,00 | $ 11.308.800,00 | | | | | 0,31 | $ 876.432,00 | 0,31 | $ 876.432,00 |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | $ 92.608.800,00 | | | | | | $ 9.201.212,00 | | 9.201.212,00 |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 2,40 | | | | | | 2,40 | | 2,40 |
| | | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 222.261.120,00** | | | | | | **$ 22.082.908,80** | | **$ 22.082.908,80** |

| No. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____ | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | Ingeniero Residente | $ 242.250 | día | 10,00 | 2.422.500,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ 0,00 |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 2 | Vehículo tipo campero o camioneta de color gris platino o similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato | $ 6.022.016 | mes | 4,00 | 48.176.128,00 | | | | | 0,63 | $ 7.587.740,00 | 0,63 | $ 7.587.740,00 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | $ 6.850.000 | Global S/comprobante | 1,00 | 6.850.000,00 | | | | | | $ - | 0,00 | $ 0,00 |
| 10 | 1 | Transportes aéreos y terrestres | $ 5.390.373 | Global S/comprobante | 1,00 | 5.390.373,00 | | | | | | $ - | 0,00 | $ 0,00 |
| 11 | 1 | Oficina (incluye dotación y servicios públicos) | $ 2.000.000 | Mes (S/comprobante) | 4,00 | 8.000.000,00 | | | | | 0,63 | $ 1.260.000,00 | 0,63 | $ 1.260.000,00 |
| 12 | 1 | Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografías,etc. | $ 214.117 | Mes (S/comprobante) | 4,00 | 856.468,00 | | | | | 0,63 | $ 134.894,00 | 0,63 | $ 134.894,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>ACTA DE COSTOS | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 05/10/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No.** 1 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 31.273.197 **PERIODO:** SEP 12 - 30 DE 2023

**CONTRATO DE CONSULTORIA No.:** 2641 DE 2023

**OBJETO:** ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 1 LOTE 1

**CONSULTOR:** CONSORCIO AD VIAL

**SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA:** ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA

**CONTRATISTA:** CTA EL MIRA, CTA LA NUEVA UNION , CTA GUAYACAN **CONTRATO DE OBRA No.:** 3169 DE 2023, 3196 DE 2023 y 3197 DE 2023

**PLAZO INICIAL:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)

**PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 12/09/2023 (Indique día/mes/año)

**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:** 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

**FECHA DE SUSPENSIÓN:** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

**FECHA DE REANUDACIÓN:** (Indique día/mes/año)

**VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):** $ 382.195.352,00 (Según contrato principal)

**VALOR ADICIÓN**

**VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):** $ 382.195.352,00

**VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $ -

| No. de Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____ | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| 13 | 1 | Comunicaciones | $ 349.800 | Mes (S/comprobante) | 4,00 | 1.399.200,00 | | | | | 0,53 | $ 185.394,00 | 0,53 | $ 185.394,00 |
| 14 | 1 | Capacitación microempresas | $ 424.000 | Mes (S/comprobante) | 4,00 | 1.696.000,00 | | | | | | $ - | 0,00 | $ 0,00 |
| 15 | 1 | Peajes | $ 445.200 | Mes (S/comprobante) | 4,00 | 1.780.800,00 | | | | | 0,05 | $ 22.260,00 | 0,05 | $ 22.260,00 |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | **76.571.469,00** | | | | **0,00** | | **$ 9.190.288,00** | | **9.190.288,00** |
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1 | Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. | $ 19.037.976 | Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) | 1,00 | 19.037.976,00 | | | | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 17 | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas | $ 1.562.000 | Global S/comprobante | 1,00 | 1.562.000,00 | | | | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 18 | 1000 | Plegables | $ 1.740 | Unidad | 1,00 | 1.740.000,00 | | | | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | | | | **22.339.976,00** | | | | **0,00** | | **$ 0,00** | | **0,00** |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **98.911.445,00** | | | | **0,00** | | **9.190.288,00** | | **9.190.288,00** |
| | * | Valor total básico (C) = (A) + (B) | | | | 321.172.565,00 | | | | 0,00 | | 31.273.197,00 | | 31.273.197,00 |
| | * | Provisión para ajustes y frente adicional (D) | | | | | | | | | | | | |
| | * | Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D) | | | | 321.172.565,00 | | | | 0,00 | | 31.273.197,00 | | 31.273.197,00 |
| | * | IVA (F) = ( E) * (% IVA) | | | | 61.022.787,00 | | | | 0,00 | | 5.941.907,00 | | 5.941.907,00 |
| | * | Costo Total = ( E) + (F) | | | | **382.195.352,00** | | | | **0,00** | | **37.215.104,00** | | **37.215.104,00** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

| Valor Anticipo Otorgado | Valor | % |
|---|---|---|
| Valor Amortizado Presenta Acta | $ - | |
| Valor Amortizado Acumulado | $ - | |
| Valor Saldo por Amortizar | $ - | |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 31.273.197,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

**RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | 22.082.908,80 | $ 4.195.752,67 | $ 26.278.661,47 |
| TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | 9.190.288,00 | $ 1.746.154,72 | $ 10.936.442,72 |
| TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | | | |
| | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | 31.273.197,00 | $ 5.941.907,00 | $ 37.215.104,00 |

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 37.215.104,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR EN LETRAS:** TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>ACTA DE COSTOS | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 05/10/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No.** 1 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 31.273.197 **PERIODO:** SEP 12 - 30 DE 2023

**CONTRATO DE CONSULTORIA No.:** 2641 DE 2023

**OBJETO:** ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 1 LOTE 1

**CONSULTOR:** CONSORCIO AD VIAL

**SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA:** ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA

**CONTRATISTA:** CTA EL MIRA, CTA LA NUEVA UNION , CTA GUAYACAN **CONTRATO DE OBRA No.:** 3169 DE 2023, 3196 DE 2023 y 3197 DE 2023

**PLAZO INICIAL:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)

**PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 12/09/2023 (Indique día/mes/año)

**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:** 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

**FECHA DE SUSPENSIÓN:** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

**FECHA DE REANUDACIÓN:** (Indique día/mes/año)

**VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):** $ 382.195.352,00 (Según contrato principal)

**VALOR ADICIÓN**

**VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):** $ 382.195.352,00

**VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $ -

| No. de Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____ | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de consultoria se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de consultoria certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Consultor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Consultor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Consultor y el Supervisor del contrato de Consultoria asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Consultor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el consultor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el consultor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El consultor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de consultoria y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron.

Firma:
Nombre: **ING. MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ**
Representante Legal Consultoria **CONSORCIO AD VIAL**
Matrícula Profesional No.: **01113-10656 CPITVC**

Firma:
Nombre: **ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA**
Supervisor de Contrato de Consultoria
Matrícula Profesional No.: **19202-08125 CAU**

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Consultor y Dirección Territorial.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL** | CÓDIGO | AFINCO - FR - 13 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1. DE 1. | |

**Contrato No.** 2641 DE 2023 **Contratista** CONSORCIO AD VIAL

**Objeto del Contrato** ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 1 LOTE 1

**Acta No.** 1 **Valor básico** $ 31.273.197,00 **Período** SEP 12 - 30 DE 2023

**Valor incluido el Iva** $ 37.215.104,00

**VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1001 | CARRETERA TUMACO - JUNIN | | | $34.233.308,17 | $34.233.308,17 |
| 2. | 0501 | CARRETERA LA ESPRIELLA - RIO MATAJE | | | $2.981.795,83 | $2.981.795,83 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **TOTALES** | | **$** | **$** | **$37.215.104,00** | **$37.215.104,00** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO 1 - NARIÑO | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 891.200.916-2 | MUNICIPIO 1 | TUMACO | $29.158.521,39 | $24.502.959,00 |
| 800.099.061-7 | MUNICIPIO 2 | BARBACOAS | $8.056.582,61 | $6.770.238,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 1** | | **$37.215.104,00** | **$31.273.197,00** |

| NIT | DEPARTAMENTO 2 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | | |

| NIT | DEPARTAMENTO 3 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 3** | | | |

**Nombre** ING. MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
**Rep. Legal** CONSORCIO AD VIAL
**M.P. No** 01113-10656 CPITVC

**ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA**
**Supervisor Técnico del Contrato**
**M.P. No** 19202-08125 CAU

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 05/10/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2641 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO AD VIAL

**MES INFORME MENSUAL:** SEPTIEMBRE - 2023 **PROYECTO:** RUTA 1001: VIA TUMACO - JUNIN, RUTA 0501: VIA LA ESPRIELLA - RIO MATAJE

**CONTRATO DE OBRA No:** 3169 DE 2023, 3196 DE 2023 y 3197 DE 2023 **CONTRATISTA:** CTA EL MIRA, CTA LA NUEVA UNION , CTA GUAYACAN

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 907023 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | 21 | PROPIOS | 2641 DE 2023 | $ 382.195.352,00 | $ - |
| | | | | | | | |
| | | | **TOTAL** | | | $ 382.195.352,00 | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 382.195.352,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SEPTIEMBRE DE 2023 | $ 31.273.197,00 | $ 5.941.907,00 | $ 37.215.104,00 | | | | 907023 del 2023-08-02 | $ 344.980.248,00 | $ 344.980.248,00 | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | **$ 31.273.197,00** | **$ 5.941.907,00** | **$ 37.215.104,00** | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ACUMULADO SEPTIEMBRE 2023 | $ 31.273.197,00 | $ 5.941.907,00 | $ 37.215.104,00 |
| * | | | |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | **$ 31.273.197,00** | **$ 5.941.907,00** | **$ 37.215.104,00** |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: **ING. MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ**
Rep. Legal **CONSORCIO AD VIAL**
M. P. No. **01113-10656 CPITVC**

Firma
Nombre: **ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **19202-08125 CAU**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 05/10/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2641 DE 2023

**INTERVENTOR:** CONSORCIO AD VIAL

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** SEPTIEMBRE - 2023

**PROYECTO:** RUTA 1001: VIA TUMACO - JUNIN, RUTA 0501: VIA LA ESPRIELLA - RIO MATAJE

**CONTRATO DE OBRA No.:** 3169 DE 2023, 3196 DE 2023 y 3197 DE 2023

**CONTRATISTA:** CTA EL MIRA, CTA LA NUEVA UNION , CTA GUAYACAN

**NOMBRE ARL:** COLMENA

**NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR DE NARIÑO

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARO GUEOVANNY MEJIA RAMIREZ | 98.381.596 | Ing.Residente | $ 4.158.000,00 | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 19 | CONSORCIO AD VIAL | $ 4.158.000,00 | $ 289.365,64 | V | SANITAS | 71126690 | $ 166.412,00 | COLPENSIONES | 71126690 | $ 665.280,00 | | | | |
| 2 | NELSON ROMAN ESPAÑA JOJOA | 98.392.435 | Ing. Auxiliar | $ 2.646.000,00 | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 19 | | $ 2.646.000,00 | $ 184.132,87 | V | SANITAS | | $ 105.934,00 | PORVENIR | | $ 423.360,00 | | | | |
| 3 | CLAUDIA PAOLA HURTADO SEVILLANO | 1.087.123.257 | Inspector SISO | $ 666.500,00 | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 19 | | $ 666.500,00 | $ 46.461,06 | V | NUEVA EPS | | $ 26.728,00 | PORVENIR | | $ 113.305,00 | | | | |
| 4 | OLGA BEATRIZ QUINONES AGUIRRE | 59.681.090 | Aux Admin | $ 854.280,00 | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 19 | | $ 854.280,00 | $ 4.526,26 | I | NUEVA EPS | | $ 34.221,20 | FNA | | $ 136.776,80 | | | | |
| 5 | JONATHAN PAYAN TREJO | 1.004.640.101 | Conductor | $ 876.432,00 | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 19 | | $ 876.432,00 | $ 4.642,77 | V | EMSANAR | | $ 35.107,28 | PORVENIR | | $ 140.284,12 | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES | | | | $ 9.201.212 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha 2/10/2023 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **ING. MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ**
Rep. Legal **CONSORCIO AD VIAL**
M. P. No. **01113-10656 CPITVC**

Firma
Nombre: **ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesi **19202-08125 CAU**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

**El Suscrito Representante Legal de:**

**CONSORCIO AD VIAL**
**NIT. 901.734.582-3**

**CERTIFICA QUE:**

1. En mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO AD VIAL**, he efectuado los procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos Laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con lo establecido en la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002, durante el mes de Agosto de 2023.

2. Que el **CONSORCIO AD VIAL,** no se encuentra en mora por los aportes al sistema de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje referente al pago de sus empleados causados por el mes de Septiembre de 2023, y a los sistemas de salud por el mes de Octubre de 2023, esta obligación se ha cumplido durante el último mes a la certificación de este periodo.

3. Que el **CONSORCIO AD VIAL,** ha realizado los pagos de salarios a corte del mes de Septiembre de 2023.

La presente certificación se expide el 05 de octubre de 2023, para ser presentada al INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS (INVIAS) y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.

**MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ**
Representante Legal (S)
CONSORCIO AD VIAL

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

# CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor designado con Resolución No. 043 de fecha agosto 11 de 2023, identificado como aparece al pie de la firma, en calidad de Supervisor designado en su respectiva jurisdicción territorial, para el contrato **No. 1295 del 2022**, cuyo objeto es: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 1 LOTE 1.**, Certifico que el CONSORCIO AD VIAL, identificado con NIT **901.734.582-3** realizó el pago de los Aportes a los sistemas de Salud, Riesgos profesionales, Pensiones y Aportes a las cajas de compensación familiar de los empleados que laboran para este contrato, de acuerdo con las planillas de pago presentadas por el Interventor y las certificaciones de pago de seguridad social y aportes parafiscales suscritas para el periodo **del 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.**

Se expide el certificado el 06 de octubre de 2023,

**JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA**
Supervisor Contrato de Interventoría
Territorial NARIÑO
Matricula Profesional No. 19202-08125 CAU

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764053493381

(415)7707212489984(8020) 001876405349338 1

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 3 4 5 8 2 | 3 | | | | |

11. Razón social
CONSORCIO AD VIAL

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
AV CR 28 37 38

| 25. País | 26.Departamento | 27. Municipio |
|---|---|---|
| Colombia | Bogotá D.C. | Bogotá, D.C. |

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2023-08-10 / 05:03:39 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1049625075 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
1006. Organización CONSORCIO AD VIAL

997. Fecha formalización 2023-08-10 17:03:39

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764053493381

(415)7707212489984(8020) 001876405349338 1

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 3 4 5 8 2 | 3 | | | | |

11. Razón social
CONSORCIO AD VIAL

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO AD VIAL AV CR 28 37 38 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | AD | 1 | 100 | 12 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |

AUTORIZADO

# CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **CONSORCIO AD VIAL** identificado con NIT número **9017345823** es cuentahabiente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día **26 de Julio del 2023** con la cuenta de Ahorros **523814051** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de: **CONSORCIO AD VIAL** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **26 de julio de 2023** dirigida a: **CONSORCIO AD VIAL**

Banco de Occidente OF SIBERIA

LORENA DIAZ MONTAÑO
**Asesor de Servicios**
**Oficina SIBERIA**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14948273815

(415)7707212489984(8020) 000001494827381 5

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 3 4 5 8 2 | 3 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CONSORCIO AD VIAL

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
AV CR 28 37 38

42. Correo electrónico administracion@brainingenieria.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 0 1 2 4 4 2 9 0 0 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 2 3 0 5 1 2 | | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Obligados aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 18 / 11 : 21: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14917496466

(415)7707212489984(8020) 000001491749646 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 1 7 3 7 6 8 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
ARCA - ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
AVENIDA CARRERA 28 37 38

42. Correo electrónico miguel.cardenas@grupoarca.com.co

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 0 1 2 4 4 2 9 0 0 | 6 0 1 2 4 4 2 9 0 2 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 1 9 9 2 0 8 1 4 | 4 2 9 0 | 1 9 9 2 0 8 1 4 | 7 1 2 0 | 7 1 1 1 | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

### Obligados aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 15 61. Fecha 2023 - 06 - 09 / 10 : 49: 35

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ARIZA DIAZ MARIA DEL CARMEN
985. Cargo Gestor II

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14894046088

(415)7707212489984(8020) 000001489404608 8

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 7 7 9 2 0 2 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Cajicá 1 2 6 |

41. Dirección principal
CR 5 9 26 S TO 2 CS 209

42. Correo electrónico administracion@brainingenieria.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 7 6 5 7 4 7 0 3 | 6 0 1 8 6 6 1 7 1 8 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 |
| 7 1 1 2 | 2 0 1 4 1 0 0 3 | 7 7 1 0 | 2 0 1 4 1 0 0 3 | 4 2 1 0 | 7 1 2 0 | |

### Ocupación

| 51. Código | 52. Número establecimientos |
|---|---|
| | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Obligados aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 06 / 15 : 41: 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO