MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Contrato prestación servicios
OBJETO A CONTRATAR:	Desarrollar acciones estratégicas a partir de la coordinación con consejos comunitarios afrocolombianos orientadas al fortalecimiento organizativo y estrategias de conservación propias en sus territorios
CONTRATISTA/CONVENIANTE:	Asociación de Afrocolombianos de Nechí- AFRONECHI
NOMBRE DEL TÉCNICO (A):	Mauricio Florez Agudelo, Adolfo Correa
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	12 meses
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	Mensual

PROGRAMACIÓN FÍSICA

	Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física											
						Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9	Período 10	Período 11	Período 12
META/ PRODUCTO A OBTENER:			100,0%														
Alcance 1	**Afroaulas ambientales y desarrollo de espacios etnoeducativos en territorios afro**	**39%**			27,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	7	6	0	0	4	1
Actividad 1.1	Convocatoria y selección	10%			3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subactividad 1.1.1	Convocatoria y selección	100%	3,9%	Encuentro	3	3,00											
Actividad 1.2	Desarrollar las interacciones en las afroaulas	50%			12	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00
Subactividad 1.2.1	Desarrollar las interacciones en las afroaulas	100%	19,4%	Interacciones	12		1,00	1,00	1,00	1,00		3,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00
Actividad 1.3	Desarrollar encuentros etnoeducativos	30%			12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	4,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Subactividad 1.3.1	Desarrollar encuentros etnoeducativos	100%	11,7%	Encuentro	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	4,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Actividad 1.4	Desarrollar encuentros etnoeducativos para el sistema de información afro	10%			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subactividad 1.4.1	Desarrollar encuentros etnoeducativos para el sistema de información afro	100%	3,9%	Encuentro	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alcance 2	**Fortalecimiento de las capacidades en las autoridades Afro**	**12%**			9,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad 2.1	Determinar el grado de fortalecimiento de los consejos	13%			1	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Subactividad 2.1.1	Determinar el grado de fortalecimiento de los consejos	100%	1,6%	Documento	1	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25		0,50	0,00	0,00		
Actividad 2.2	Revisión de los planes de etnodesarrollo	14%			1	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Subactividad 2.2.1	Revisión de los planes de etnodesarrollo	100%	1,7%	Documento	1	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25		0,50	0,00	0,00		
Actividad 2.3	Desarrollar acciones relacionadas con el fortalecimiento del gobierno propio, la gestión del riesgo y/o el cambio climático.	30%			1	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Subactividad 2.3.1	Desarrollar acciones relacionadas con el fortalecimiento del gobierno propio, la gestión del riesgo y/o el cambio climático.	100%	3,7%	Documento	1	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00		
Actividad 2.4	Actualizar la caracterización de los consejos comunitarios	13%			1	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Subactividad 2.4.1	Actualiza la caracterización de los consejos comunitarios	100%	1,6%	Documento	1	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00		
Actividad 2.5	Realizar encuentros para el Modelo de Coordinación Afro	30%			5	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0	0	0	0	0	0
Subactividad 2.5.1	Realizar encuentros para el Modelo de Coordinación Afro	100%	3,7%	Encuentro	5	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0	0	0	0		
Alcance 3	**Desarrollo de proyecto de investigación para el fortalecimiento de los saberes ancestrales, culturales, espirituales y sociales para la protección del medio ambiente en territorios afro**	**6%**			2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25
Actividad 3.1	Realizar un (1) encuentro con representantes de los consejos comunitarios	20%			1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subactividad 3.1.1	Realizar un (1) encuentro con representantes de los consejos comunitarios	100%	1,3%	Encuentro	1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Actividad 3.2	Desarrollar el proyecto de investigación	80%			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25
Subactividad 3.2.1	Desarrollar el proyecto de investigación	100%	5,1%	Documento	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25
Alcance 4	**Participación de los Consejos Comunitarios Afro en el modelo de administración de las áreas protegidas y otras estrategias de conservación**	**6%**			10,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,25	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Actividad 4.1	Construir espacios concretos de articulación entre actores en el marco del Modelo (Construcción e Implementación) y diálogo estructurado con actores focalizados.	20%			2	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subactividad 4.1.1	Construir espacios concretos de articulación entre actores en el marco del Modelo (Construcción e Implementación) y diálogo estructurado con actores focalizados.	100%	1,3%	Encuentro	2	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad 4.2	Diseñar el proceso de información, capacitación, diálogo y decisiones para la apropiación y corresponsabilidad en la implementación del Modelo Lo	20%			2	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Subactividad 4.2.1	Diseñar el proceso de información, capacitación, diálogo y decisiones para la apropiación y corresponsabilidad en la implementación del Modelo.	100%	1,3%	Encuentro	2	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad 4.3	Desarrollar acciones información, capacitación, diálogo y acuerdos para la apropiación y corresponsabilidad en la implementación del Modelo	20%			2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subactividad 4.3.1	Desarrollar acciones información, capacitación, diálogo y acuerdos para la apropiación y corresponsabilidad en la implementación del Modelo	100%	1,3%	Encuentro	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividad 4.4	Desarrollar acciones en áreas protegidas, otras estrategias de conservación o áreas definidas desde el gobierno propio.	30%			1	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subactividad 4.4.1	Desarrollar acciones en áreas protegidas, otras estrategias de conservación o áreas definidas desde el gobierno propio.	100%	1,9%	Documento	1	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
Actividad 4.5	Desarrollar acciones de seguimiento y monitoreo a la educación y participación de los actores focalizados en el Modelo de Administración de Áreas Protegidas y otras estrategias de	5%			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Subactividad 4.5.1	Desarrollar acciones de seguimiento y monitoreo a la educación y participación de los actores focalizados en el Modelo de Administración de Áreas Protegidas y otras estrategias de Conservación.	100%	0,3%	Documento	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Actividad 4.6	Evaluar la estrategia y socialización de resultados	5%	0,0%		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0
Subactividad 4.6.1	Evaluar la estrategia y socialización de resultados	100%	0,3%	Documento	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1	0
Alcance 5	**Desarrollo de acciones para la conservación efectiva de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos**	**29%**			19,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	3,00	3,25	3,00	0,00	0,00	3,50	3,00
Actividad 5.1	Establecimiento de estrategias de conservación complementarias en territorios afro priorizados.	45%			6,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1	1
Subactividad 5.1.1	Establecimiento de estrategias de conservación complementarias en territorios afro priorizados.	100%	13,2%	Documentos	6,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	1	0	0	1	1
Actividad 5.2	Implementación de acciones en áreas protegidas desde el gobierno propio.	45%			12,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00			2	2
Subactividad 5.2.1	Delimitación y demarcación de áreas declaradas desde el gobierno propio.	50%	6,6%	Documentos	6,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	1	0	0	1	1
Subactividad 5.2.2	Implementación del Sistema de monitoreo de la biodiversidad	50%	6,6%	Documentos	6,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	1	0	0	1	1
Actividad 5.3	Implementación de un vivero comunitario en el Consejo comunitario Cocoafroco	10%			1,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0
Subactividad 5.3.1	Implementación de un vivero comunitario en el Consejo comunitario Cocoafroco	100%	2,9%	Documentos	1,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0,5	0
Alcance 6	**Bioviveros**	**6,8%**			45,00	3,00	3,00	4,00	7,00	7,00	3,00	8,00	6,00	0,00	0,00	2	2
Actividad 6.1	Implementación Bioviveros	50%			26,00	3,00	3,00	4,00	5,00	5,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Subactividad 6.1.1	Socialización y concertación con las comunidades Afro	15%	0,5%	Documentos	6,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Subactividad 6.1.2	Diagnóstico participativo integral inicial	15%	0,5%	Documentos	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Subactividad 6.1.3	Planificación de diseño y actividades comunitarias.	15%	0,5%	Documentos	10,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Subactividad 6.1.4	Adquisición de materiales para implementación y operación del BioVivero Comunitario.	15%	0,5%	Documentos	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Subactividad 6.1.5	Implementación de los BioViveros Comunitarios y Establecimiento y mantenimiento de material	40%	1,4%	Documentos	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Actividad 6.2	Participar y desarrollar actividades educativo-ambientales para el fortalecimiento de las capacidades de gestión ambiental y apropiación	25%			9,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0	0
Subactividad 6.2.1	Participar en actividades educativas ambientales	50%	0,9%	Documentos	4,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Subactividad 6.2.2	Plan de emprendimiento comunitario del BioVivero	25%	0,4%	Documento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	0	0	0	0
Subactividad 6.2.3	Gestión de alianzas productivas	25%	0,4%	Documentos	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0	0	0	0
Actividad 6.3	Plan de siembra y sistematización del proceso realizado	25%			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	2	2
Subactividad 6.3.1	Elaboración del plan de Siembra de material vegetal	50%	0,9%	Documentos	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0	0	0	0	0
Subactividad 6.3.2	Firma de compromiso de siembra	25%	0,4%	Documentos	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0	0	0	0
Subactividad 6.3.3	Presentar informe de avance y final sobre el proceso desarrollado	25%	0,4%	Documentos	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	2	2
				TOTAL		**6,0%**	**3,2%**	**8,6%**	**5,6%**	**4,2%**	**16,4%**	**17,6%**	**17,7%**	**0,0%**	**0,0%**	**13,2%**	**7,5%**
				ACUMULADO		**6,05%**	**9,30%**	**17,93%**	**23,50%**	**27,65%**	**44%**	**61,61%**	**79,35%**	**79,35%**	**79,35%**	**92,52%**	**100,02%**

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea soportado en la ejecución física efectiva y certificada es un anticipo o pago anticipado, de acuerdo al caso; para tener más información sobre anticipos y pagos anticipados remitirse a la hoja — Información anticipos

PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL

Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia											
		Período 1	**Período 2**	**Período 3**	**Período 4**	**Período 5**	**Período 6**	**Período 7**	**Período 8**	**Período 9**	**Período 10**	**Período 11**	**Período 12**
$ 886.000.000	$ 886.000.000	$ 53.563.886	$ 28.790.235	$ 76.478.278	$ 49.352.324	$ 36.792.310	$ 145.168.047	$ 155.690.027,96	$ 157.188.729,88	$ -	$ -	$ 116.705.936,11	$ 66.410.802,58
	Porcentaje (%)	6,05%	3,25%	8,63%	5,57%	4,15%	16,38%	17,57%	17,74%	0,00%	0,00%	13,17%	7,50%
	Porcentaje Acumulado (%)	6,05%	9,30%	17,93%	23,50%	27,65%	44,03%	61,61%	79,35%	79,35%	79,35%	92,52%	100,02%
	Valores ya ejecutados	$ 62.020.000			$ 70.880.000,00								
	Porcentaje (%) PGAR	7%	0%	0%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Porcentaje Acumulado (%) PGAR	7%	7%	7%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%

Diligenciar esta información solo en caso de solicitud de Otrosí de adición de recursos o prórroga, o cuando el Otrosí de modificación implique cambios en el presupuesto.

PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA

Valor total del contrato	Valor de la adición	Valor total aportado por	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia

Valor total del Contrato o convenio (incluida la adición)	Valor de la adición aportado por Corantioquia	Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición)		Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9	Período 10	Período 11	Período 12
$ 1.024.171.808	$ 138.171.808	$ 1.024.171.808	**Valores ya ejecutados**	$ 62.020.000,00	$ -	$ -	$ 70.880.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			Porcentaje (%)	6,1%	0,0%	0,0%	6,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			Porcentaje Acumulado (%)	6%	6%	6%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
			Valores por ejecutar						$ 320.000.000,00	$ 170.000.000,00	$ 190.000.000,00	$ 130.000.000,00	$ 81.271.808,00		
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	31,2%	16,6%	18,6%	12,7%	7,9%	0,0%	0,0%
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	0%	31%	48%	66%	79%	87%	87%	87%
		PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL		6%	6%	6%	13%	13%	44%	61%	79%	92%	100%	100%	100%

Jose Nilson Lectamo Silva
GERENTE PROGRAMA

Juliana Maria Garcia Alvarez
COORDINADORA GIT