ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

ACTA No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 275-2023 NIT: 900.984.598-9

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, SST Y PMTS AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES VEHICULARES DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ"

ENTIDAD CONTRATANTE:		ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA		**PLAZO**	9 MESES	**FECHA ACTA DE INICIO**	27/04/2023
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA:		$ 1.803.372.986,00		**PERIODO PRESENTE ACTA :**	Del 27 de julio de 2023 al 26 de agosto 2023	**FECHA FINALIZACION**	26/05/2024
CONDICIONES DEL CONTRATO ACTUALIZADAS		**No DE ACTA PARCIAL**	**PERIODO FACTURADO**	**VALOR COBRO FIJO**	**% DE AVANCE FINANCIERO**	**VALOR TOTAL DEL ACTA**	**% ACUMULADO**
VALOR INICIAL	$ 1.248.488.990,00	1	Del 27 de abril de 2023 al 26 de mayo 2023	$ 131.784.949,00	7,31%	$ 131.784.949,00	
ADICION	$ 554.883.996,00	2	Del 27 de mayo de 2023 al 26 de junio 2023	$ 131.784.949,00	7,31%	$ 131.784.949,00	
VALOR TOTAL:	$ 1.803.372.986,00	3	Del 27 de junio de 2023 al 26 de julio 2023	$ 131.784.949,00	7,31%	$ 131.784.949,00	
PLAZO INICIAL	9 MESES	4	Del 27 de julio de 2023 al 26 de agosto 2023	$ 131.784.949,00	7,31%	$ 131.784.949,00	
PRORROGA	4 MESES	5		$ -	0,00%	$ -	
PLAZO TOTAL	13 MESES	6		$ -	0,00%	$ -	
TOTAL FIJO MENSUAL HASTA EL	$ 1.713.204.337,00	7		$ -	0,00%	$ -	29,23%
95%		8		$ -	0,00%	$ -	
COBRO FIJO MENSUAL	$ 131.784.949,00	9		$ -	0,00%	$ -	
		10		$ -	0,00%	$ -	
LIQUIDACION		11		$ -	0,00%	$ -	
	$ 90.168.649,00	12		$ -	0,00%	$ -	
5%		13		$ -	0,00%	$ -	
LIQUIDACION				$ -	0,00%	$ -	
VALOR TOTAL:	$ 1.803.372.986,00	**VALORES**		$ 527.139.796,00	29,23%	$ 527.139.796,00	

RESUMEN

DESCRIPCIÓN	**% AVANCE**	**VALOR FIJO**	**VALOR A FACTURAR INTERVENTORIA**
PAGO ACTA No 4	**7,31%**	**$ 131.784.949,00**	**$ 131.784.949,00**
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA No. 4			**$ 131.784.949,00**

SE REALIZAN PAGOS FIJOS HASTA EL 95% SEGÚN FORMA DE PAGO

EL 5% SE CANCELARA EN LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

EL VALOR PRESENTADO INCLUYE EL IVA DEL 19%

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No 075514661 DEL BANCO DE BOGOTA

BALANCE CONTRATO DE INTERVENTORIA	**% DE AVANCE FINANCIERO**	**VALOR ACATA PARIAL**
ACAT No 1	7,31%	$ 131.784.949,00
ACAT No 2	7,31%	$ 131.784.949,00
ACAT No 3	7,31%	$ 131.784.949,00
ACAT No 4	7,31%	$ 131.784.949,00
ACAT No 5	0,00%	$ -
ACAT No 6	0,00%	$ -
ACAT No 7	0,00%	$ -
ACAT No 8	0,00%	$ -
ACAT No 9	0,00%	$ -
ACAT No 10	0,00%	$ -
ACAT No 11	0,00%	$ -
ACAT No 12	0,00%	$ -
ACAT No 13	0,00%	$ -
LIQUIDACION	5,00%	$ -
TOTAL ACTAS	34,23%	$ 527.139.796,00
SALDO POR EJECUTAR	**-5,00%**	**$ 1.276.233.190,00**

Ing. Catherin Amado Sopo
Apoyo a la Supervision
FDLE

Ing. Mauricio Plazas
Apoyo a la Supervision
FDLE

Ing. Cesar Augusto Maldonado
Director de Obra
SAVIMAC S.A.S.