ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: X No.: 05				
X CONTRATO DE:	SUMINISTRO DE SERVICIOS	Nº:	1046	AÑO:	2023
___ CONVENIO DE:					

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA GENERAL			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	MARTIN OSTOS		
	NIT O CC:	2.979.004		
	DIRECCIÒN:	CALLE 8 13-23 - ALTICO	TEL:	3153482347
	CIUDAD:	NEIVA - HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	N.A.		
	CC:	N.A.		
OBJETO:	REALIZAR A TODO COSTO EL LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES, FALDONES, CORTINAS Y BANDERAS, DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA Y DEMÁS SERVICIOS INHERENTES QUE REQUIERA EL DEPARTAMENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2830 DE 2023			
CUENTA BANCARIA	No. 176-687218-82 - Banco: BANCOLOMBIA - Tipo de Cuenta: CORRIENTE			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 20.000.000			
	Valor en Letras: VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE incluido IVA			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	$ 20.000.000			
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023.			
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	Nº1			
	Nº2			
	Nº3			
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	13 DE ABRIL DE 2023			

FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº2	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº3	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº4	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	30 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	25 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 13/08/2023 AL 12/09/2023		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	CRISTIAN ANDRES CASTAÑEDA RIVERA	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	MARTIN OSTOS	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIA GENERAL	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
CONTRATO INICIAL	27/03/2023		$ 20.000.000	$ 20.000.000
1. ACTA PARCIAL No. 01	16/05/2023	$ 3.548.800		$ 16.451.200
2. ACTA PARCIAL No. 02	26/06/2023	$ 3.273.000		$ 13.178.200
3. ACTA PARCIAL No. 03	18/07/2023	$ 3.193.700		$ 9.984.500
4. ACTA PARCIAL No. 04	24/08/2023	$ 2.887.600		$ 7.096.900
5. ACTA PARCIAL No. 05	25/09/2023	$ 2.750.100		$ 4.346.800
TOTAL		$ 15.653.200	$ 20.000.000	$ 4.346.800

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, correspondiente al mes de Agosto de 2023.

PLANILLA Nº 70490645	Salud:	$ 250.600
	Fondo de pensión:	$ 0
	ARL.:	$ 10.600

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración (dd/mm/aa) : Quien suscribe:

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

RELACION DE REMISIONES

ORDEN DE SERVICIO	FECHA DEL SERVICIO	MANTELES	ENAGUAS	BANDERAS GRANDES	FALDONES	CORTINAS	VALOR
2554	14/08/2023	15	10				$ 708.000
2555	22/08/2023					10	$ 1.111.000
2556	08/09/2023	10	10				$ 620.000
2557	11/09/2023			3			$ 311.100
TOTAL		25	20	3	0	10	$ 2.750.100

Las partes en la presente acta parcial No. 05 establecen:

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. **Que se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido, por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIEN PESOS MCTE. ($ 2.750.100) Mcte.**
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO
SECRETARIA GENERAL

MARTIN OSTOS
CONTRATISTA

CRISTIAN ANDRES CASTAÑEDA RIVERA
SUPERVISOR