INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: CONTRATO VAD1538 DE 2023

1. **NOMBRE CONTRATISTA: CT TELECOMUNICACIONES SAS**

2. **OBJETO:** Compra de teléfonos SIP, actualización del licenciamiento de la plataforma COMMS MUNDI y soporte técnico para la Institución Universitaria Pascual Bravo.

3. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS ($32.225.200) IVA INCLUIDO.

4. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del contrato será de 30 días calendario para la entrega de los teléfonos GRP -2602 y del documento que acredita para descargar las actualizaciones o parches de la plataforma Comms Mundi.

5. **FECHA DE ACTA INICIO: VEINTE (20) DE SEPTIEMBRE DE 2023.**

6. **FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN: SEPTIEMBRE (20) DE 2024.**

7. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN:** TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS ($32.225.200) IVA INCLUIDO.

8.

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

AMPLIACIONES: SI: _____ NO: ____X___

ADICIONES: SI: _____ NO: _X___

¿El contrato tuvo otras modificaciones y/o novedades? SI_____ NO __x___

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

ACTIVIDADES: Durante el periodo comprendido entre el mes de septiembre a octubre del año 2023 el contratista ha cumplido a cabalidad con las siguientes actividades:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	OBSERVACIONES
De presentarse durante la entrega y revisión, algún defecto en los elementos adquiridos o que los elementos cuenten con especificaciones diferentes el contratista hará el cambio de los mismos.	Las licencias del software de la plataforma COMMS MUNDI fue instalado por el contratista de forma correcta. El licenciamiento del software plataforma COMMS MUNDI fue entregado con las especificaciones técnicas indicadas en el contrato. El contratista entrego la cantidad de licencias del software plataforma COMMS MUNDI indicada en el contrato.
Entregar los datos telefónicos para los servicios de soporte y mantenerlos debidamente actualizados durante todo el plazo de soporte, especificar contacto el procedimiento para solicitar el servicio.	El contratista ha cumplido con el soporte presencial o remoto cuando se le ha requerido.
Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e indemnizaciones que le correspondan de acuerdo con el procedimiento que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente	El contratista cumplió con el pago de los parafiscales.

INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

PERIODO DE COTIZACION	NUMERO PLANILLA	
2023/10/05	66126813	

enlace operativo

SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 66126813 **Fecha de creación del** jueves, 05 de octubre de 2023 08:45:38 AM **Período de Cotización:** 2023-09

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Período de Servicio:** 2023-10

PAGADA 05/10/2023

Se certifica que en la fecha 2023-10-05, la empresa CT TELECOMUNICACIONES SAS con documento de identificación NI890943163, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1020398368	MEJIA PINTO ALEJANDRO	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026146773	ACEVEDO QUINTERO JOYSSER	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 14326962	MARTINEZ RONDON JEFERSON	PROTECCION	NUEVA EPS	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 71333733	MORALES ARISTIZABAL ALEJANDRO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO
CC 71680985	PINTO OSORIO ORLANDO ARTURO	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMFENALCO ANTIOQUIA	NO	NO	NO	NO	NO

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:

CLASE	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO			ASIGNACIÓN DEL RIESGO		MONITERO Y REVISIÓN	
	No.	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	Pascual Bravo	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	REVISIÓN	MONITOREO

Administrativos.	1	No firma del contrato y acta de inicio por parte del proponente y/o CONTRATISTA.	Porque el CONTRATISTA se rehusó a firmarlo, Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	**Supervisor acompañado de la juridica**	**durante el plazo de perfeccionamiento**
Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios.	2	Desequilibrio contractual por cambios normativos, tributarios o económicos.	Ocurre en aquellos casos, cuando las condiciones inicialmente estipuladas en el Contrato han sufrido una modificación sustancial, tal y como es el caso de una norma que modifique o exija la inclusión de un nuevo componente técnico que implique la destinación de mayores recursos, o cuando a consecuencia de una norma con efectos tributarios varia las condiciones económicas inicialmente establecidas. Riesgo que asume el Pascual Bravo o el CONTRATISTA dependiendo quien es la parte afectada con el cambio.	X	X	**Supervisor**	**Durante el plazo del contrato**
	3	Incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA.	Hace referencia a cualquier clase de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, antes, durante y posterior firma del acta de inicio. Riesgo que asume el CONTRATISTA y se mitiga mediante garantía contractual		X	**Supervisor**	**Durante el Plazo del contrato**
	4	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Riesgo que asume el CONTRATISTA. Cláusula de Indemnidad contractual Decreto 1082 de 2015.		X	**Supervisor**	**Durante el Plazo del contrato**
	5	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las facturas y sus soportes, que ocasionan demoras en su radicación.	Riesgo que asume el CONTRATISTA, teniendo en cuenta que le corresponde a éste coordinar con la supervisión la elaboración de las facturas de acuerdo con lo manifestado en el contrato.		X	**Supervisor**	**Durante el Plazo del contrato**

INFORME TÉCNICO

Debe contener el detalle de:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato: El contratista a cumplido con el servicio de hosting y su correcto funcionamiento durante los meses de septiembre y octubre del año 2023 contratado por la institución.

  Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:

  El contratista entregó los teléfonos SIP y actualización del licenciamiento de la plataforma COMMS MUNDI con soporte técnico a la Institución Universitaria Pascual Bravo". con las especificaciones técnicas indicadas en el contrato y las cantidades indicadas en este.

  * Se relaciona informe con evidencias y anexos del contrato VAD 1538 DE 2023

ITEMS	CONDICIONES TECNICAS	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	Plan de Soporte N 1,2 y 3 por 1 año	1	19.950.000	3.790.500	19.950.000	3.790.500	23.740.500
2	Actualización Comms Mundi 1 año	1	6.500.000	1.235.000	6.500.000	1.235.000	7.735.000
3	Teléfono GRP-2602	3	210.000	39.900	630.000	119.700	749.700
						SUBTOTAL	**27.080.000**
						IVA	**5.145.200**
						VALOR TOTAL	**32.225.200**

El contratista hace llegar la factura electrónica cobro venta Numero **FVE2279** en el mes de octubre.

El contratista realizo la actualización del del licenciamiento de la plataforma COMMS MUNDI.
El contratista hace llegar el informe de configuración de la plataforma COMMS MUNDI.

Sistema de Gestión de Comms Mundi

- Inicio
- Interfaz
- Huso horario
- ODBC
- Backups
- Actualizar
- Hardware del sistema
- Registro
- Acceso remoto
- Log

General

Sistema	Parar Reiniciar
Hostname	commsmundi.commsmundi.com
Versión	3.5.0
ID de Producto	5d3f011900
Número de Serie	ceb0a6-70e719-b28e8c-bf5092-f01920-e06630-d635_6941a1
Hora	Tue Oct 03 2023, 14 : 28 : 21
Tiempo activo	4 Días, 09:45
CPU	**1** x Intel(R) Xeon(R) CPU E5645 @ 2.40GHz, **Cores por CPU:** 6, **Cores totales:** 12
CPU Load	**1 Minuto :** 2.21, **5 Minutos :** 1.94, **15 Minutos :** 1.59
Memoria	6.22 GB Total, 4.34 GB Libre 30%
Disco	771.33 GB Total, 761.54 GB Libre 1%
BIOS	**Vendor :** HP (ProLiant DL360 G7), **Versión :** P68, **Fecha release :** 05/05/2011



CONTRATO VAD 1538 MANTENIMIENTO PLANTA

El contratista hace entrega de 3 Teléfono GRP-2602



Serial: 20EZ4N7M906AC207

Serial: 20EZ4N7M906ACD57

Serial: 20EZ4N7M906ACD5D

CT Telecomunicaciones

Más de 35 años
Brindando Soluciones en Telecomunicaciones

PBX: 604 444 09 30 Whatsapp: 300 361 2419
E-mail: soporte@ct-telecomunicaciones.com
www.ct-telecomunicaciones.com

ORDEN DE SERVICIO Nº 17370

SEÑORES	NIT	CIUDAD	FECHA
FISCAL BUANO.		MEDELLIN	28/SEP/23

Dirección: | Teléfono: | E-mail: | Autorizado por:

TRABAJO REALIZADO Y MATERIALES: SE ENTREGAN 3 TELEFONOS GRANDSTREAM GRP2602 CON SERIAL: 20EZ4N7M906AC207, 20EZ4N7M906ACD57, 20EZ4N7M906ACD5D.

TIEMPOS EMPLEADOS EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

	ENT.	SAL.	ENT.	SAL.	ENT.	SAL.	ENT.	SAL.
DÍA	28	28						
MES	09	09						
HORA								
MINUTO								
TIEMPO TRABAJO								

Valor hora:

Firma y sello del cliente al recibir el trabajo a entera satisfacción.

Fecha de recibido:

TOTAL TIEMPO EMPLEADO →

TRABAJO REALIZADO POR: JOISSEA

Wildix Panasonic JUSAN WirelessMundi

- Porcentaje de ejecución física del contrato es del 100 %

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

De acuerdo con los planes de mejoramiento y metas del plan de desarrollo 2022-2026 –Dimensión 4 programa 4.1 una Gobernanza para la transformación, proyecto 4.1.3 Campus verde inteligente e inclusivo, el proceso de gestión TIC, ha identificado las siguientes necesidades en materia de informática, tecnología y sistemas para lo cual ha considerado priorizar la realización de las siguientes actividades:
El uso y apropiación de las TIC es un elemento importante para la satisfacción de las necesidades institucionales, en especial en materia educativa pues los retos de transformación son constantes máxime con el desarrollo de actividades educativas y administrativas en la modalidad de alternancia y/o trabajo en casa; de igual forma, la disponibilidad de recursos TIC contribuye con los parámetros de calidad y cobertura de la Educación, el cual es un indicador importante en los estándares de acreditación del MINEDUCACIÓN.
En este sentido la oficina de gestión TIC, ha identificado las siguientes necesidades en materia de Software:
La Institución Universitaria Pascual Bravo, cuenta con una plataforma integrada Comms Mundi, que permite funciones de telefonía tradicional y avanzada la cual fue actualizada en la vigencia anterior.
Por lo que se hace necesario actualizar el licenciamiento de la plataforma que es de suma importancia para el cumplimiento de las funciones inherentes de la entidad, ya que permite la intercomunicación interna y externa entre los funcionarios y usuarios, así mismo, permite la comunicación en línea de la población Institucional tanto para llamadas locales y nacionales, adicional se debe contar con un respaldo de equipos de telefonía en óptimas condiciones, los cuales permitan la interacción de una forma oportuna y ágil entre las personas que hacen parte de la Institución.

Actualmente la Institución satisface esta necesidad través del contrato VAD 1067 DE 2022 sin embargo, estas plataformas son objeto de múltiples cambios a través de actualizaciones, parches, nuevas funcionalidades, así mismo, el servicio de soporte contratado finaliza el próximo mes de septiembre del año 2023, motivo por el cual, se hace necesario adelantar un proceso de compra publica que permita la renovación del licenciamiento y

soporte de la plataforma, con el fin de evitar disolución de continuidad en el servicio y posibles fallas del sistema.

Con base en lo anterior, teniendo en cuenta los objetivos del plan de desarrollo institucional en su meta Implementación del plan maestro de infraestructura tecnológica donde se pretende mejorar y actualizar la infraestructura, la Institución considera necesario realizar la contratación para la actualización y software y soporte de la planta telefónica del mismo modo adquirir otros elementos que faciliten la comunicación y la continuidad eficiente de las labores institucionales.

Alcance de la Solución:

El alcance de esta solución comprende el mantenimiento preventivo y Correctivo del software y del hardware instalado para funcionamiento y Administración, incluyendo, buzones de mensaje y teléfonos IP.

Alcance:

- El desarrollo del objeto contractual incluye Entrega del certificado de licencias a nombre da la institución universitaria pascual bravo.
- Soporte en la utilización de la consola de administración.
- De ser necesario Capacitación sobre el manejo de la consola de administración de licencias al personal técnico.

ITEMS	CONDICIONES TECNICAS	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	Plan de Soporte N 1,2 y 3 por 1 año	1	19.950.000	3.790.500	19.950.000	3.790.500	23.740.500
2	Actualización Comms Mundi 1 año	1	6.500.000	1.235.000	6.500.000	1.235.000	7.735.000
3	Teléfono GRP-2602	3	210.000	39.900	630.000	119.700	749.700
						SUBTOTAL	**27.080.000**
						IVA	**5.145.200**
						VALOR TOTAL	**32.225.200**

El alcance de este contrato es el mantenimiento preventivo y Correctivo del software y del hardware instalado para funcionamiento y Administración, incluyendo, buzones de mensaje y teléfonos IP que conforman la plataforma COMMS MUNDI. Cuyo Proveedor es **CT TELECOMUNICACIONES SAS**.

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO (Valor del contrato inicial más sus adiciones en caso de que existan)	$ 32.225.200
VALOR ADICIONADO:	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 32.225.200
VALOR TOTAL CON ADICION CONTRATO:	$ 0
VALOR TOTAL EJECUTADO (Valor que se ha causado hasta la fecha)	$ 32.225.200
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA (Valor que efectivamente ha recibido el contratista como pago desde la suscripción del contrato)	$ 0
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA (Valor de la cuenta de cobro entregada como anexo para el presente informe)	$ 32.225.200
SALDO DEL CONTRATO (Valor total del contrato menos valor total ejecutado)	$ 0

- Relación de los pagos realizados – deberá indicar

Registro Presupuestal	No. Factura	Fecha de la Factura	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado (valor Recibido)	Fecha de pago
10730	**FVE2279**	2023-10-04	2023-10-04	$ 32.225.200	2023-10-20

Si el contrato cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: NO APLICA.

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos y de administración delegada) NO APLICA.

- Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos y de administración delegada) NO APLICA.

- Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación (cuando es el caso) NO APLICA.

- Relación de los pagos anticipados (cuando es el caso) NO APLICA.

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables (Cuando Aplique): NO APLICA.

INFORME JURÍDICO

MODIFICACIONES:

PRORROGAS:	SI: ___ ___	NO: __X_____
ADICIONES:	SI: _ ____	NO: _____X___
MODIFICACIONES:	SI: _____	NO: ____x___
SUSPENSIONES:	SI: _____	NO: ____x__
REINICIOS:	SI: _____	NO: ____x____

Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción; relatar en forma clara y completa las reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía. También debe dejarse claro, la disponibilidad de recursos para el pago de dichas reclamaciones y a partir de qué momento se efectuará su pago. (cuando aplique) (En caso de que no aplique se deberá indicar que al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio.
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes (según cada caso y presentar el detalle de la gestión, estado y seguimiento respectivo). (cuando aplique) (En caso de que no aplique se deberá indicar que el contrato no ha sido objeto de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento). el contrato no ha sido objeto de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o

incumplimiento

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: (esta información deberá ser acumulativa si es el caso de ampliaciones o modificaciones al contrato que tengan relación con las pólizas. NO APLICA.

El CONTRATO VAD 1538 DE 2023 REQUIRIO POLIZA.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
CONFIANZA	801021562				
		Calidad del servicio	01-09-2023	01-02-2024	$3.222.520
		Cumplimiento	01-09-2023	1-02-2024	$3.222.520

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Decreto 1082 de 2015

Página 1/ 1

PÓLIZA 801021562
CERTIFICADO GU346734
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO 0900108978

SUCURSAL: MEDELLIN **USUARIO:** EJQUINTERO **TIP CERTIFICADO:** Nueva producción **FECHA EXPEDICION:** DD 11 MM 09 AAAA 2023

TOMADOR/GARANTIZADO	CT TELECOMUNICACIONES SAS	**C.C. O NIT:**	890943163 8
DIRECCIÓN:	CL 36A 58 86	**CIUDAD:**	MEDELLIN
E-MAIL:	OPINTO@CT-TELECOMUNICACIONES.COM	**TELÉFONO:**	6044440930
ASEGURADO:	INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	**C.C. O NIT:**	890980153 1
DIRECCIÓN:	CL 73 73 A 226	**CIUDAD:** MEDELLIN	**TEL.** 6044480520
BENEFICIARIO:	INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	**C.C. O NIT:**	890980153 1
DIRECCIÓN:	CL 73 73 A 226	**CIUDAD:** MEDELLIN	**TEL.** 6044480520

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
	DD MM AAAA	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
DESDE	01 09 2023			6,445,040.00
HASTA	01 02 2024			

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	SEGUROS SABANETA LIMITADA					PRIMA NETA	PESOS	50,000.00
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	12,000.00
						IVA	PESOS	11,780.00
						TOTAL		73,780.00

AMPAROS	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS	VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS	VALOR PRIMA EN PESOS	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE Mínimo
Cumplimiento	01-09-2023	01-02-2024	0.00	3,222,520.00	25,000.00		
Calidad de servicio	01-09-2023	01-02-2024	0.00	3,222,520.00	25,000.00		

OBJETO DE LA GARANTIA:
AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA INVITACIÓN NÚMERO 070 DE 2023 CONTRATO VAD 1538 DE 2023, REFERENTE A OBJETO. COMPRA DE TELÉFONOS SIP, ACTUALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA COMMS MUNDI Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO.

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Decreto 1082 de 2015

Página 1/ 1

PÓLIZA 801021562
CERTIFICADO GU346734
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO 0900108978

SUCURSAL: MEDELLIN USUARIO: EJQUINTERO TIP CERTIFICADO: Nueva producción FECHA EXPEDICION: DD 11 MM 09 AAAA 2023

TOMADOR/GARANTIZADO	CT TELECOMUNICACIONES SAS	C.C. O NIT:	890943163 8
DIRECCIÓN:	CL 36A 58 86	CIUDAD:	MEDELLIN
E-MAIL:	OPINTO@CT-TELECOMUNICACIONES.COM	TELÉFONO:	6044440930
ASEGURADO:	INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	C.C. O NIT:	890980153 1
DIRECCIÓN:	CL 73 73 A 226	CIUDAD: MEDELLIN	TEL. 6044480520
BENEFICIARIO:	INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	C.C. O NIT:	890980153 1
DIRECCIÓN:	CL 73 73 A 226	CIUDAD: MEDELLIN	TEL. 6044480520

VIGENCIA: DESDE 01 09 2023 — HASTA 01 02 2024
VALOR ASEGURADO EN PESOS: ANTERIOR | ESTA MODIFICACIÓN | NUEVA 6,445,040.00

INTERMEDIARIO: %PART 100.00 — NOMBRE SEGUROS SABANETA LIMITADA
COASEGURO: COMPAÑIA | % | PRIMA | VALOR ASEGURADO
PRIMA: TRM: | MONEDA | VALORES
PRIMA NETA PESOS 50,000.00
CARGOS DE EMISIÓN PESOS 12,000.00
IVA PESOS 11,780.00
TOTAL 73,780.00

AMPAROS	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS	VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS	VALOR PRIMA EN PESOS	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE Mínimo
Cumplimiento	01-09-2023	01-02-2024	0.00	3,222,520.00	25,000.00		
Calidad de servicio	01-09-2023	01-02-2024	0.00	3,222,520.00	25,000.00		

OBJETO DE LA GARANTIA:
AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA INVITACIÓN NÚMERO 070 DE 2023 CONTRATO VAD 1538 DE 2023, REFERENTE A OBJETO. COMPRA DE TELÉFONOS SIP, ACTUALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA COMMS MUNDI Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO.

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista **CT TELECOMUNICACIONES SAS** ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOSPESOS ($32.225.200) IVA INCLUIDO.

Por lo anterior se firma el 13 de octubre del año 2023.

ORIGINAL FIRMADO
JOHN JAIRO PIZARRO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Supervisor

Proyectó: Sol Beatriz Jaramillo Giraldo Cargo: Apoyo a la oficina de tecnología e informática	Revisó: John Jairo Pizarro Cargo: Profesional Especializado	Aprobó: John Jairo Pizarro Cargo: Profesional Especializado
Firma:	Firma:	Firma: