DANE INFORMACIÓN PARA TODOS	**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**	CÓDIGO: GCO-050-PDT-002-f-001 Versión: 6

Dependencia Responsable: Coordinación Administrativa		
I. DATOS CONTRACTUALES		
No. Contrato: CO1.PCCNTR.4831412	**Fecha Firma Contrato:** 31/03/2023	**Tipo de contrato:** Mínima cuantía
Contratista: SERVISIO INTEGRAL DE TALENTOS LTDA		**Plazo Inicial:** El plazo de ejecución será de seis (6) meses; previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y puesta en ejecución del contrato en SECOP II.
Valor Inicial: diecinueve millones trescientos sesenta y tres mil ciento setenta y seis pesos ($19.363.176)		**Fecha de Inicio:** 18/04/2023 **Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación**: 17/10/2023

II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES (*Diligenciar en la siguiente matriz los datos sucintos de modificaciones efectuadas antes de la que se requiere con la presente solicitud y que se precisa en el numeral III)*

Adición(es)	**Disminución(es) del Valor**	**Prórroga(s) del Plazo***	**Reducción(es) del Plazo**
Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:
Adición NA	Disminución #1	Prorroga	Reducción #1
Valor adición :	Valor disminución $	Plazo prorrogado:	Plazo reducido:
CDP No. : Fecha: Valor: $:	Valor Total del Contrato en virtud de la(s) disminución(es):	Fecha Prevista para la terminación de la prórroga(s):	Fecha prevista para la terminación de la(s) reducción(es) del plazo:
Valor Total del Contrato incluida la(s) adición(es):$: Nº Póliza y Fecha(s) de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica) NA	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)	Nº Póliza y Fecha de aprobación de modificación(es) de póliza(s) (si aplica) NA	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)

Suspensión(es)	**Prórroga de la Suspensión(es)**	**Cesión(es)**	**Terminación anticipada**	**Otros Aspectos Modificados**
Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:
Plazo suspendido:	Plazo suspendido:	Nombre Cesionario:		
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es):	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es):	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)		Detalle de la modificación:
Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)			

III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN	***MODIFICACIÓN No. 1***		
Adición	**Disminución de Valor**	**Prórroga de Plazo***	**Reducción de Plazo**
Valor adición: $ 1.506.024.80	Valor disminución: $	Plazo de la prórroga: (14) catorce dias	Plazo de la reducción
CDP No.: 75623 Fecha: febrero 20 de 2023 Registro Presupuestal: 94023 Valor por comprometerse en la adición: : $ 1.506.024.80 Nota: Este valor debe ser igual al de la adición	Valor Total del Contrato en virtud de la disminución:	Fecha Prevista para la terminación en virtud de la prórroga: **31 de octubre de 2023**	Fecha prevista para la terminación en virtud de la reducción del plazo:
Valor inicial del Contrato incluida las adiciones $ 20.869.200,80			

Suspensión	**Reinicio**	**Prórroga suspensión**	**Cesión**	**Terminación anticipada**
Plazo de suspensión:	Fecha de reinicio:	Plazo de la prorroga:	Nombre Cesionario: Nuevo arrendador:	Fecha de la Terminación
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la suspensión:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud del reinicio:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga a la suspensión:		

*** El Supervisor y/o Interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad**

Forma de pago: La entidad realizará el pago de acuerdo al servicio prestado e insumos entregados según el período de adición del contrato, previa presentación de la factura y certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el encargado de ejercer el control y vigilancia del contrato.

_____

V. JUSTIFICACIÓN


Teniendo en cuenta que el contrato suscrito inicialmente entre la Dirección Territorial Centro del DANE y SERVICIOS PRAIS S.A ZOMAC la cual tiene por objeto: "Adquirir la prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la sede de la Dirección Territorial Centro del DANE que se encuentra ubicada en la ciudad de Mitú" tiene una fecha de terminación pactada hasta el 17 de octubre de 2023 y en aras de dar continuidad al servicio durante catorce días más, es decir hasta el 31 de octubre de 2023 y adicionar el valor de los servicios por un millón quinientos seis mil veinticuatro pesos con ochenta centavos moneda cte.($1.506.024.80)

Para ello se cuenta con suficiencia presupuestal amparada en el CDP 75623, el cual se anexa en la presente justificación; advirtiendo que no se afecta el principio de planeación, toda vez que al momento de suscribirse el contrato de aseo y cafetería en donde opera la sede, por temas inherentes al presupuesto y financieramente, no era posible suscribirlo por más tiempo.

Por último, se informa que el presente documento es jurídicamente viable de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 que establece: Parágrafo. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entregada de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.

En caso de que aplique, tenga en cuenta que: conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de estas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado

El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución.



_____
Firma del Supervisor
Nombre: Naydu Alexandra Diaz Heredia
Cargo: Profesional especializado 2028-13 DTC