ANEXO AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL CONVENIO 4600015719

...unar esfuerzos para el fortalecimiento productivo de plátano en el Resguardo indígena Senú Los Almendros del municipio de San Juan de Urabá y de arroz en el Resguardo indígena Senú Río Alto San Juan del municipio de San Pedro de Urabá.

AVANCE FINANCIERO	VIENE ACUMULADO INFORME ANTERIOR:					0
ACTIVIDADES EJECUTADAS	fecha	No. FACTURA	No. ORDEN DE PAGO	Cuenta de Cobro	VALOR EJECUTADO EN CUENTA CONJUNTA	VALOR ACUMULADO
Jhon Jairo Conde Vega	julio			$ 3.493.750		
Helbert Dario Diaz Sarza	julio			$ 3.493.750		
Diego Alfredo Pico Vellojin	julio			$ 4.420.000		
Jhon Jairo Conde Vega	agosto			$ 3.493.750		
Helbert Dario Diaz Sarza	agosto			$ 3.493.750		
Diego Alfredo Pico Vellojin	agosto			$ 4.420.000		
Jhon Jairo Conde Vega	septiembre			$ 3.493.750		
Helbert Dario Diaz Sarza	septiembre			$ 3.493.750		
Diego Alfredo Pico Vellojin	septiembre			$ 4.420.000		
Total				**$ 34.222.500**	**0**	**0**

RESUMEN FINANCIERO DEL PROYECTO						
ENTIDAD COFINANCIADORA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO EN EFECTIVO	OTROS	APORTE GOB EN PROCENTAJE	APORTE MUNICIPIO EN PORCENTAJE	TOTAL
1, RECURSOS COMPROMETIDOS	299.690.162	48.888.071	103.200.000	66,34%	10,82%	451.778.233
2, ADICIONES (ESTAMPILLA PRODEPORTES)	0	0	0			0
3, TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	299.690.162	48.888.071	103.200.000			451.778.233
4, ANTICIPOS	0	0	0			0
5, RECURSOS PAGADOS/DESEMBOLSADOS	299.690.162	0	48.600.000			348.290.162
6, TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	299.690.162	0	48.600.000			348.290.162
7, RECURSOS EJECUTADOS (INCLUIDOS LOS PENDIENTES POR FACTURAR)	34.222.500	0	48.600.000			82.822.500
8. RECURSOS NO EJECUTADOS	265.467.662	48.888.071	54.600.000			368.955.733
% de ejecución (7/6)	11,419%	0,000%	47,093%			**18,3%**
% Cumplimiento (6/1)	100%	0%				**50%**

FIRMA SUPERVISOR

