ACTA PARCIAL

I. DATOS GENERALES	
ACTA PARCIAL No. 1 DE 2023-10-10	CONTRATO No. 1971 DE 2023-07-14

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta parcial de ejecución, el contratista y supervisor y/o interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El supervisor y/o interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello se firma la misma.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORÍA		
NÚMERO DE CONTRATO	1971	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 80%	
OBJETO DEL CONTRATO	EXPLORACIÓN, MATERIALIZACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN DE LA RED LOCAL DE VÉRTICES GEODÉSICOS DE CONTROL GNSS, DISTRIBUIDOS DE MANERA ESTRATÉGICA Y EQUIDISTANTE DENTRO DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS RURALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE		
VALOR DEL CONTRATO $235.012.945,00	Doscientos Treinta y Cinco Millones Doce Mil Novecientos Cuarenta y Cinco Pesos		
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X	PORCENTAJE 0%	
VALOR DEL ANTICIPO 1 0	Cero Pesos		
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X		
VALOR ADICIONAL $0,00	Cero Pesos		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 235.012.945,00	Doscientos Treinta y Cinco Millones Doce Mil Novecientos Cuarenta y Cinco Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO:	Dos (2) MESES	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2023-07-26
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2023-07-26	FECHA DE TERMINACIÓN:	2023-09-25
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE: 2023-07-26	HASTA:	2023-08-31
MODALIDAD DEL CONTRATO:	CONCURSO DE MÉRITOS		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1200.170.2023-1614	2023-04-21	2.3.2.02.02.009.40.03	SGP LIBRE INVERSIÓN	$175.718.230,00
1200.170.2023-1614	2023-04-21	2.3.2.02.02.008.40.08	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$59.294.715,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
-	-	-	-	-

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1200.170.2023-2865	2023-07-25	2.3.2.02.02.009.40.03	SGP LIBRE INVERSIÓN	$175.718.230,00
1200.170.2023-2865	2023-07-25	2.3.2.02.02.008.40.08	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$59.294.715,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR

-	-	-	-	-

En la ciudad de Yopal, a los Diez (10) días del mes de Octubre de 2023 se reunieron SONIA SIDNEY RUIZ GARCIA, SECRETARIO(A) DE PLANEACION, quien actúa en su calidad de supervisor, y FANNY BARRERA GONZALEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 46370853 de SOGAMOSO, representante legal de(l-la) DISEÑO Y TOPOGRAGIA CONSTRUCCIONES S.A.S con NIT 900784463-5, como CONTRATISTA, con el objeto con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato anteriormente citado; se tiene en cuenta que:

Como Supervisor y/o Interventor, certificó que: DISEÑO Y TOPOGRAGIA CONSTRUCCIONES S.A.S, Identificado Con Nit No. 900784463-5 se encuentra afiliado a salud, pensión y riesgos laborales y que realizó el pago de los aportes de salud, pensión y riesgos del mes de , los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad, vigente. Así mismo, en mi calidad de Supervisor y/o Interventor, certifico que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante el periodo relacionado en la presente acta.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

-	-	-	-

V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$235.012.945,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$235.012.945,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE ACTA	$188.010.356,24	$0,00	$188.010.356,24
TOTAL	$188.010.356,24	$0,00	$188.010.356,24
SALDO POR EJECUTAR	$47.002.588,76	$0,00	

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $188.010.356,24	Ciento Ochenta y Ocho Millones Diez Mil Trescientos Cincuenta y Seis Pesos Con Veinticuatro Centavos
OBSERVACIONES:	Con entradas de almacén no 1192.64.1.2023 187 del 28 de septiembre de 2023. Con salida no 1192.64.2.2023 1394 del 29 de septiembre de 2023. El contratista se encuentra a paz y salvo con el municipio por concepto de estampillas

	por un valor de $ 12.837.000.00 de conformidad con el acuerdo no. 032 de 2020, discriminado de la siguiente manera: Estampilla procultura $ 1.975.000.00 Estampilla proadulto mayor $ 5.925.000.00 Estampilla prodeporte $ 4.937.000.00 Se anexa certificación por parte de contador público y planillas para los aportes de seguridad social manifestando que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de los aportes al sistema de seguridad social de fecha 22 de septiembre de 2023, según lo exigido por la ley y certificación de cumplimiento por parte del supervisor de fecha 22 de septiembre de 2023, para el cobro de acta parcial n°1.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Diez (10) días del mes de Octubre de 2023.

DISEÑO Y TOPOGRAGIA CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

SONIA SIDNEY RUIZ GARCIA
SECRETARIO(A) DE PLANEACION
SUPERVISOR