ACTA DE TERMINACIÓN DE PLAZO CONTRATO

CONTRATO No.	:CO1.PCCNTR 5195049 DE 2023
MODALIDAD DE SELECCIÓN	:MINIMA CUANTIA
PROCESO DE: CONTRATACIÓN No	:MC021 DE 2023
OBJETO	:CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VILLAVICENCIO – META, EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS INSTALACIONES SEDE TRIBUNAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.
LOCALIZACIÓN	:TRIBUNAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE UBICADO EN LA CALLE 10 N°22-51 BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.
VALOR INICIAL	:CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($41.191.950,81) INCLUIDOS IMPUESTOS.
PLAZO	:TREINTA (30) DÍAS
FECHA DE INICIO	:TRECE (13) DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	:ONCE (11) DE AGOSTO DE 2023
CONTRATISTA	:INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E
FECHA DE PRÓRROGA N°1	:ONCE (11) DE AGOSTO DE 2023. QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
ADICIONAL EN VALOR:	:ONCE (11) DE AGOSTO DE 2023. SE ADICIONAN VEINTE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO UN CENTAVOS ($20.583.554,01)
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	:SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($61.775.504,82) incluidos impuestos
FECHA DE PRÓRROGA N°2	:VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE 2023. DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRÓRROGA N°3	:CINCO (05) DE SEPTIEMBRE DE 2023. QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	:VEINTE (20) DE SEPTIEMBRE DE 2023
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y SUPERVISOR	:WILLIAM ERNESTO BERNAL BRAVO
APOYO A LA SUPERVISIÓN	:LAURA FERNÁNDEZ ÁNGEL
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	:20 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	$41.191.950,81
VALOR ADICIÓN 1	$20.583.554,01
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$61.775.504,82
FECHA DE INICIO	TRECE (13) DE JULIO DE 2023
PLAZO INICIAL	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	ONCE (11) DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE PRORROGA 1	ONCE (11) DE AGOSTO DE 2023 QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
ADICIÓN 1	ONCE (11) DE AGOSTO DE 2023. SE ADICIONAN VEINTE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO UN CENTAVOS ($20.583.554,01)
VALOR ACTUALIZADO	SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($61.775.504,82) incluidos impuestos
FECHA DE PRORROGA 2	VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE 2023. DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRORROGA 3	CINCO (05) DE SEPTIEMBRE DE 2023. QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	VEINTE (20) DE SEPTIEMBRE DE 2023
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL	100.00%

El señor HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO como representante legal de INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E identificado con NIT. 901.598.072-5 en calidad de CONTRATISTA, el doctor WILLIAM ERNESTO BERNAL BRAVO en calidad de Coordinador Administrativo y Supervisor y LAURA FERNÁNDEZ ÁNGEL en calidad de Apoyo a la Supervisión de la Dirección de Seccional Villavicencio, suscriben la presente acta.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

ANTICIPO

CONCEPTO		VALOR
Valor Anticipo Entregado. 0%		N/A
	Acta 1	N/A
	Acta 2	N/A
Saldo pendiente por legalizar		N/A

ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$41.191.950,81
VALOR ADICIONES	$0.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$20.583.554,01
VALOR EJECUTADO	$61.775.504,82
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0,00

Pág. 2 de 3

PÓLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
PÓLIZA No.	620 47 994000049569		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO	13/07/2023	20/01/2024	$12.355.101.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	13/07/2023	20/09/2026	$3.088.775.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE		$6.177.550.50
RESPONSABILIDAD CIVIL	05/09/2023	20/09/2023	$232.000.000.00

TERMINACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL

A la fecha de suscripción de la presente acta se deja constancia que se ha terminado el Plazo contractual pactado.

ANALISIS DE LA SUPERVISION

La supervisión analiza la situación y conceptúa que conforme el vencimiento del plazo contractual se suscribirá la correspondiente Acta de Recibo Final.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2023 por los que en ella intervinieron.

INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E
NIT. 901.598.072-5
R/L HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
Contratista

WILLIAM ERNESTO BERNAL BRAVO
Coordinador Administrativo
Supervisor

LAURA FERNÁNDEZ ÁNGEL
Profesional Universitario Grado 09
Apoyo a la Supervisión

Pág. 3 de 3