	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2	
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: ___X__	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 9143-2022	FECHA DEL INFORME :	30-9-2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NIT O C.C	860.020.309-6	Valor Inicial:	$39.000.000			18/1/2023	17/3/2023
Representante Legal:	CAROLINA CASTRO RIVERA	Cedula Representante	52.717.968	Adición 1:	$72.000.000	Prórroga 1:		18/3/2023	31/3/2023
Objeto del Contrato u orden:	"Contratar el suministro de insumos de Laboratorio Clínico para las Secciones de Química Sanguínea, Hematología, Uroanálisis, Coagulación, Hormonas, Infecciosas, Electrolitos, Gases Arteriales Microbiología y Servicios de transfusión, con equipos en apoyo tecnológico que sean necesarios; para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			Adición 2:	$30.000.000	Prórroga 2:		1/4/2023	30-04-2023
Duración Inicial				Adición 3:	$55.000.000	Prórroga 3:		01-05-2023	31/5/2023
Disponibilidades Numeros	de noviembre de	Registros Presupuestales:	4245010401	Adición 4:	$55.000.000	Prórroga 4:		1/6/2023	30/6/2023
				Adición 5:	$60.000.000	Prórroga 5:		1/7/2023	7/7/2023
				Adición 6:	$60.000.000	Prórroga 6:		8/7/2023	7/8/2023
				Adición 7:	$60.000.000	Prórroga 7:		8/8/2023	7/9/2023
				Adición 8:	$60.000.000	Prórroga 8:		8/9/2023	7/10/2023
Rubro presupuestal		MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CODIGO	Valor Total:	$491.000.000	Fecha Terminación actual:			07-10-2023

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO					
			SI	NO	Oportunidad de	SI:	Cumplimiento de	SI:	NO:	
					Respuesta de	SI:	Cumplimiento calidad de la	SI:	NO:	
					Cumplimiento de condiciones	SI:				

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 526093	12-01-2023	ENERO	19-01-2023	987.700	987.700	490.012.300	0%	GALAN
2	FE 526330	14/1/2023	ENERO	19/1/2023	1.713.600	2.701.300	488.298.700	1%	KENNEDY
3	FE 527112	19/1/2023	ENERO	19/1/2023	1.053.150	3.754.450	487.245.550	1%	PABLO VI
4	FE 527119	19-01-2023	ENERO	19-01-2023	4.180.470	7.934.920	483.065.080	2%	PABLO VI
5	FE 527118	19-01-2023	ENERO	19-01-2023	5.563.250	13.498.170	477.501.830	3%	BOSA
6	FE 527117	19-01-2023	ENERO	19-01-2023	3.385.550	16.883.720	474.116.280	3%	FONTIBON
7	FE 527116	19-01-2023	ENERO	19-01-2023	1.053.150	17.936.870	473.063.130	4%	FONTIBON
8	FE 527115	19-01-2023	ENERO	19-01-2023	1.053.150	18.990.020	472.009.980	4%	KENNEDY
9	FE 527114	19-01-2023	ENERO	19-01-2023	13.405.350	32.395.370	458.604.630	7%	KENNEDY
10	FE 527111	19-01-2023	ENERO	19-01-2023	1.053.150	33.448.520	457.551.480	7%	BOSA
11	FE 527113	19-01-2023	ENERO	19-01-2023	1.755.250	35.203.770	455.796.230	7%	GALAN
12	FE 529547	14-02-2023	FEBRERO	17-02-2023	9.454.550	44.658.320	446.341.680	9%	KENNEDY
13	FE 532090	11-03-2023	MARZO	17-03-2023	6.390.300	51.048.620	439.951.380	10,40%	PABLO VI
14	FE 532091	11-03-2023	MARZO	17-03-2023	9.133.250	60.181.870	430.818.130	12%	GALAN
15	FE 532092	11-03-2023	MARZO	17-03-2023	4.819.500	65.001.370	425.998.630	13%	FONTIBON
16	FE 532093	11-03-2023	MARZO	17-03-2023	3.224.900	68.226.270	422.773.730	14%	BOSA
17	FE 532094	11-03-2023	MARZO	17-03-2023	5.695.340	73.921.610	417.078.390	15%	KENNEDY
18	FE 532499	17-03-2023	MARZO	17-03-2023	12.352.200	86.273.810	404.726.190	18%	GALAN
19	FE 532500	17-03-2023	MARZO	21-03-2023	3.938.900	90.212.710	400.787.290	18,37%	BOSA
20	FE 532501	17-03-2023	MARZO	21-03-2023	3.534.300	93.747.010	397.252.990	19%	FONTIBON
21	FE 532536	17-03-2023	MARZO	21-03-2023	5.402.600	99.149.610	391.850.390	20%	PABLO VI
22	FE 532537	17-03-2023	MARZO	21-03-2023	9.152.290	108.301.900	382.698.100	22%	KENNEDY
23	FE 534069	11-04-2023	ABRIL	20-04-2023	3.010.700	111.312.600	379.687.400	23%	GALAN
24	FE 534070	11-04-2023	ABRIL	20-04-2023	987.700	112.300.300	378.699.700	23%	FONTIBON
25	FE 534221	12-04-2023	ABRIL	20-04-2023	2.409.750	114.710.050	376.289.950	23%	PABLO VI
26	FE 534222	12-04-2023	ABRIL	20-04-2023	10.602.900	125.312.950	365.687.050	26%	GALAN
27	FE 534224	12-04-2023	ABRIL	20-04-2023	3.594.395	128.907.345	362.092.655	26%	BOSA
28	FE 534225	12-04-2023	ABRIL	20-04-2023	7.502.950	136.410.295	354.589.705	28%	KENNEDY
29	FE 534226	12-04-2023	ABRIL	20-04-2023	1.053.150	137.463.445	353.536.555	28%	BOSA
30	FE 534227	12-04-2023	ABRIL	20-04-2023	7.021.000	144.484.445	346.515.555	29%	GALAN
31	FE 534340	12-04-2023	ABRIL	20-04-2023	702.100	145.186.545	345.813.455	30%	PABLO VI
32	FE 534341	12-04-2023	ABRIL	20-04-2023	2.219.350	147.405.895	343.594.105	30%	KENNEDY
33	FE 534342	12-04-2023	ABRIL	20-04-2023	7.496.048	154.901.943	336.098.057	32%	GALAN
34	FE 534343	12-04-2023	ABRIL	20-04-2023	3.855.600	158.757.543	332.242.457	32%	GALAN
35	FE 534344	12-04-2023	ABRIL	20-04-2023	2.106.300	160.863.843	330.136.157	33%	GALAN
36	FE 534345	12-04-2023	ABRIL	20-04-2023	499.800	161.363.643	329.636.357	33%	FONTIBON
37	FE 534346	12-04-2023	ABRIL	20-04-2023	702.100	162.065.743	328.934.257	33%	FONTIBON
38	FE 534347	12-04-2023	ABRIL	20-04-2023	351.050	162.416.793	328.583.207	33%	BOSA
39	FE 534348	12-04-2023	ABRIL	20-04-2023	2.808.400	165.225.193	325.774.807	34%	KENNEDY
40	FE 534349	12-04-2023	ABRIL	20-04-2023	3.373.650	168.598.843	322.401.157	34%	KENNEDY
41	FE 534350	12-04-2023	ABRIL	20-04-2023	1.035.300	169.634.143	321.365.857	35%	PABLO VI
42	FE 534351	12-04-2023	ABRIL	20-04-2023	940.100	170.574.243	320.425.757	35%	BOSA
43	FE 534382	13-04-2023	ABRIL	20-04-2023	4.819.500	175.393.743	315.606.257	36%	KENNEDY
44	FE 534383	13-04-2023	ABRIL	20-04-2023	2.891.700	178.285.443	312.714.557	36%	BOSA
45	FE 534223	12-04-2023	ABRIL	20-04-2023	2.409.750	180.695.193	310.304.807	37%	FONTIBON
46	FE 534228	12-04-2023	ABRIL	20-04-2023	1.404.200	182.099.393	308.900.607	37%	FONTIBON
47	FE 534955	17-04-2023	ABRIL	20-04-2023	374.850	182.474.243	308.525.757	37%	KENNEDY
48	FE 534956	17-04-2023	ABRIL	20-04-2023	794.700	183.268.943	307.731.057	37%	PABLO VI
49	FE 534957	17-04-2023	ABRIL	20-04-2023	374.850	183.643.793	307.356.207	37%	GALAN
50	FE 540230	14-06-2023	JUNIO	15-06-2023	702.100	184.345.893	306.654.107	38%	FONTIBON
51	FE 540231	14-06-2023	JUNIO	15-06-2023	690.200	185.036.093	305.963.907	38%	FONTIBON
52	FE 540232	14-06-2023	JUNIO	15-06-2023	1.725.500	186.761.593	304.238.407	38%	PABLO VI
53	FE 540233	14-06-2023	JUNIO	15-06-2023	17.623.900	204.385.493	286.614.507	42%	GALAN
54	FE 540234	14-06-2023	JUNIO	15-06-2023	835.975	205.221.468	285.778.532	42%	BOSA
55	FE 540235	14-06-2023	JUNIO	15-06-2023	4.418.708	209.640.176	281.359.824	43%	KENNEDY
56	FE 540236	14-06-2023	JUNIO	15-06-2023	1.725.500	211.365.676	279.634.324	43%	GALAN
57	FE 540237	14-06-2023	JUNIO	15-06-2023	4.908.750	216.274.426	274.725.574	44%	PABLO VI
58	FE 540238	14-06-2023	JUNIO	15-06-2023	963.900	217.238.326	273.761.674	44%	PABLO VI
59	FE 540239	14-06-2023	JUNIO	15-06-2023	1.445.850	218.684.176	272.315.824	45%	FONTIBON
60	FE 540240	14-06-2023	JUNIO	15-06-2023	6.664.000	225.348.176	265.651.824	46%	KENNEDY

61	FE 540241	14-06-2023	JUNIO	15-06-2023	2.028.950	227.377.126	263.622.874	46%	PABLO VI
62	FE 540100	14-06-2023	JUNIO	21-06-2023	1.654.100	229.031.226	261.968.774	47%	BOSA
63	FE 540101	14-06-2023	JUNIO	21-06-2023	23.829.750	252.860.976	238.139.024	51%	GALAN
64	FE 540102	14-06-2023	JUNIO	21-06-2023	4.980.150	257.841.126	233.158.874	53%	FONTIBON
65	FE 540103	14-06-2023	JUNIO	21-06-2023	3.699.115	261.540.241	229.459.759	53%	PABLO VI
66	FE 540104	14-06-2023	JUNIO	21-06-2023	15.472.380	277.012.621	213.987.379	56%	KENNEDY
67	FE 544437	02-08-2023	AGOSTO	08-08-2023	2.214.590	279.227.211	211.772.789	57%	BOSA
68	FE 544438	02-08-2023	AGOSTO	08-08-2023	2.028.950	281.256.161	209.743.839	57%	PABLO VI
69	FE 544439	02-08-2023	AGOSTO	08-08-2023	14.421.848	295.678.009	195.321.991	60%	KENNEDY
70	FE 544440	02-08-2023	AGOSTO	08-08-2023	57.120	295.735.129	195.264.871	60%	FONTIBON
71	FE 544441	02-08-2023	AGOSTO	08-08-2023	57.120	295.792.249	195.207.751	60%	PABLO VI
72	FE 544442	02-08-2023	AGOSTO	08-08-2023	9.425.633	305.217.882	185.782.118	62%	GALAN
73	FE 544443	02-08-2023	AGOSTO	08-08-2023	89.250	305.307.132	185.692.868	62%	BOSA
74	FE 544444	02-08-2023	AGOSTO	08-08-2023	5.897.045	311.204.177	179.795.823	63%	PABLO VI
75	FE 544445	02-08-2023	AGOSTO	08-08-2023	4.170.950	315.375.127	175.624.873	64%	FONTIBON
76	FE 544446	02-08-2023	AGOSTO	08-08-2023	171.360	315.546.487	175.453.513	64%	KENNEDY
77	FE 545528	15-08-2023	AGOSTO	22-08-2023	7.645.750	323.192.237	167.807.763	66%	BOSA
77	FE 545529	15-08-2023	AGOSTO	17-08-2023	7.293.748	330.485.985	160.514.015	67%	GALAN
78	FE 545530	15-08-2023	AGOSTO	22-08-2023	5.650.120	336.136.105	154.863.895	68%	FONTIBON
79	FE 545531	15-08-2023	AGOSTO	22-08-2023	2.034.900	338.171.005	152.828.995	69%	PABLO VI
80	FE 545532	15-08-2023	AGOSTO	22-08-2023	15.493.800	353.664.805	137.335.195	72%	KENNEDY
81	**FE 547752**	**12-09-2023**	**SEPTIEMBRE**	**19-09-2023**	**6.687.800**	**360.352.605**	**130.647.395**	**73%**	PABLO VI
82	**FE 547753**	**12-09-2023**	**SEPTIEMBRE**	**19-09-2023**	**4.890.900**	**365.243.505**	**125.756.495**	**74%**	GALAN
83	**FE 547754**	**12-09-2023**	**SEPTIEMBRE**	**19-09-2023**	**2.986.900**	**368.230.405**	**122.769.595**	**75%**	BOSA
84	**FE 547755**	**12 09 2023**	**SEPTIEMBRE**	**19-09-2023**	**2.612.050**	**370.842.455**	**120.157.545**	**76%**	FONTIBON
85	**FE 547756**	**12-09-2023**	**SEPTIEMBRE**	**19-09-2023**	**13.213.998**	**384.056.453**	**106.943.547**	**78%**	KENNEDY
					384.056.453	**384.056.453**	**106.943.547**		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE	$ 384.056.453
Saldo por ejecutar	CIENTO SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE	$ 106.943.547
VALOR TOTAL CERTIFICADO	TREINTA MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEICIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	
FE 547752 547753 547754 547755 547756	12 09 2023	
VALOR A PAGAR	TREINTA MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEICIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	NO SE PRESENTARON NOVEDADES EN EL PERIODO	
ANEXOS:		

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	YOHANNA CARVAJAL SILVA
C.C. No.	52146394
CARGO/PERFIL	BACTERIÓLOGA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS