CONTRATO OBRA No:			073-2023	FECHA	08-02-2023	
CONTRATANTE:			EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP – PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS			
CONTRATISTA:			MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A. S Nit. 900.849.507-1 R/L: JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ C.C. 13.870.690 B/MANGA			
OBJETO:			"OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y/O COMBINADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR LA CANDELARIA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA"			
VALOR INICIAL:			$ 2.110.534.060,96			
VALOR ADICIONAL:	**Nº1**	**Nº2**	N/A	N/A		
VALOR EJECUTADO			**$ 2.110.534.060,96**			
PLAZO INICIAL:			CUATRO (04) MESES			
PLAZO ADICIONAL:			QUINCE (15) DIAS			
SUPERVISOR:			ING CESAR AUGUSTO RUEDA ALARCON			
CARGO SUPERVISOR			JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
ANTICIPO (20%)			N/A			
FECHA DE INICIO			15/03/2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN	**Nº 01**	**Nº 02**	N/A	DDMMAA	DDMMAA	
ACTA DE REINICIO	**Nº 01**	**Nº 01**	N/A	DDMMAA	DDMMAA	
FECHA DE TERMINACIÓN			14-07-2023			
NUEVA FECHA TERMINACION			29-07-2023			
POLIZA	**CUMPLIMIENTO**		**B-100033216**	**VIGENCIA**	14/07/2023	29/01/2024
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES		**B-100033216**		14/07/2023	29/07/2026
	CALIDAD DEL SERVICIO		**B-100033216**		14/07/2023	29/07/2028
	ESTABILIDAD OBRA		**B-100033216**		08/08/2023	08/08/2028
PORCENTAJE DE AVANCE			**99,96%**			

ACTA DE LIQUIDACION

En las instalaciones de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos Domiciliarios Piedecuesta E.S.P. se reunieron, el Doctor **GABRIEL ABRIL ROJAS**, quien actúa en representación legal de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., La empresa **MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S** NIT No. **900.849.507-1,** representada legalmente por **JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ** identificada con C.C. No. 13.870.690 **DE BUCARAMANGA –SANTANDER** como **CONTRATISTA** y el **CONSORCIO INTERCANDELARIA, NIT. 901.678.568-1,** representada legalmente por **MIGUEL FERNANDO QUIROS** como **INTERVENTOR,** con el fin de suscribir el acta de Liquidación del contrato de Obra No. 073 de 2023 cuyo objeto: **"OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y/O COMBINADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR LA CANDELARIA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA".**

CONTROLADO

CONSIDERANDO

1. Que el contrato esta soportado contablemente por el CDP No 23L00060 por valor de $2.111.155.951,00 con fecha del 10-01-2023, RP No. 23L00185 valor $2.110.534.060,96 de 08-02-2023.

2. Que el contratista cumplió en su totalidad con el objeto del Contrato de Obra No. 073-2023, conforme con el acta suscrita por el supervisor donde se hace constar de forma inequívoca el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual.

3. Que el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión durante la vigencia del Contrato que se liquida, tal como consta dentro de las actas suscritas por el supervisor y/o interventor donde consta la verificación del pago de la seguridad social.

Hacen parte integral de la presente acta los documentos que se relacionan a continuación:

DESCRIPCIÓN	DOCUMENTOS ADICIONALES	CANTIDAD
1	Facturas suministro, adquisición o compra	X
2	Informe de actividades para pago de contratistas	X
3	Informe de supervisor	X
4	Constancia de la exigencia que el contratista realizó frente al pago de las obligaciones de seguridades sociales y parafiscales.	X
5	Acta(s) de Recibo definitivo del contrato	X
6	Factura	X

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP

Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

www.piedecuestanaesp.gov.co

1. Que con el fin de dar aplicación y proceder al pago se firma la siguiente liquidación:

Plazo Inicial (Meses)	CUATRO (04) MESES
Plazo Adicional (Dias)	QUINCE (15) DIAS
Plazo Total (Meses)	CUATRO MESES Y QUINCE DIAS

Valor Inicial del contrato	$ 2.110.534.060,96
-Valor a Favor de la Empresa PDS	$ 00,00
Valor Total del Contrato	$ 2.110.534.060,96

2. RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO INICIAL	$2.110.534.060,96	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$0.00	
ANTICIPO INICIAL	N/A	N/A
VR. ACTA PARCIAL No. 1	-	$ 247.993.915,96
VR. ACTA PARCIAL No. 2	-	$ 639.351.535,71
VR. ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL	-	$1.012.135.203,17
-SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	$ - 779.832,96	-
SALDO 10% PENDIENTE EN PAGO DE ACTA DE LIQUIDACION		$ 210.273.573,16
SUMAS IGUALES	$ 2.109.754.288,00	$ 2.109.754.228,00

3. RELACION DE ACTAS

N.	DETALLE	FECHA
1	ACTA DE INICIO	15-03-2023
2	ACTA DE MODIFICATORIO DE OBRA 1	28-04-2023
3	ACTA ADICIONAL EN PLAZO 1	14-07-2023
4	ACTA DE MODIFICATORIO DE OBRA 2	25-07-2023
5	ACTA DE RECIBO FINAL	08-08-2023
6	ACTA DE LIQUIDACION	25-09-2023

4. PAZ Y SALVOS Y CERTIFICACIONES

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP
Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa
www.piedecuestanaesp.gov.co

La empresa Piedecuestana de Servicios Públicos ESP certifica, que revisada la documentación que reposa en sus archivos y la que corresponde al expediente del contrato de obra No.073-2023 a la fecha de suscripción de la presente acta no se presentan quejas o reclamaciones por parte de terceros, trabajadores y proveedores. Así mismo a la firma de la presente acta no queda pendiente ningún vínculo entre las partes, ni habrá lugar a reclamaciones por parte del contratista

5. IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

Se deja constancia que no se produjo resolución sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato. En mérito de lo anterior, las partes consideran oportuno legal y pertinente: Dar por liquidado el contrato de obra No.073-2023, celebrado entre la Piedecuestana de Servicios Públicos ESP y la Empresa **MAQUINOBRAS DE COLOBIA S.A.S con NIT No. 900.849.507-1** y cuyo **R/L JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ**, identificado con **C.C.N. 13.870.690 DE B/MANGA,** cuyo objeto es: **"OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y/O COMBINADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR LA CANDELARIA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA".** En estos términos se da por liquidado el contrato, señal de aceptación y entrega a satisfacción, se consigna que las partes quedan a paz y salvo en relación con los pagos y recibidos de informes objeto del contrato de obra No.073-2023.

Para constancia de lo anterior se firma de conformidad la presente acta de liquidación por los que en ella intervinieron en Piedecuesta a los veintiseis (26) días del mes SEPTIEMBRE de 2023.

GABRIEL ABRIL ROJAS
GERENTE
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P.

R/L JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ
CONTRATISTA
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

ING CESAR AUGUSTO RUEDA ALARCON
GERENTE
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P.

R/L MIGUEL FERNANDO QUIROS
INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCANDELARIA

Revisó Aspectos Jurídicos: Liliana Vera Padilla – Oficina Asesora Jurídica y de Contratación
Elaboró: Claudia Jaimes– Auxiliar Administrativo

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP
Atención: Lunes a Viernes 7:30 am a 11:30 am 1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria Sede Administrativa
www.piedecuestanaesp.gov.co