Concepto Comercial S.A.S

Bogotá, Julio 2 de 2019

Señor
TECNICO SEGUNDO CARLOS ALBERTO SIERRA BOCANEGRA
SUPERVISOR CONTRATO

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA SOBRE EL contrato 137-00-J-EMAVI-GRUCA-2019 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA MARCIAL DEL GRUPO CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.

Reciba un cordial saludo. Entendiendo la urgencia de hacer la entrega de los elementos objeto del contrato del Asunto, solicito a usted respetuosamente ampliar dicho plazo hasta el dia 17 de julio de 2019, esto soportado en que el proceso de ensamble a tomado más tiempo del previsto inicialmente, ya que varios accesorios no son fabricados en el país y ha habido demoras en su importación. Así mismo el proceso de pintura de los elementos, según el color escogido por la entidad, tiene un proceso largo de terminación.

Esta solicitud la hago entendiendo que este plazo que solicito puede generar inconvenientes para la entidad, pero acudo a usted como Supervisor del Contrato, pidiendo se entienda la situación y me sea concediendo este plazo.

Agradezco tener en cuenta esta solicitud ya que estamos comprometidos con obtener el mejor resultado para las partes.

Cordialmente,

ANDRES GUTIERREZ DUQUE
Representante Legal Concepto Comercial

COPIA ASEGURADORA SOLIDARIA
COPIA ASESOR JURIDICO CONCEPTO COMERCIAL