**FORMATO**
**ACTA DE INICIO**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | CO1.PCCNTR.5448117 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | Interventoria |
| **OBJETO:** | CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica) DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL. |
| **VALOR:** | NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($94.800.00). |
| **CONTRATISTA:** | JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ |
| **Cc o NIT:** | 93.296.714 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ |
| **SUPERVISOR DESIGNADO:** | EDGAR AUGUSTO PRADA CANIZALEZ |
| **PLAZO:** | En general, el plazo máximo de ejecución del contrato será de SETENTA Y SIETE (77) días calendario, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, como son: 1) Expedición del Compromiso de Registro Presupuestal, 2) Aprobación de las pólizas de garantía exigidas y 3) Diligenciamiento del Acta de Inicio (cuando aplique). Debe tenerse en cuenta que el cronograma específico para la satisfacción del suministro lo determina el supervisor en la programación del contrato y una vez agotado el saldo del contrato, se podrá liquidar anticipadamente el mismo por las partes. |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | IBAGUE, TOLIMA |

En la ciudad de Ibague a los diecisiete (17) días del mes de octubre de 2023, entre los suscritos ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR identificado con documento de identificación No. 19.379.150 en calidad de Subdirector centro de comercio y servicios por el SENA, y por la otra parte JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ, con cédula de ciudadanía No. 93.296.714, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.5448117 de 2023, bajo los términos que anteceden y los siguientes:

**Número y fecha del registro presupuestal:** Número de RP 104423 del 12/10/2023

**Fecha de aprobación de las garantías:** Fecha 12/10/2023

**Fecha de inicio:** Fecha 17/10/2023

**Fecha de Terminación:** Fecha 31/ 12 / 2023

***Proyectó:*** *Edgar Augusto Prada Canizalez - Supervisor*