Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE-FT-21 **Versión:** 02 **Página: 1 de 2** **Vigente desde:** 27/09/2021

Lugar:	IDIGER	**Fecha:**	6	07	2023
Hora Inicio:	4:00 pm	**Hora Final:**			

Objetivo

- Revisión del estado de avance

Orden del día

-

Desarrollo de la Reunión:

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
Modificación al cambio en la forma de pago	Consultoría	7	07	23

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Hernán Darío Ortiz Linares	Ingeniero Civil	Jam Ingeniería	
Flavio Soler S.	Especialista en Riesgo	GEOCING	
Harold Barrera	Coordinador	GEOCING	
Alejandro Contreras	Jurídica	IDIGER	
Andrés Barrios Suarez	Abogado Cont.	IDIGER	
Javier Antonio Millán López	Ingeniero Civil	Jam Ingeniería	
Edwin Adolfo Parra Largos	Contratista	IDIGER	
Pilar García G.	Supervisora	IDIGER	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

- Requerimientos al posible incumplimiento

    - La supervisión solicita a la interventoría la tasación de los perjuicios, por un posible incumplimiento.
    - Se solicita la asistencia de la interventoría para la tasación de perjuicios a una audiencia de multas, respecto a un posible incumpliendo de la consultoría.
- Modificación al cambio en la forma de pago, radicación por pate de la consultoría el día 7 de julio a las 9:00 am

- La supervisión solicita a la consultoría que temita los avances relacionados con reverdecer del sur.

Se proyectaron mediante acta las reuniones de revisión de metodologías para los siguientes componentes.

- Cartografía (mesas del trabajo) 10 de julio
- Geología y Geomorfología (mesa de trabajo) 10 de julio.