CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	
	COMPONENTE FINANCIERO EP - PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES	
	CÓDIGO: F-PGC-21	VERSIÓN: 04

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA
OBJETO A CONTRATAR:	OBRAS DE ADECUACIÓN EN EL PARQUE LINEAL LA VEGA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ

CONTRATISTA/CONVENIANTE:	
NOMBRE DEL TÉCNICO (A):	
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	2
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	MENSUAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA

	Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física	
						Período 1	Período 2
META/ PRODUCTO A OBTENER:			100,0%				
Alcance 1	EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN	100%			275	138	138
Actividad 1.1	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) DECKS - ZONAS DE ESTANCIA	100%			275	138	138
Subactividad 1.1.1	PRELIMINARES DE OBRA	5,7%	5,7%	M2	64	32	32
Subactividad 1.1.2	PISO EN GRAMOQUIN - INCLUYE BASE	10,3%	10,3%	M2	64	32	32
Subactividad 1.1.3	DECK Y PERGOLA EN MADERA INMUNIZADA SEGÚN DISEÑO	70,1%	70,1%	Und	4	2	2
Subactividad 1.1.4	SEÑALIZACIÓN	6,5%	6,5%	UN	6	3	3
Subactividad 1.1.5	ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS	7,4%	7,4%	UN	137	69	69
					TOTAL	**50,0%**	**50,0%**
					ACUMULADO	**50,0%**	**100,0%**

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea sopo

PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL

Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia	
		Período 1	Período 2
$ 192.765.495	$ 192.765.495	$ 96.382.747	$ 96.382.747
	Porcentaje (%)	50,00%	50,00%
	Porcentaje Acumulado (%)	50,00%	100,00%

GERENTE PROGRAMA

COORDINADOR GIT

CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI		Instructivo
	PRESUPUESTO - MODALIDAD CONTRATO		
	CÓDIGO: F-PGC-21	VERSIÓN: 04	

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA
OBJETO A CONTRATAR:	OBRAS DE ADECUACIÓN EN EL PARQUE LINEAL LA VEGA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ

COSTOS DE PERSONAL								Recursos por alcance, actividad o subactividad						
Ítem	**Cantidad personal**	**(%) Dedicación**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario base**	**Valor total**	**(%) PP**	**Alcance 1**	**Alcance 1 (%)**	**Alcance 3**	**Alcance 4**	**Alcance 5**	**Alcance 6**	
Mano de Obra No Calificada														
M.O. Descapote a mano e=20 cm incluye botada de residuos.	2	100%	Jornal	64,00	2.001,65	$ 128.106	0,7%	$ 128.106						$ -
M.O. Excavacion en material hererogeneo 0-2m.	2	100%	Jornal	1,50	20.016,49	$ 30.025	0,2%	$ 30.025						$ -
M.O. Roceria 1m a ambos lados del camino x 500m, incluye limpieza.	6	100%	Jornal	1.000,00	4.003,30	$ 4.003.298	21,4%	$ 4.003.298						$ -
M.O. Instalación de Gramoquin 30x30x8 cm Ecológico, color gris, incluye base compactada y sub-base en arenilla.	4	100%	Jornal	64,00	8.076,89	$ 516.921	2,8%	$ 516.921						$ -
M.O. Suministro, transporte y colocacion de cordon prefabricado de 15x45x80 cm de concreto 21 Mpa, incluye mortero 1-4 de base.	4	100%	Jornal	108,00	8.202,33	$ 885.852	4,7%	$ 885.852						$ -
M.O. Suministro, transporte y colocacion de base granular para estancias.	2	100%	Jornal	19,20	6.672,16	$ 128.106	0,7%	$ 128.106						$ -
M.O. Suministro e instalacion de piso Deck, Pérgola, Pasamanos y Estructura de soporte en madera inmunizada (33 M2)	4	100%	Jornal	4,00	2.700.616,33	$ 10.802.465	57,8%	$ 10.802.465						$ -
M.O. Suministro e instalacion de señalizacion ecosistemica y de orientación TOTEM DE SITIO.	2	100%	Jornal	2,00	6.672,16	$ 13.344	0,1%	$ 13.344						$ -
M.O. Suministro e instalación de señalización ecosistemica y de orientación MAPA DE TERRITORIO.	2	100%	Jornal	2,00	53.377,31	$ 106.755	0,6%	$ 106.755						$ -
M.O. Suministro e instalación de señalización ecosistemica y de orientación ECOSISTEMICO.	2	100%	Jornal	2,00	6.672,16	$ 13.344	0,1%	$ 13.344						$ -
M.O. Suministro y siembra de Especies Vegetales ornamentales.	2	100%	Jornal	125,43	3.336,08	$ 418.436	2,2%	$ 418.436						$ -
M.O. Suministro e instalacion de Luminaria led solar 200Watts, incluye poste inmunizado 10cmx6m.	2	100%	Jornal	8,00	82.023,32	$ 656.187	3,5%	$ 656.187						$ -
M.O. Suministro e instalacion de Banca en concreto vaciada in situ según diseño.	4	100%	Jornal	24,00	41.011,66	$ 984.280	5,3%	$ 984.280						$ -
					Subtotal Mano de Obra no Calificada	**$ 18.687.118**	**100,0%**							
					SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada + Mano de Obra no Calificada)	**$ 18.687.118**	**100,0%**							

COSTOS (Diferentes a los costos del personal)												
Ítem	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**	**(%) PP**							
PRELIMINARES DE OBRA							5,7%					$ (0,06)
Herramienta para Descapote a mano e=20 cm incluye botada de residuos.	M2	64,00	3.813,49	$ 244.063	0,2%	$ 244.063						$ -
Herramienta para Excavacion en material hererogeneo 0-2m.	M3	1,50	13.297,27	$ 19.946	0,0%	$ 19.946						$ -
Herramienta para Roceria 1m a ambos lados del camino x 500m	m2	1.000,00	7.671,88	$ 7.671.880	5,5%	$ 7.671.880						$ -
PISO EN GRAMOQUIN - INCLUYE BASE							10,3%					$ (0,10)
Materiales y herramienta para Instalación de Gramoquin 30x30x8 cm Ecológico, color gris, incluye base compactada y sub-base en arenilla.	M2	64,00	71.160,30	$ 4.554.259	3,3%	$ 4.554.259						$ -
Materiales y herramienta para Suministro, transporte y colocacion de cordon prefabricado de 15x45x80 cm de concreto 21 MpaSuministro, transporte y colocacion de cordon prefabricado de 15x45x80 cm de concreto 21 Mpa, incluye mortero 1-4 de base.	M	108,00	48.073,05	$ 5.191.889	3,7%	$ 5.191.889						$ -
Materiales y herramienta para Suministro, transporte y colocacion de base granular para estancias.	M3	19,20	235.170,00	$ 4.515.264	3,3%	$ 4.515.264						$ -
DECK Y PERGOLA 33 M2 EN MADERA INMUNIZADA SEGÚN DISEÑO							70,1%					$ (0,70)
Materiales y herramienta para Suministro e instalacion de piso Deck, Pérgola, Pasamanos y Estructura de soporte en madera inmunizada (33 M2)	MODULO 33 M2	4,00	24.305.547,00	$ 97.222.188	70,1%	$ 97.222.188						$ -
SEÑALIZACION							6,5%					$ (0,07)
Materiales y Herramienta para Suministro e instalacion de señalizacion ecosistemica y de orientación TOTEM DE SITIO.	UN	2,00	1.053.914,88	$ 2.107.830	1,5%	$ 2.107.830						$ -
Materiales y herramienta para Suministro e instalación de señalización ecosistemica y de orientación MAPA DE TERRITORIO.	UN	2,00	2.174.360,08	$ 4.348.720	3,1%	$ 4.348.720						$ -
Materiales y Herramienta para Suministro e instalación de señalización ecosistemica y de orientación ECOSISTEMICO.	UN	2,00	1.287.842,44	$ 2.575.685	1,9%	$ 2.575.685						$ -
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS							7,4%					$ (0,07)
Material vegetal y herramienta para Suministro y siembra de Especies Vegetales ornamentales.	UN	125	12.000,00	$ 1.505.130	1,1%	$ 1.505.130						$ -
Materiales y herramienta para Suministro e instalacion de Luminaria led solar 200Watts, incluye poste inmunizado 10cmx6m.	UN	8,00	624.928,00	$ 4.999.424	3,6%	$ 4.999.424						$ -
Materiales y herramienta para Suministro e instalacion de Banca en concreto vaciada in situ según diseño.	M	24,00	157.608,79	$ 3.782.611	2,7%	$ 3.782.611						$ -
				SUBTOTAL COSTOS (Diferentes a los costos del personal)	**$ 138.738.890**	**100,0%**	$ 138.738.890					$ -
							$ 157.426.008	100%	$ -	$ -	$ -	$ -

SUBTOTAL (antes de AU e IVA)		**$ 157.426.008**	
Administración	**16%**	$ 25.972.639	Gastos de administración
Utilidad	**5%**	$ 7.871.300	
IVA	**19%**	$ 1.495.547	Info IVA

TOTAL (incluido AU e IVA)	$ 192.765.495

$ 192.765.495

RESUMEN POR CONCEPTO

Ítem	Valor total	(%) PP (SUBTOTAL)	(%) PP (TOTAL)
SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada + Mano de Obra no Calificada)	$ 18.687.118	0,12	0,10
COSTOS (Diferentes a los costos del personal)	$ 138.738.890	0,88	0,72
Administración	$ 25.972.639	NA	0,13
Utilidad	$ 7.871.300	NA	0,04
IVA	$ 1.495.547	NA	0,01
		1,00	1,00

RESUMEN POR ALCANCES, ACTIVIDADES O SUBACTIVIDADES

Alcance, actividad o subactividad	Subtotal (Costos de personal y diferentes de personal)	Costos de administración Y/O utilidad si aplican	IVA (Si aplica)	TOTAL	¿Es alcance de obra? (Si, No)	(%) PP (TOTAL)
PRELIMINARES DE OBRA	$ 12.097.318	$ 2.600.720		14.698.037,17	Si	7,6%
PISO EN GRAMOQUIN - INCLUYE BASE	$ 15.792.291	$ 3.395.077		19.187.367,53	Si	10,0%
DECK Y PERGOLA 10 M2 EN MADERA INMUNIZADA SEGUN DISEÑO	$ 108.024.653	$ 23.223.481		131.248.134,02	Si	68,1%
SEÑALIZACIÓN	$ 9.165.678	$ 1.970.466		11.136.144,45	Si	5,8%
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS	$ 12.346.068	$ 2.654.197		15.000.264,45	Si	7,8%
IVA UTILIDAD ADMON			$ 1.495.547	1.495.547,07	No	1%
	$ 157.426.008	$ 33.843.940	$ 1.495.547	192.765.495		100,0%

CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI		Instructivo
	ESTUDIO DE MERCADO		
	CÓDIGO: F-PGC-21	VERSIÓN: 04	

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA
OBJETO A CONTRATAR:	OBRAS DE ADECUACIÓN EN EL PARQUE LINEAL LA VEGA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ

			1	2	3	4	5	6	7	
NÚMERO DE RADICADO:			090-COE2308-31125	090-COE2307-30959	180-COE2308-31957	040-COE2207-23667	040-COE2205-17368	040-COE2205-17823	040-COE2303-10046	
PROVEEDOR:			ARQUITECTURA Y MADERA	CONSTRUCTORA S.A.S.	NUCLEOS DE MADERA	PROYECTPLAST	MADERPLAST	BRAND MX	GRAFIAYUDAS S.A.S.	
Ítem	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario antes de IVA**	**Valor unitario antes de IVA**	**Valor unitario antes de IVA**	**Valor unitario antes de IVA**	**Valor unitario antes de IVA**	**Valor unitario antes de IVA**	**Valor unitario antes de IVA**	**PROMEDIO Valor unitario antes de IVA**
DECK Y PERGOLA 33 M2 EN MADERA INMUNIZADA SEGÚN DISEÑO	NUCLEO POR 33 M2 SEGÚN DISEÑO ANEXO EN FICHA TÉCNICA	1	$ 27.370.222	$ 25.064.145	$ 28.584.123					$ 27.006.163
Señalizacion tipo: Ficha Tecnica 1, Signo Direccional A	Und	1				$ 924.370	$ 1.452.000	$ 1.295.000	$ 1.480.000	$ 1.287.842
Señalizacion tipo: Ficha Tecnica 2, Signo Direccional B	Und	1				$ 1.092.437	$ 1.652.000	$ 982.000	$ 1.480.000	$ 1.301.609
Señalizacion tipo: Ficha Tecnica 3, Totem	Und	1				$ 1.260.504	$ 1.429.155	$ 836.000	$ 690.000	$ 1.053.915
Señalizacion tipo: Ficha Tecnica 4, Mapa de Inicio	Und	1				$ 2.100.840	$ 3.626.600	$ 960.000	$ 2.010.000	$ 2.174.360
Señalizacion tipo: Ficha Tecnica 7, Interpretativa B	Und	1				$ 1.050.420	$ 985.600	$ 811.000	$ -	$ 949.007
			110-COE2305-18247							
LUIS HORACIO RENDON	PLANTAS DE MORTIÑO UN	1	$ 12.000							$ 12.000

NOTA: A la hora de solicitar la cotización se deberá considerar que la misma esté expresada en los términos y unidades del presupuesto, igualmente, que en la medida de lo posible se encuentre en pesos colombianos, en caso de usar otra moneda explicitar la tasa de cambio utilizada, y la fecha y fuente de consulta de la misma.

CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	
	DETERMINACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
	CÓDIGO: F-PGC-21	VERSIÓN: 04

Instructivo

Impuestos y garantías

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA
OBJETO A CONTRATAR:	OBRAS DE ADECUACIÓN EN EL PARQUE LINEAL LA VEGA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ

COSTOS DIRECTOS EN DINERO NO EJECUTOR	$ 157.426.008	**MESES**	2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario	Valor total	(%) PP
Director de obra	PERSONA/MES	1,50	$ 6.502.000	$ 9.753.000	6,20%
Residente de obra	PERSONA/MES	2	$ 4.421.000	$ 8.842.000	5,62%
Dotación de personal	GLOBAL/PERSONA	2	$ 1.563.283	$ 3.126.567	1,99%
Pólizas y garantías	%	0,64		$ 1.007.526	0,64%
Gastos de comunicaciones y papelería	MES	2	$ 360.000	$ 720.000	0,46%
Mobiliario	MES	2	$ 195.000	$ 390.000	0,25%
Valla informativa	UN	1	$ 933.546	$ 933.546	0,59%
Campamento y almacen	MES	2	$ 600.000	$ 1.200.000	0,76%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				**$ 25.972.639**	**16,50%**

En caso de convenios, si el conveniante ejecutor va a realizar un contrato derivado, considerar para el análisis:

TOTAL APORTES EN DINERO NO EJECUTOR (antes de AU e IVA)		**$**	**157.426.008**
Administración	**16%**	$	25.972.639
Utilidad	**5%**	$	7.871.300
IVA	**19%**	$	1.495.547
TOTAL (incluido AU e IVA)		**$**	**192.765.495**

Info IVA

TOTAL Porcentaje de gastos de administración a reconocer por análisis de contrato derivado (Sobre los costos directos en dinero del no ejecutor)	**$ 35.339.487**	**22,45%**

CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	Instructivo
	IDENTIFICACIÓN DE BIENES NACIONALES RELEVANTES	
	CÓDIGO: F-PGC-21	VERSIÓN: 04

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA
OBJETO A CONTRATAR:	OBRAS DE ADECUACIÓN EN EL PARQUE LINEAL LA VEGA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ

El artículo 2 del Decreto 680 de 2021 adicionó el artículo 2.2.1.2.4.2.9 al Decreto 1082 de 2015, en cuanto a que, en la contratación de servicios, la entidad deberá otorgar el puntaje establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que oferte servicios nacionales o servicios extranjeros con trato nacional de acuerdo a la regla de origen aplicable y menciona que:
"En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definirá de manera razonable y proporcionada los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:

1. El análisis del sector económico y de los oferentes, y, toda aquella información adicional con la que cuente la Entidad Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación;
2. El porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratación; y
3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2° de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje mínimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, que no podrá ser inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.

La Entidad Estatal documentará este análisis y dejará constancia en los Documentos del Proceso"

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corporación determina la siguiente metodología, considerando la información y herramientas dispuestas para ello por Colombia Compra Eficiente (https://bienesrelevantes.colombiacompra.gov.co/), para identificar los "Bienes Colombianos Relevantes" para cada proceso de selección, que le aplique, aclarando que hay 2 opciones para otorgar puntaje por Estímulo A La Industria Nacional Colombiana, los cuales son, por Bienes Nacionales Relevantes, o por porcentaje de personal colombiano vinculado, y esto dependerá del resultado del siguiente análisis.

1. El análisis del sector económico y de los oferentes, y, toda aquella información adicional con la que cuente la Entidad Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación.
Se parte de la identificación de los bienes dentro del presupuesto oficial (o sus memorias de cálculos), para ello el técnico debe diligenciar, el cuadro 1. Lista de bienes. Entendiendo por bien cualquier elemento tangible o material que para el presente proceso se compre o adquiera de manera definitiva, considerar que en todo caso el valor unitario debe de ser antes de IVA, si hay un ítem igual en varias actividades consolidar las cantidades requeridas del mismo para todo el proceso.

CUADRO 1. LISTA DE BIENES

N.	Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	Cordon prefabricado de 15x45x80 cm de concreto 21 Mpa	UN	52,5	$ 34.900	$ 1.832.250
2	arena de pega	M3	12,8	$ 160.000	$ 2.048.000
3	arenilla	M3	6,4	$ 160.000	$ 1.024.000
4	Gramoquin 30x45x8cm Ecologico (7,5 und/m²)	UN	480	$ 8.900	$ 4.272.000
5	Tornillo de ancalje cabeza exagonal con tuerca 3/8x4"	UN	640	$ 4.700	$ 3.008.000
6	Concreto 3000 psi en obra	UN	2,4	$ 456.976	$ 1.096.742
7	Madera moldurada pasamanos	ML	84	$ 26.369	$ 2.214.996
8	Formaleta 19mm Dimensionada 0.23 x 2.44 Metros	UN	21,3	$ 29.900	$ 636.870
9	Mortero 1:4 en obra	M3	4	$ 448.976	$ 1.795.903
10	Sub-base granular	M3	19,2	$ 180.000	$ 3.456.000
11	planta ornamental	UN	60	$ 12.000	$ 720.000
12	Luminaria solar 200w 14000 lumenes 50.000 horas de vida útil incluye brazo panel solar, incluye foto celda	UN	8	$ 341.800	$ 2.734.400
13	Poste madera inmunizada Φ= 14 cm de 6 ml (enterrado 1m en concreto)	UN	8	$ 153.128	$ 1.225.024
14	Triturado de 1/2"	M3	1,6	$ 160.000	$ 256.000

15	Arena de concreto	M3	0,8	$ 160.000	$ 128.000
16	Cemento gris	B*50KG	16,8	$ 33.500	$ 562.800
17	Acero 40000 psi	KG	36	$ 5.107	$ 183.852
18	Acero 60000 psi	KG	12	$ 5.107	$ 61.284
19	Perno de nclaje de acero	UN	42,6	$ 16.700	$ 711.420
20	Tornillos autoperforantes 8x2"	UN	170,4	$ 98	$ 16.699
21	larguero en madera Inmunizada 8x4x250	UN	64	$ 29.235	$ 1.871.040
22	larguero en madera Inmunizada 8x4x300	UN	64	$ 35.081	$ 2.245.184
				VALOR TOTAL DE LOS BIENES	**$ 32.100.465**

2. El porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratación
En un segundo momento, se determina el porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto según la metología dispuesta por Colombia Compra Eficiente (https://bienesrelevantes.colombiacompra.gov.co/), para elllo el cuadro 2. Porcentaje de participación de los bienes, se rellena automáticamente de acuerdo con la información diligenciada en el cuadro 1. Lista de bienes. De acuerdo al porcentaje de participación se identifica si es una un bien relevante.

CUADRO 2. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS BIENES

N.	Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario	Valor total	Porcentaje de participación	Porcentaje de participación acumulado	¿Está dentro del 80% del porcentaje acumulado?	¿Es un bien relevante?
4	Gramoquin 30x45x8cm Ecologico (7,5 und/m²)	UN	480	$ 8.900	$ 4.272.000	13,31%	13,31%	Si	Si
10	Sub-base granular	M3	19,2	$ 180.000	$ 3.456.000	10,77%	24,07%	Si	Si
5	Tornillo de ancalje cabeza exagonal con tuerca 3/8x4"	UN	640	$ 4.700	$ 3.008.000	9,37%	33,44%	Si	Si
12	Luminaria solar 200w 14000 lumenes 50.000 horas de vida ú	UN	8	$ 341.800	$ 2.734.400	8,52%	41,96%	Si	Si
22	larguero en madera Inmunizada 8x4x300	UN	64	$ 35.081	$ 2.245.184	6,99%	48,96%	Si	No
	PROMEDIO (PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN) DE LOS BIENES QUE REPRESENTAN EL 80 % DE MAYOR PARTICIPACIÓN					**7,94%**			


3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.
Por último, para los bienes que en el cuadro 2. Porcentaje de participación de los bienes, hayan sido identificados como bienes relevantes, se debe consultar (http://pbn.vuce.gov.co/consultas/index.php) si están incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales (RPBN) – Decreto 2680 de 2009, y consignar la información en el cuadro 3. Bienes relevantes en el RPBN

Si los bienes están incluidos en el RPBN, se aplica la metodología explicada en la Resolución 304 de 2021.


Si los bienes no están incluidos en el RPBN, la Entidad otorgará el puntaje a los proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el cuarenta por ciento (40 %) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

CUADRO 3. BIENES RELEVANTES EN EL RPBN


Para buscar en el RPBN:	http://pbn.vuce.gov.co/consultas/index.php			
N.	**Ítem**	**Porcentaje de participación**	**¿Está en el RPBN?**	**Observaciones**
4	Gramoquin 30x45x8cm Ecologico (7,5 und/m²)	13,31%	No	No se encontró el bien señalado como GRAMOQUIN en el registro de productore de bienes nacionales
10	Sub-base granular	10,77%		
5	Tornillo de ancalje cabeza exagonal con tuerca 3/8x4"	9,37%		
12	Luminaria solar 200w 14000 lumenes 50.000 horas de vida ú	8,52%		







COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
VUCE Ventanilla Única de Comercio Exterior
PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES
Razón Social
NIT y Subpartida Arancelaria
Subpartida Arancelaria
Registros PN Históricos
Descripción del Producto
Registros PN Vigentes
Nombre Técnico: GRAMOQUIN
Nombre Comercial: GRAMOQUIN
Consultar
Copiar Excel PDF Columnas visibles mostrar 10 entradas Filtrar:
NIT Radicado Razón Social Partida Arancelaria Código Numérico Único (CNU) Programa Nombre Técnico Fecha de Vencimiento
No hay datos disponibles en la tabla
Mostrando 0 a 0 de un total de 0 entradas
Anterior Siguiente


PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES
Razón Social
NIT y Subpartida Arancelaria
Subpartida Arancelaria
Registros PN Históricos
Descripción del Producto
Registros PN Vigentes
Nombre Técnico: SUB-BASE GRANULAR
Nombre Comercial: GRAVILLA
Consultar
Copiar Excel PDF Columnas visibles mostrar 10 entradas Filtrar:
NIT Radicado Razón Social Partida Arancelaria Código Numérico Único (CNU) Programa Nombre Técnico Fecha de Vencimiento
No hay datos disponibles en la tabla
Mostrando 0 a 0 de un total de 0 entradas
Anterior Siguiente


Consultas - Producción de Bien
pbn.vuce.gov.co/consultas/index.php
COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
VUCE Ventanilla Única de Comercio Exterior
PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES
Razón Social
NIT y Subpartida Arancelaria
Subpartida Arancelaria
Registros PN Históricos
Descripción del Producto
Registros PN Vigentes
Nombre Técnico: TORNILLO DE ANCLAJE
Nombre Comercial: TORNILLO DE ANCLAJE
Consultar
Copiar Excel PDF Columnas visibles mostrar 10 entradas Filtrar:
NIT Radicado Razón Social Partida Arancelaria Código Numérico Único (CNU) Programa Nombre Técnico Fecha de Vencimiento
No hay datos disponibles en la tabla
Mostrando 0 a 0 de un total de 0 entradas
Anterior Siguiente


Consultas - Producción de Bien
pbn.vuce.gov.co/consultas/index.php
COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
VUCE Ventanilla Única de Comercio Exterior
PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES
Razón Social
NIT y Subpartida Arancelaria
Subpartida Arancelaria
Registros PN Históricos
Descripción del Producto
Registros PN Vigentes
Nombre Técnico: LUMINARIA SOLAR
Nombre Comercial: LUMINARIA
Consultar
Copiar Excel PDF Columnas visibles mostrar 10 entradas Filtrar:
NIT Radicado Razón Social Partida Arancelaria Código Numérico Único (CNU) Programa Nombre Técnico Fecha de Vencimiento
No hay datos disponibles en la tabla
Mostrando 0 a 0 de un total de 0 entradas
Anterior Siguiente