ACTA DE REINICIACIÓN
No. 1

_x_ CONTRATO DE : ___ CONVENIO DE:	OBRA	Nº:	1129	AÑO:	2022

DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA E INFRAESTRUCTURA Y ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.		
	NIT O CC:	900593828-1		
	DIRECCIÒN:	CALLE 67 No. 5-26 LOCAL 14	TEL:	3143924957
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS AUGUSTO DIAZ HERRERA		
	CC:	83.229.949 RIVERA		
OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE 7,00 KM DE LA VIA VIA GARZON – LA PLATA, CODIGO 3701, MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE TRES (3) ALCANTARILLAS DE 36", RED VIAL DE PRIMER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".			
VALOR DE CONTRATO:	$60.777.363,00 Valor en Letras: SESENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE.			
VALOR ADICIONAL	Nº1			
	Nº2			
	Nº3			
PLAZO INICIAL:	TREINTA (30) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRICION DEL ACTA DE INICIO			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1			
	Nº2			
FECHA DE INICIO:	10 DE AGOSTO DE 2022			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	Nº1	SUSPENSIÓN	01/09/2022	
		REINICIACIÓN		
FECHA DE ACTA REINICIACIÓN :	15/05/2023			

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre			
Cargo			

PRESENTES HOY:	NOMBRE:	CARLOS AUGUSTO DIAZ HERRERA
	EN CALIDAD DE:	RL ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.
	NOMBRE:	ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
	NOMBRE:	BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISORA

En la ciudad de Neiva, en el despacho de la Secretaria de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, hoy 15 de mayo de 2023 se reunieron la Ingeniera ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ, Secretaria de Vías e Infraestructura, el Sr. CARLOS AUGUSTO DIAZ HERRERA RL ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S. y la Ing. BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO, Supervisora designada del Contrato, con el fin de suscribir la presente Acta de reiniciación No.1 , teniendo en cuenta que se han superado los motivos de la suspensión del contrato de obra No. 1129 de 2022.

Por lo anterior mencionado el Departamento, el Contratista y la supervisión consideran viable la reiniciación del contrato.
Para constancia se firma en Neiva, por quien en ella intervinieron, hoy 15/05/2023

CIUDAD:	Neiva	**FECHA:**	15/05/2023

ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ
SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

CARLOS AUGUSTO DIAZ HERRERA
RL. ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.

BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO
SUPERVISORA