## ACTA SUPERVISION Y PAGO No 1

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| *FECHA ELABORACIÓN ACTA: OCTUBRE 13 DE 2023* | | |
| **CONTRATO DE OBRA No. 635-2023** | Adición: | **Dinero:**<br>**Tiempo: Treinta dias (30).** |
| **CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA Y 360° SOLENERGY** | **CC./NIT: 901.609.827-8** | |
| **OBJETO DEL CONVENIO: REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN Y REDES ELÉCTRICAS EN LA VÍA PANAMERICANA (SECTOR PITUCALES HASTA LA ENTRADA A LUSITANIA EN UNA COBERTURA DE 2.7 KM, DOS ROTONDAS).** | **VIGENCIA:**<br>**Desde: 03/08/2023**<br>**Hasta: 13/09/2023** | |

**CLAUSULA QUINTA:** El contrato estatal adjudicado dentro de la convocatoria pública trena un valor de **DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($ 19.000.000) M/CTE,** incluido IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato, los cuales serán a cargo del contratista.

**FORMA DE PAGO:**

El Municipio de Villamaría Caldas, paga al contratista de la siguiente manera:

- Cuotas parciales hasta completar el 100% del valor del contrato, los cuales se cancelaran a la previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro, en las condiciones pactadas en el respectivo contrato.

Adicionalmente el contratista, deberá acreditar cada vez que se solicite el pago que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales. Este último en caso de que aplique.

**CLAUSULA SEXTA: DURACION:** El tiempo estimado de ejecución del presente contrato será de cuarenta y cinco (45) días calendario contados desde la firma del acta de inicio.

Teniendo en cuenta la PRORROGA N°1 al presente contrato firmado el día 10 de OCTUBRE de 2023, se estableció y modifico la **Cláusula Quinta: Duración o plazo de ejecución,** quedando de la siguiente manera **"El plazo estimado del contrato es de veinte (45) días, contados a partir de la fecha de inicio del mismo. quedando de esta manera como plazo final el día 25 de OCTUBRE de 2023"**

| | | |
|---|---|---|
| **RUBRO:**<br>**2.3.2.02.02.005** | **CDP: 600** | **RP: 1383 DEL 02/08/2023** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**<br>**$ 19.000.000** | **VALOR EJECUTADO:**<br>**$ 10.000.000** | |
| **VALOR A PAGAR ACTA DE PAGO No 1:**<br>**$ 10.000.000** | **VALOR DESEMBOLSOS EFECTUADOS:**<br>**$ 0.** | |

**INFORMACIÓN A REPORTAR**

Nombre del Supervisor: **KEVIN CARDONA VALENCIA ,** Jefe Division de Vivienda y Saneamiento Basico del municipio, actuando en calidad de supervisor, he constatado el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones contenidas en el convenio interadministrativo celebrado entre el Municipio de Villamaria y **360 SOLENERGY.,** para lo cual se verificaron las actividades realizadas en el periodo comprendido desde el 03 de Agosto de 2023 hasta el 13 de Septiembre de 2023.

Para constancia de lo anterior se anexa a la presenta acta de supervision la factura, preactas y actas de obra, y demas soportes necesarios, con base a las obligaciones y responsabilidades generales y especificas establecidas en las clausulas "TERCERA" del presente proceso contractual referenciado con el N° 635-2023.

Ademas de lo anterior, el contratista anexa a la presente acta la planilla y certificacion de aporte a Parafiscales y demas gravamenes establecidos, con corte a la fecha y certificacion de revisor fiscal y representante legal, en el porcentaje establecido por el gobierno nacional.

**RESUMEN DE PAGOS**

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$ 19.000.000** | |
| **VALOR A ACTA DE SUPERVISION Y PAGO No 1** | | **$ 10.000.000** |
| **VALOR EJECUTADO** | | **$ 10.000.000** |
| **VALOR POR EJECUTAR** | **$ 9.000.000** | |

En virtud de lo anterior y como supervisor del contrato No 635-2023, me permito elevar el presente visto bueno correspondiente al oficio y sus anexos, para que de esta manera se proceda a efectuar el pago del valor adeudado según la presente acta, que corresponde al Pago No 1.

**FIRMA**

**KEVIN CARDONA VALENCIA**
**SUPERVISOR DELEGADO**

**OBSERVACIONES:** Hace parte integral de la presente acta de supervisión los soportes allegados por la contratista como lo son informe de actividades, certificación aportes parafiscales SEPTIEMBRE 2023, certificado de pago con los aportes de Seguridad Social mes de AGOSTO 2023 y la factura N° FE-78.