# *ANÁLISIS DE RIESGO*

**MUNICIPIO DE MONTERÍA**
**DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**

# ANÁLISIS DE RIESGO.

**OBJETO:** "DESARROLLO DE TALLERES DE FORMACION EN GESTION Y FORMULACION DE PROYECTOS CULTURALES DIRIGIDO A GESTORES, CREADORES Y HACEDORES CULTURALES DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"

**AGOSTO DE 2023**

CONTENIDO

1. CONTEXTO.
2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RIESGOS.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.
4. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS.

**1.- CONTEXTO:** En esta etapa se identificarán los aspectos que se enuncian:

**1.1. OBJETO:** "DESARROLLO DE TALLERES DE FORMACION EN GESTION Y FORMULACION DE PROYECTOS CULTURALES DIRIGIDO A GESTORES, CREADORES Y HACEDORES CULTURALES DEL MUNICIPIO DE MONTERIA".



**1.2. PARTICIPES EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:** Los partícipes en el presente proceso son los sujetos que a continuación se enuncian:

- El Municipio de MONTERÍA, entidad territorial que adelantará el proceso de contratación.
- Colombia Compra Eficiente teniendo en cuenta que expide las guías para aplicar el Decreto 1082 de 2015.
- Los posibles oferentes
- El futuro contratista
- El supervisor que teniendo en cuenta la naturaleza del contrato no requiere vigilancia externa.

**1.3 POBLACIÓN BENEFICIADA:** La población beneficiada son los gestores, creadores y hacedores culturales del municipio de Montería.

**1.4 CAPACIDAD DE LA ENTIDAD ESTATAL ENTENDIDA COMO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y CONOCIMIENTOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:** El contrato será financiado con cargo al siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

| NUMERO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | FECHA CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | VALOR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |
|---|---|---|
| 23001488 | 11 de agosto de 2023 | $149.288.352,00 |

El valor total de la oferta no podrá exceder dicha disponibilidad; pues de lo contrario, la oferta será rechazada.

**1.5 SUFICIENCIA DEL PRESUPUESTO OFICIAL:** El Municipio de MONTERÍA cuenta con los recursos suficientes para cumplir satisfactoriamente con las obligaciones emanadas del contrato a celebrar.

**1.6 CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y DE ACCESO AL LUGAR:** En relación con este aspecto, teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar, las mismas no afectan su cumplimiento.

**1.7 ENTORNO SOCIO AMBIENTAL:** La ejecución del objeto contractual no afecta socialmente ninguna comunidad, de igual forma, no genera impacto ambiental negativo en la población, considerando que se trata de la prestación de servicios.

**1.8 CONDICIONES POLÍTICAS:** En la actualidad las condiciones políticas del Municipio son propicias para la ejecución del presente proceso contractual.

**1.9 FACTORES AMBIENTALES:** Considerando la naturaleza del objeto contractual y la forma de su cumplimiento, los factores ambientales no afectan su ejecución.

**1.10 SECTOR DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN Y SU MERCADO:**

En el ámbito Nacional, Departamental y Municipal existen muchas empresas legalmente constituidas, que prestan sus servicios a lo largo de la geografía nacional y tienen presencia en el Municipio y que pueden ofertar la prestación de servicios solicitada.

**1.11 NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN:** La modalidad de selección del contratista prevista para adelantar este proceso es la Selección Abreviada por el procedimiento

de menor cuantía y la normatividad aplicable es la contenida en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.

**1.12 EXPERIENCIA PROPIA Y DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES:** En el Municipio se ha celebrado este tipo de contratos en otras oportunidades, sin tener algún tipo de incumplimiento del objeto, por lo cual no se han impuesto sanciones a ningún contratista.

**2. IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, CALIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS.**



Considerando la naturaleza de las obligaciones contractuales y la forma de ejecución de los contratos anteriores con igual objeto, se prevén los siguientes riesgos:

| CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN | ESTIMACIÓN | | | | | | | ASIGNACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CUALITATIVA | | | | | | CUANTITATIVA | |
| **RIESGO ECONÓMICO:** Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. | INCREMENTO EN EL VALOR DE LOS INSUMOS | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | ALTO | | IMPACTO | ALTO | | | CONTRATISTA |
| | | | MEDIO | X | | MEDIO | X | | |
| | | | BAJO | | | BAJO | | | |
| **RIESGOS FINANCIEROS**: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. | INCUMPLIMIENTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE EN LOS PAGOS DE ACUERDO A LAS FORMAS PACTADAS EN EL CONTRATO | CUALITATIVA | | | | | | CUANTITATIVA | ENTIDAD CONTRATANTE |
| | | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | ALTO | | IMPACTO | ALTO | | | |
| | | | MEDIO | | | MEDIO | X | | |
| | | | BAJO | X | | BAJO | | | |
| **RIESGOS REGULATORIOS**: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. | CAMBIOS EN LAS TASAS IMPOSITIVAS O REFORMAS TRIBUTARIAS | **CUALITATIVA** | | | | | | **CUANTITATIVA** | ENTIDAD CONTRATANTE |
| | | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | ALTO | | IMPACTO | ALTO | | | |
| | | | MEDIO | | | MEDIO | | | |
| | | | BAJO | X | | BAJO | X | | |

Para constancia se firma en Montería a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2023.

**LINA CORDERO BERRIO**
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
MUNICIPIO DE MONTERÍA

Proyectó Técnica y jurídicamente: José D. Otero- abogado contratista OAJ