YEH-1885-2023-003

San José de Cúcuta, 11 de octubre de 2023.

INGENIERO
JESUS DAVID MORENO ISIDRO
RL/UNION TEMPORAL INTERVENTORIA VIAL K.
L. C.

REFERENCIA: Contrato de obra No. 1885 de 2023 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUCUTA – PUERTO SANTANDER DEL PR2+0900 AL PR 53+0678 CODIGO 5507"

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN

Apreciado ingeniero.

En mi calidad de contratista del contrato en referencia, solicito de manera atenta a la interventoría su gestión ante la entidad para solicitar una suspensión al contrato de obra en mención, desde el día 12 hasta el día 31 de octubre de 2023, teniendo que en cuenta que se han materializado riesgos que están afectado la ejecución programada de los trabajos, como la situación de desastre natural por condiciones de riesgo debido a las fuertes precipitaciones de la ola invernal que se presenta en el departamento y específicamente en esta zona. La ocurrencia del fenómeno de la niña ha traído como consecuencia la extensión en los tiempos efectivos de trabajo, se incrementa los peligros por el riesgo de deslizamientos e inundaciones y se hace inmanejable la ejecución de las tareas como las excavaciones.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos amablemente a la interventoría gestionar los trámites necesarios para conceder la suspensión descrita anteriormente, tiempo en el que se espera una reducción en el régimen de lluvias que permita la ejecución de los trabajos con la eficiencia programada.

Atentamente

R/L DARLEY MONTAÑEZ BELLO
C.C. 88.206.279 DE CÙCUTA
SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA SAS