PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: GD_FO_ 01 Versión: 3 Vigente desde 24/06/2021

No Acta:	Dependencia: PNN El Cocuy	Fecha (dd/mm/aaaa): 27-09-2023

EQUIPO DE TRABAJO:

Fayver Garzón - Beneficiario
Isidro Floret
Andrea Suárez L.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Seguimiento proyecto ovino sostenible

TEMAS A TRATAR:

1. Implementación de componentes
2. Cronograma de actividades
3.

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	Definición punto de redil, banco de forraje mixto y area renovación de pradera. Anexo fotografico
2.	Cronograma - Construcción de redil = 31. octubre - Instauración banco de forraje mixto = 31 Octubre - Implementación de las cerca = 31 octubre

3.	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Suministro de madera para techo del rediI	Beneficiario	06-10-2023
2. Alistamiento de madera para techo del rediI	PNN El Cocuy	06-10-2023
3. Desarrollo de componentes	Beneficiario	31-10-2023

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1.			
2.			

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
Yayver Ricardo Cortés.	Beneficiario	
Isidro Florez Prada	PNN El Cocuy	Isidro Florez Prada
Andrea Suárez Leal	PNN El Cocuy	

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA:

REGISTRO FOTOGRAFICO



