Señores

ALCALDIA DE VILLAMARIA

Referencia: Informe actividades realizadas acta # 1
Proceso de contratación No. CM-002-2023

Estimados señores

Por medio del presente informe se da a conocer los avances realizados a la fecha, logrando así un diseño eléctrico e iluminación adecuado para la vía panamericana cumpliendo con RETIE Y RETILAP.

Se describen a continuación los documentos que se adjuntan para el avance de los diseños:

- Informe diseño de iluminación glorietas panamericana formato PDF
- Informe diseño de iluminación perfil vial panamericana formato PDF.
- Diseño AP panamericana 29092023 formato DWG

Nota: Queda pendiente la respuesta a los requerimientos realizados vía correo electrónico sobre las especificaciones de las vías y POT.

Atentamente



Julian David Ospina Salazar
Gerente General
Gerenciasolenergy360@gmail.com
Cel: 3013516232

Calle 28 Nº 26-46 - San Joaquin

(+57) 301 351 62 32