SECOP

	ALCALDÍA DE TUNJA	**FECHA: 27/10/2022**
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**VERSIÓN: 07**
	PROCESO: CONTRATACIÓN **FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN**	**CÓDIGO: CON-F-053**

FECHA PRESENTE ACTA	26 SEP 2023
CONTRATO	N°829 FECHA 20/02/2023
OBJETO:	FSP-015 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DEL CANAL LAS QUINTAS EN SUS PASOS SUBVIALES PRESENTES EN LAS INTERSECCIONES DE LA CARRERA 1G CON CALLES 46, 47 Y 49 DEL MUNICIPIO DE TUNJA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS ($45.934.000) M/CTE incluidos los impuestos a que haya lugar.
PLAZO DE EJECUCION:	DOS (02) MESES
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUNJA
CONTRATISTA	SALUMAR INGENIERIA S.A.S NIT 900825267-5 R/L Alvaro Andrés Marin Trujillo C.C.No.7.724.562 de Neiva
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR _X__	Wilson Leonardo Velasquez Ayala C.C. No. 7.176.845 de Tunja Secretario de Fomento Economico y Servicios Publicos
FECHA INICIO	27 de Febrero 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A
ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION	N/A
ACTA DE REINICIO	N/A
ADICIONAL N° ____ VALOR $	N/A
PRORROGA N° _____TIEMPO	N/A
FECHA DE TERMINACION	27 de abril de 2023
PERIODO A PAGAR	27 de febrero de 2023 al 27 de abril de 2023
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	27 de febrero de 2023 al 27 de abril de 2023

En la Ciudad de Tunja, a los 26 ( ) días del mes de SEP de 2023, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de fomento economico y servicios publicos del Municipio de Tunja, el señor Wilson Leonardo Velasquez Ayala, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.176.845 de Tunja, quien en su calidad de Secretario de fomento economico y servicios publicos, obra como SUPERVISOR del del Contrato No. 829 de 2023 y SALUMAR INGENIERIA S.A.S con NIT 900825267-5 representada legalmente por el señor (a) ALVARO ANDRÉS MARIN TRUJILLO, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.724.562 de Neiva, quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre propio, con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION, correspondiente al periodo total del 27 de febrero de 2023 al 27 de abril de 2023, en los siguientes términos:

BALANCE DE TERMINACIÓN

CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
Valor del contrato (Incluye adicionales)	$45.934.000,00	
Anticipo		$0
Valor actas canceladas		$39.389.000
Valor de la presente acta		$6.545.000
Saldo sin ejecutar y/o a favor del municipio (cuando haya lugar)		$0
Sumas iguales	**$45.934.000**	**$45.934.000**

El suscrito SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con el MUNICIPIO por todo concepto. Igualmente durante le ejecución del contrato, cumplió con la totalidad del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, de conformidad con las normas legales vigentes.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para la terminación del contrato.

OBSERVACIONES: _____

EVALUACION AL CONTRATISTA

CUMPLIÓ	X
NO CUMPLIÓ	

SALUMAR INGENIERIA S.A.S R/L Alvaro Andrés Marin Trujillo
CONTRATISTA

Wilson Leonardo Velasquez Ayala
SUPERVISOR

Juan Carlos Cruz Martinez
Director de la unidad especial de contratacion estatal

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBI A SATISFACCION.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	Wilson Leonardo Velasquez Ayala	Secretario de fomento economico y servicios publicos	

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma