D.E.I.P. de Barranquilla 6 de octubre de 2023.

Doctor
JAIME DAVID NAVARRO HERRERA
SUBSECRETARIO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
E. S. D.

Asunto: Solicitud adición No.1 y Prórroga No 1 al contrato 202302791.

Respetado Doctor:

Por medio de la presente, muy respetuosamente, ponemos a su consideración la solicitud de adición No1 y prórroga No 1 al Contrato Nª **202302791** cuyo objeto es ***"*AUNAR ESFUERZOS EN EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DIRECCIONADA A LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y LA PROMOCIÓN DE ENTORNOS FAMILIARES SEGUROS EN EL TERRITORIO ATLANTICENSE",** suscrito entre la Gobernación del Atlántico y FUNDACIÓN SEMILLAS DE LA ARBOLEDA.SOL identificada con NIT. 900.713.982 – 2.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO: N° 202302791.

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS EN EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DIRECCIONADA A LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y LA PROMOCIÓN DE ENTORNOS FAMILIARES SEGUROS EN EL TERRITORIO ATLANTICENSE

ACTA DE INICIO: 16 de junio de 2023.
FECHA DE FINALIZACION INICIAL: 10 de octubre de 2023.
SUPERVISOR DEL CONTRATO: Dr. JAIME DAVID NAVARRO HERRERA.

2. JUSTIFICACIÓN

Una vez realizada la FASE DE SOCIALIZACIÓN del proyecto con 40 familias focalizadas en el total de los siguientes 22 municipios;

Municipios 2023:

Área metropolitana de Barranquilla: 160 familias.
Galapa: 40 familias.
Malambo: 40 familias.
Soledad: 40 familias.
Puerto Colombia: 40 familias.

Subregión Costera: 120 familias.

Juan de Acosta: 40 familias.
Tubará: 40 familias.
Piojó: 40 familias.

Subregión Sur: 240 familias.
Candelaria: 40 familias.
Campo de la Cruz: 40 familias.
Manatí: 40 familias.
Santa Lucía: 40 familias.
Suan: 40 familias.
Repelón: 40 familias.

Municipios 2022: Únicamente aplicados componente MEDICIÓN DE IMPACTO.
Subregión Centro: 200 familias.
Sabanalarga: 40 familias.
Baranoa: 40 familias.
Luruaco: 40 familias.
Polonuevo: 40 familias.
Usiacurí: 40 familias.

Subregión Oriental: 160 familias.
Sabanagrande: 40 familias.
Santo Tomás: 40 familias.
Palmar de Varela: 40 familias.
Ponedera: 40 familias.

TOTAL: 880 familias.

El proyecto inicialmente propuso la focalización de un total de 880 familias en veintidós (22) municipios, con un impacto por núcleo familiar de mínimo cinco (5) integrantes, por lo tanto, se estima una población indirecta de mínimo fue de un total de 4.400 personas, 200 personas por municipio. De cada una de estas familias, se escogieron un mínimo de un (1) y máximo dos (2) representantes por núcleo familiar, teniendo en cuenta factores relacionados a disponibilidad de tiempo para cumplir todos los componentes del proyecto. Seguidamente, se organizaron las familias de tal manera que el equipo del proyecto se dividió para trabajar con el estimado de dos (2) grupos de veinte (20) familias en cada municipio.

Es así que se procedió a realizar la FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO, en la cual a través de sus componentes PEDAGÓGICO, PSICOSOCIAL Y LEGAL, se determinó la urgente necesidad de poder ampliar el alcance a las familias focalizadas, teniendo en cuenta la alta demanda de familias adicionales que al enterarse de la temática del proyecto, solicitaron al equipo la posibilidad de también ser parte, proponiendo con la presente solicitud **ampliar el alcance del proyecto y por ende, prórroga de tiempo para poder lograrlo, con la adición de un mínimo de veinte (20) familias más en los trece (13) municipios focalizados por primera vez en 2023**, teniendo en cuenta cómo se relacionó al inicio, que de 2022 se incluyeron nueve (9) municipios a manera de realizar una MEDICIÓN DE IMPACTO únicamente, con las mismas familias focalizadas en 2022 que recibieron todos los componentes del proyecto.

Teniendo en cuenta que los municipios a focalizar parten de la baja oferta existente de este tipo de estrategias en sus territorios, por lo cual, requieren de acciones que propendan por la prevención de la violencia intrafamiliar y la generación de entornos familiares seguros, como también, todo ello se refleja en los índices de casos relacionados con violencia intrafamiliar.

Específicamente, sobre los índices de violencia intrafamiliar en dichas subregiones, encontramos en el resultado de la investigación desarrollada por la Universidad de Atlántico (2020) titulada “Comisarías de Familia en el departamento del Atlántico: Balances, perspectivas

y violencia intrafamiliar", el siguiente balance de denuncias presentadas en Comisarías de Familia de cada subregión y sus municipios:

SUBREGIÓN	MUNICIPIO	DENUNCIAS 2015-2017	OBSERVACIONES
Oriental	Sabanagrande	207	Al discriminar la población denunciante por sexo, se muestra que el mayor porcentaje es de mujeres con el 89.9% y de hombres con 10.1%. Asimismo, este municipio posee el mayor porcentaje de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en el departamento con un 48.8% de los casos denunciados.
Oriental	Santo Tomás	123	Al discriminar por sexo la comunidad denunciante se muestra que las mujeres representan el 92.7% y los hombres el 7.3%.
	Palmar de Varela	164	Al clasificarlas por sexo se identifica que: 95.1% son mujeres y 4.9% son hombres.

	Ponedera	75	De la cantidad de casos se distribuyen en un 85% realizados por mujeres y 15% por hombres.
TOTAL SUBREGIÓN ORIENTAL		**569 denuncias**	
Centro	Baranoa	497	Al ser discriminadas por sexo, se identificaque el 91% son mujeres y el 9.87% hombres.
	Luruaco	645	El 79.8% de las denunciantes son mujeres y 20.2% hombres.
	Sabanalarga	750	El 89.6% de las denuncias corresponde a mujeres y el 10.4% a hombres.
	Usiacurí	80	El 90.3% de los denunciantes fueronmujeres y el 9.7% hombres.
	Repelón	209	El 100% de las denuncias fueron realizadas por mujeres.
TOTAL SUBREGIÓN ORIENTAL		**2.181 denuncias**	
	Soledad	5.243	Al ser discriminadas por sexo, se identificaque el 82.8% son mujeres y el 17.2% hombres.

Area Metropolitanade Barranquilla	Malambo	164	El 89.7% de las denunciantes son mujeres y 11.3% hombres.
	Puerto Colombia	202	El 90.3% de las denuncias corresponde a mujeres y el 9.7% a hombres.
	Galapa	503	El 89.6% de los denunciantes fueronmujeres y el 10.4% hombres.
TOTAL ÁREA METROPOLITANA		**6.112 denuncias**	
Subregión Costera	Juan de Acosta	137	Al ser discriminadas por sexo, se identificaque el 87.6% son mujeres y el 12.4% hombres.
	Tubará	104	El 91.5% de las denunciantes son mujeres y 8.5% hombres.
	Piojó	53	El 93.3% de las denuncias corresponde a mujeresy el 6.7% a hombres.
TOTAL SUBREGIÓN COSTERA		**294 denuncias**	9156
	Candelaria	82	Al ser discriminadas por sexo, se identifica que el 91% son


			mujeres y el 9% hombres.
Subregión Sur	Campo de la Cruz	47	El 98.5% de las denunciantes son mujeres y 1.5% hombres.
	Manatí	139	El 94.9% de las denuncias corresponde a mujeresy el 5.1% a hombres.
	Santa Lucía	59	El 96.2% de las denuncias corresponde a mujeres y el 3.8% a hombres.
	Suan	42	El 97.1% de las denuncias corresponde a mujeresy el 2.9% a hombres.
	Repelón	209	El 96.7% de las denuncias corresponde a mujeresy el 3.3% a hombres.
TOTAL SUBREGIÓN SUR		**578 denuncias**	
TOTAL DENUNCIAS		**9.734**	

Dichos índices reflejan, por un lado, que la mayoría de denunciantes son mujeres, en ese sentido propendemos por fortalecer la focalización de hombres entre los representantes delas familias, siendo la población principalmente victimaria. Por otro lado, revisando el estado

del arte no se cuentan con datos precisos de denuncias relacionadas a VIF de años más recientes, por lo cual, se realizará una actualización exhaustiva en la fase de alistamiento al momento de focalizar la población a atender en cada municipio, de la mano de instancias pertinentes.

Asimismo, en línea con el Plan de Desarrollo 2020-2023 “ATLÁNTICO PARA LA GENTE”, en el departamento del Atlántico entre los años 2015 y 2019 se presentó un aumento del 23% en el número de casos de violencia intrafamiliar con un total de 251 casos en el 2019.

Casos de Violencia Intrafamiliar en el Departamento del Atlántico, comparativo años 2015-2019



Fuente: Policía Nacional DEATA. Elaboró SIES.

Todo ello se complementa con las cifras presentadas en el Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia 2020-2023, relacionadas con los casos de homicidios producto de violencia intrafamiliar con 70 casos, como también, los casos de lesiones personales producto de violencia intrafamiliar con 91 casos.

Casos de homicidios según la modalidad (2015-2019)							
Subregión	**Sicariato**	**Riñas**	**Atraco**	**Violencia intrafamiliar**	**Bala perdida**	**Acecidental**	**Otras**
Metropolitana	1239	728	281	63	11	7	104
Centro	56	31	12	3			16
Costera	9	5					5
Oriental	5	20	4	3			6
Sur	4	14	4	1			9
Atlántico	**1313**	**798**	**301**	**70**	**11**	**7**	**140**

Tabla 5. Casos de homicidios por subregiones y modalidad (2015 – 2019).

Fuente Policía Nacional – Elaboración SIES

Casos de lesiones personales según la modalidad 2015-2019								
Subregión	Riñas	Atraco	Forcejeo	Sicariato	Accidental	Violencia intrafamiliar	Enfrentamiento policía-delincuencia	Otras
Metropolitana	20448	198	145	107	104	83	32	142
Centro	1755	36	13	14	15	3	3	60
Costera	148	3		1				4
Oriental	523	24	8		1	2	4	20
Sur	448	5		3	4	3	3	19
Atlántico	**23323**	**266**	**166**	**125**	**124**	**91**	**42**	**245**

Tabla 8. Casos de lesiones personales por subregiones y modalidad (2015 – 2019).

Fuente Policía Nacional – Elaboración SIES

Por su parte, desde marzo de 2020 debido a las medidas de aislamiento preventivo ocasionadas por el covid19, se han incrementado los casos de violencia intrafamiliar en el departamento, el cual dentro del mismo plan solamente entre enero a octubre de 2020, incrementó la cifra de todo el año 2019, con más de 255 casos antes de que finalizara ese año, ni hablar de 2021 donde encontramos que solamente en un fin de semana del mes de abril sepresentaron 146 casos en el área metropolitana (El Heraldo, 2021).

En el 2022, acorde con cifras de Medicina Legal, se registraron más de 45.472 casos de violencia intrafamiliar en el país, dándose un aumento del 22.9% de estos hechos, encomparación con 2021 donde se documentaron 36.977 (Radio Nacional, 2022).

Asimismo, el mismo reporte indica que la mayoría de los casos son mujeres con 35.255 casos. La capital del Departamento del Atlántico, Barranquilla, se ubica en la posición número cuartacon 1.375 casos.

Debido a todas estas consideraciones es la razón que desde el año 2022 se llevó a cabo la estrategia en mención direccionada a la prevención de violencia intrafamiliar y la promoción de entornos familiares seguros en el territorio atlanticense.


A la fecha, mediante los componentes del proyecto de atención pedagógica, psicológica y legal, por medio de entrevistas se han registrado más de 30 hallazgos de casos de violencia intrafamiliar, los cuales han sido reportados a las Instituciones educativas e instancias respectivas. En su totalidad dichos casos evidenciados han demostrado como variables determinantes de violencia física hacia menores de edad por parte de sus familiares. Cabe destacar, que en muchas entrevistas la población demostraba desconocimiento de los tipos de violencia intrafamiliar, por lo cual, resultó un obstáculo el determinar muchos casos principalmente de violencia intrafamiliar psicológica, debido a que los entrevistados se manifestaban confusos por su desconocimiento. Debido a ello, el equipo reforzó la sensibilización en el conocimiento de los tipos de violencia intrafamiliar, pero una vez que el entrevistado manifestaba uncomportamiento que desde dicha tipología era violencia intrafamiliar y se enteraba, cambiaba la versión de los hechos debido al persistente miedo a denunciar, otra variable permanente entre los beneficiarios del proyecto.

En ese sentido, el proyecto ha marcado un impacto exitoso y ello ha generado la necesidad a partir de la mismas comunidades de ampliar su alcance, debido a su distinta e innovadora puesta en escena, llevando un mensaje de prevención utilizando como componente pedagógico el teatro, por medio del cual a partir de un guión escénico que se complementa con las herramientas físicas de las Cartillas Pedagógicas, logran afianzar cada una de las habilidades para la vida como recursos de prevención de la violencia intrafamiliar por medio de sesiones teórico-prácticas que incentivan a la participación comunitaria y generación de entornos seguros.

Todo ello es acompañado de manera transversal por un equipo psicológico y legal, quiénes


paralelamente a dicho componente pedagógico, entrevistan uno a uno los representantes de las familias focalizadas, asegurando así la identificación de hallazgos y/o oportunidades de mejora para el proyecto.

En aras de compartir cifras de resultado logradas, indicamos a continuación a partir del componente de medición de impacto del proyecto a las familias focalizadas durante 2022, con un total de 360 familias, lo cual demuestra que dicha puesta en escena metodológica posee una gran recordación, gusto e impacto en los participantes, como muestran a continuación en el caso de las temáticas que más gustaron del proyecto.




Cifras resultado del TEST DE MEDICIÓN DE IMPACTO

En línea con lo anterior, la obra de teatro y las cartillas pedagógicas del proyecto son los elementos que más gustaron, como también, se identifica un gran reconocimiento en los participantes de las causas principales de la violencia intrafamiliar:



Cifras resultado del TEST DE MEDICIÓN DE IMPACTO

Por su parte, otra de las grandes disyuntivas es que al inicio del proyecto los miembros de las familias presentan poca receptividad a buscar ayuda en caso de presentarse casos de violencia intrafamiliar, con una alta normalización en los hogares de muchas prácticas de violencia intrafamiliar, en especial física y psicológica. En ese sentido, a partir de toda la puesta en escena, se ha logrado transformar ese paradigma e incentivar el uso de canales institucionales para tales fines, lo cual se demuestra a continuación:



Cifras resultado del TEST DE MEDICIÓN DE IMPACTO

Por todo lo anterior, desde la SUPERVISION reconocemos el impacto exitoso del proyecto y la necesidad manifestada por otras familias de poder tener acceso al mismo, por lo tanto, consideramos necesario poder brindar la oportunidad de ampliar el alcance de las familias en aras de efectuar este mensaje de prevención y también, poder identificar más hallazgos de violencia intrafamiliar.

Es por todo ello que se hace necesario poder brindar la oportunidad de ampliar el alcance de las familias en aras de efectuar este mensaje de prevención y también, poder identificar hallazgos de violencia intrafamiliar.

2.1 Número de beneficiarios de la adición:

SUBREGIÓN	MUNICIPIO	FAMILIAS A ADICIONAR
ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	GALAPA	20
	MALAMBO	20
	SOLEDAD	20
	PUERTO COLOMBIA	20
SUBREGIÓN COSTERA	JUAN DE ACOSTA	20
	TUBARÁ	20
	PIOJÓ	20
SUBREGIÓN SUR	CANDELARIA	20
	CAMPO DE LA CRUZ	20
	MANATÍ	20
	SANTA LUCÍA	20
	SUAN	20
	REPELÓN	20
	TOTAL	260

Este total adicional de 260 familias representa un 29,5% de la población total focalizada inicial (880 familias).

2.2 Valor de la adición.

En cuanto a los recursos utilizados hasta el momento, el departamento ha desembolsado, en primer lugar, el pago anticipado del 30% por la suma de **QUINIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/L**

($510.000.000) y en segundo lugar, el segundo desembolso del 40% por la suma de **SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($680.000.000),** para un total de **MIL CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS M/L ($1.190.000.000)** correspondientes al 70% del valor del aporte de la Gobernación. La Fundación por su parte, ha ejecutado a la fecha recursos ofertados por concepto de aporte la suma de **SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($728.571.428.oo),** para un total del 100% de ejecución a fecha de 6 de octubre de 2023.

DESEMBOLSO ANTICIPO 30%	$510.000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO 40%	$680.000.000
APORTE FUNDACIÓN 100%	$728.571.428
TOTAL RECURSOS EJECUTADOS	$1.918.571.428

En ese sentido, teniendo en cuenta el alcance propuesto adicional de familias focalizadas, se proyecta el valor de la adición de la siguiente manera:

APORTE ADICIÓN GOBERNACIÓN	$500.000.000,00
APORTE ADICIÓN FUNDACIÓN	$214.285.714,00
VALOR TOTAL ADICIÓN	**$714.285.714,00**

2.3 Justificación de la solicitud de prórroga:

Cabe tener en cuenta que se va a atender una población de familias que equivale al 29,5% de la atendida en el periodo planificado para el proyecto inicial, por lo tanto consideramos que la prórroga de un mes es el tiempo real y viable para la ejecución de las actividades adicionales.

Por ende, solicitamos que el plazo de prórroga sea de un mes teniendo en cuenta los siguientes precedentes observados en esta primera fase del proyecto. Desde el inicio hemos tenido los siguientes espacios que no se han podido realizar actividades a saber teniendo en cuenta las vacaciones de mitad de año de casi un mes del 23 de junio al 17 de julio, en los que obviamente las actividades estuvieron interrumpidas, como también, condiciones climáticas que pueden impedir el desarrollo a cabalidad de las actividades. No obstante, todo esto, el trabajo simultáneo con los equipos de apoyo, ha permitido estar al día con el cronograma, por lo que consideramos prudente, responsable y exacto decir que las nuevas metas las lograremos en el tiempo de un mes.

3. METAS Y PRODUCTOS DEL DESARROLLO DE LA ADICIÓN.

3.1 FASE SOCIALIZACIÓN.

Se seleccionarán veinte (20) familias adicionales teniendo en cuenta variables como: factores de riesgo (prevención del delito), nivel socioeconómico, casosy/o denuncias asociadas y madre cabeza de hogar, realizando la convocatoria en articulacióncon entidades o instituciones educativas.

Se realizará una (1) socialización del proyecto en cada uno de los municipios, en la cual se escogerán los representantes de cada familia (mínimo 1 y máximo 2) y se establecerán actas de compromiso para la participación en el proyecto.

Para esta actividad se requerirán del recurso humano (1) líder de proyecto, (2) coordinador, (2) trabajador social, (2) psicólogo, (2) sociólogo y (3) personal de apoyo para trabajos de campoy apoyo logístico.

	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
METAS	**13**	Focalización de familias adicionales participantes.
	13	Socializaciones del proyecto.

	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
PRODUCTOS	**260**	Actas de compromiso de cada familia focalizada.
	13	Listados de asistencia y acta de realización de la actividad de cada socialización realizada.

3.2 FASE DESARROLLO DE LA ADICIÓN.

Se desarrollarán los tres (3) componentes que contendráel proyecto de la siguiente manera:

3.2.1 Atención pedagógica.

Utilizando como herramientas pedagógicas la lúdica y las artes (*pintura, música y teatro)*, se desarrollarán sesiones de intervención a partir de cada habilidad para la vida relacionada, paraun total de cinco (5) sesiones a los representantes de las familias focalizadas en los trece (13) municipios, cinco (5) sesiones por municipio, para un total de ciento treinta (65) sesiones de atención pedagógica, con el propósito de sensibilizar en el uso de este tipo de herramientas para prevenir la violencia intrafamiliar y así generar y/o mantener un entorno familiar seguro.

Para esta actividad se requerirán del recurso humano (1) líder de proyecto, (1) coordinador, (2) trabajador social, (1) comunicador social y (3) personal de apoyo para trabajos de campo y apoyo logístico.

	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
METAS	**1**	Sesión de Autoconocimiento
	1	Sesión de Empatía
	1	Sesión de Comunicación Asertiva
	1	Sesión de Solución de problemas y conflictos
	1	Sesión de manejo de emociones y sentimientos
TOTAL	**65**	Sesiones en los trece (13) municipios.

	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
PRODUCTOS	**65**	Listados de asistencia y registro fotográfico de cada sesión.
	13	Acta de realización de la actividad.
	260	Kits pedagógicos compuestos de: Libreta, lapicero, pinturas, pinceles, marcadores, hojas y tula. Acta de recibo a satisfacción de kits.
	260	Camisetas y gorras con logos alusivos del proyecto.

NOTAS ACLARATORIAS:

Son necesarios dos (2) de cada profesional con el perfil trabajador social, psicólogo, sociólogo y abogado, teniendo en cuenta la dinámica de trabajo simultánea para el logro de las metas en el tiempo solicitado de un (1) mes.

Se calculan cinco (5) sesiones por componente para un total de trece (13) municipio, lo que arroja

un total de sesenta y cinco (65) sesiones, con una duración mínima de una (1) hora, por lo tanto, seprogramará su realización en cada municipio teniendo en cuenta la disponibilidad de las familias focalizadas.

3.2.2 Atención psicológica.

Se realizarán cinco (5) sesiones de acompañamiento psicosocial a los representantes de las familias focalizadas en los trece (13) municipios, cinco (5) sesiones por municipio, para un total de sesenta y cinco (65) sesiones de atención psicológica, aplicando la metodología enunciada, utilizando como herramientas de identificación la pintura, encuestas, consultas, como también, psicoterapia a manera de círculos de la palabra.

Para esta actividad se requirirán del recurso humano (1) líder de proyecto, (1) coordinador, (1) comunicador social, (2) psicólogo y (3) personal de apoyo para trabajos de campo y apoyo logístico.

	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
METAS	**5**	Sesiones de acompañamiento psicosocial.
TOTAL	**65**	Sesiones de acompañamiento psicosocial en los trece (13) municipios.

	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
PRODUCTOS	**260**	Registro y perfil psicológico de cada familia focalizada.
	13	Acta de realización de la actividad.
	65	Listados de asistencia.

NOTAS ACLARATORIAS:

Son necesarios dos (2) de cada profesional con el perfil trabajador social, psicólogo, sociólogo y abogado, teniendo en cuenta la dinámica de trabajo simultánea para el logro de las metas en el tiempo solicitado de un (1) mes.

Se calculan cinco (5) sesiones por componente para un total de trece (13) municipio, lo que arroja un total de sesenta y cinco (65) sesiones, con una duración mínima de una (1) hora, por lo tanto, seprogramará su realización en cada municipio teniendo en cuenta la disponibilidad de las familias focalizadas.

3.2.3 Atención legal.

Se desarrollarán tres (3) sesiones de acompañamiento legal a los representantes de las familias focalizadas en los trece (13) municipios, para un total de treinta y nueve (39) sesiones, diseñado a la medida para cada familia dependiendo de los insumos identificados y la presencia de conductas de VIF.

Para esta actividad se requerirán del recurso humano (1) líder de proyecto, (1) coordinador, (1) comunicador social (2) abogado y (3) personal de apoyo para trabajos de campo y apoyo logístico.

	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
METAS	**3**	Sesiones de acompañamiento Legal.
TOTAL	**39**	Sesiones de acompañamiento legal en los trece (13) municipios.

	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
PRODUCTOS	**260**	Registro y perfil legal de cada familia focalizada.
	13	Acta de realización de la actividad.
	39	Listados de asistencia.

NOTAS ACLARATORIAS:

Son necesarios dos (2) de cada profesional con el perfil trabajador social, psicólogo, sociólogo y abogado, teniendo en cuenta la dinámica de trabajo simultánea para el logro de las metas en el tiempo solicitado de un (1) mes.

Se calculan tres (3) sesiones por componente para un total de trece (13) municipios, lo que arroja un total de treinta y nueve (39) sesiones, con una duración mínima de una (1) hora, por lo tanto, seprogramará su realización en cada municipio teniendo en cuenta la disponibilidad de las familias focalizadas.

3.4 FASE CIERRE.

A manera de cierre se propone la realización de un ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS en cada uno de los trece (13) municipios, el cual consistirá en la socializaciónde los resultados del proyecto, con la participación de los representantes de las 260 familias focalizadas y actores estratégicos, realizando presentación de los contenidos desarrollados, como también, de los más destacados resultados del proyecto por parte de los participantes. En el evento también se invitará a comunidad general con el propósito de multiplicar el mensajede prevención de la violencia intrafamiliar.

Para los Encuentros de Experiencias se requerirán del recurso humano (1) líder de proyecto, (2) coordinador, (2) trabajador social, (2) psicólogo, (2) abogado, (1) comunicador social y (3) personal de apoyo para trabajos de campo y apoyo logístico.

	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
METAS	**1**	Elaborar y producir de manera impresa el documento de sistematización.
	13	Encuentros de experiencias con la participación de representantes de las familias focalizadas y actores estratégicos.

	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
PRODUCTOS	**1300**	Cartilla de contenidos relacionados a los componentes del proyecto en términos de habilidades para la vida, primeros auxilios psicológicos y canales informativos legales que serán entregadas en los Encuentros de Experiencias de cada municipio. Formato carta a color en papel propalcote, 20 páginas, acabado plastificado brillante en portada y contraportada. Se proyectan entregar 300 cartillas pedagógicas por municipio en cada Encuentro de Experiencia en los que participarán los representantes de las familias focalizadas, actores estratégicos (alcaldías, comisarías de familia, icbf, entre otros) y comunidad general.
	13	Listados de asistencia y acta de realización de la actividad del encuentro de experiencias.

4. Plazo.

A fin de cumplir con las actividades que se pretenden adicionar, se hace necesario ampliar el plazo de ejecución hasta el 10 de noviembre de 2023. Es decir, un mes de prórroga.

5. Presupuesto.

***Valores unitarios y cantidades varían del presupuesto inicial teniendo en cuenta ya la capacidad instalada.**

RECURSO HUMANO								
CONCEPTO	**DESCRIPCIÓN**	**Dedicación h/mes**	**Cantidad**	**Valor Unidad**	**Tiempo**	**Total Propuesta**	**Aporte Departamento**	**Aporte Esal**
Líder del Proyecto	Profesional en humanidades y/o ciencias sociales, con mínimo cinco (05) años de experiencia en las actividades coordinación o asesorías de proyectos del área pública.	100%	1	$ 7.000.000	1 mes	**$ 7.000.000**	**$ 3.500.000**	**$ 3.500.000**
Coordinador Operativo	Profesional en administración pública y/o administración de empresas, y/o en ciencias económicas, con experiencia relacionada de cuatro (4) años mínimo.	100%	1	$ 6.000.000	1 mes	**$ 6.000.000**	**$ 6.000.000**	**$ -**
Trabajor Social	Profesional en trabajo social con experiencia en desarrollo de estrategias lúdicas para abordaje pedagógico con experiencia de dos (2) años mínimo.	100%	2	$ 5.000.000	1 mes	**$ 10.000.000**	**$ 7.500.000**	**$ 2.500.000**
Psicologo	Profesional en Psicologia con experiencia en familia y violencia intrafamiliar de dos (2) años mínimo.	100%	2	$ 5.000.000	1 mes	**$ 10.000.000**	**$ 7.500.000**	**$ 2.500.000**
Sociólogo	Profesional en Sociología con experiencia en población vulnerable con experiencia de dos (2) años mínimo.	**100%**	2	$ 5.000.000	1 mes	**$ 10.000.000**	**$ 7.500.000**	**$ 2.500.000**
Comunicador Social	Profesional en Comunicación social y/o Periodismo, con mínimo dos (2) años de experiencia en estretagias de comunicación.	100%	1	$ 5.000.000	1 mes	**$ 5.000.000**	**$ 5.000.000**	
Abogado	Abogado(a) con tarjeta profesional vigente con experiencia en derecho de familia de dos (2) años mínimo.	100%	2	$ 5.000.000	1 mes	**$ 10.000.000**	**$ 7.500.000**	**$ 2.500.000**

Personal de apoyo para Trabajos de campo y Apoyo logístico	Se deberá contar con el personal técnico necesario de apoyo a la organización y logística requerida, tecnicos en diferentes áreas. Con experiencia de un (1) año mínimo.	100%	3	$ 2.500.000	1 mes	**$ 7.500.000**	**$ 7.500.000**	**$ -**
					SUBTOTAL ITEM		**$ 65.500.000**	**$ 52.000.000**	**$ 13.500.000**

ESTRATEGIA METODOLOGICA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	Und de medida	Cantidad	Valor Unidad	Total Propuesta	Aporte Departamento	Aporte Esal
FASE SOCIALIZACIÓN	En los trece (13) municipios focalizados se realizará sociacilización a las familias. *Incluye: Logística de adecuación y alquiler de espacio, mesas, sillas, vídeobeam y sonido.*	Socializaciones	13	$ 4.254.545	**$ 55.309.085**	**$ 20.000.000**	**$ 35.309.085**
FASE DESARROLLO DEL PROYECTO EN NUEVOS MUNICIPIOS	Atención pedagógica: Se desarrollarán sesiones de intervención a partir de cada habilidad para la vida relacionada, cinco (5) sesiones a los representantes de las familias focalizadas en los trece (13) municipios, para un total de 65 sesiones (5 sesiones x 13 municipios) en todos los municipios. *Incluye: Logística de adecuación de espacio, mesas, sillas, vídeobeam y sonido.*	Atención pedagógica	65	$ 2.250.000	**$ 146.250.000**	**$ 125.933.000**	**$ 20.317.000**

	Atención psicológica: Se realizarán cinco (5) sesiones de acompañamiento psicosocial a los representantes de las familias focalizadas en los trece (13) municipios, para un total de 65 sesiones en todos los municipios (5 sesiones x 13 municipios), utilizando una metodología con herramientas de identificación como la pintura, encuestas, consulas, como también, psicoterapia a manera de círculos de la palabra. *Incluye: Logística de adecuación de espacio y alquiler, mesas, sillas, vídeobeam y sonido.*	Atención psicológica	65	$ 2.250.000	**$ 146.250.000**	**$ 125.933.000**	**$ 20.317.000**
	Atención Legal: Se desarrollarán tres (3) sesiones de acompañamiento legal a los representantes de las familias focalizadas en los trece (13) municipios, para un total de 39 sesiones en todos los municipios (3 sesiones x 13 municipios), diseñado a la medida para cada familia dependiendo de los insumos identificados y la presencia de conductas de VIF. *Incluye: Logística de adecuación de espacio y alquiler, mesas, sillas, vídeobeam y sonido.*	Atención legal	39	$ 2.250.000	**$ 87.750.000**	**$ 24.268.000**	**$ 63.482.000**

FASE SISTEMATIZACIÓN Y CIERRE	Encuentros de experiencias: A manera de cierre se propone la realización de un ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS en cada uno de los trece (13) municipios focalizados, que consistirá en la socialización de los resultados del proyecto, con la participación de los 40 representantes de las familias focalizadas y 20 actores estratégicos (alcaldías, comisarías de familia, icbf, entre otros), realizando presentación de los contenidos desarrollados, como también, de los más destacados resultados del proyecto por parte de los participantes. *Incluye: Logística de adecuación de espacio, mesas, sillas, vídeobeam, producción de sonido, iluminación y escenario, refrigerios para los asistentes.*	Encuentro de experiencias	13	$ 6.158.048		**$ 80.054.629**	**$ 53.234.000**	**$ 26.820.629**
				SUBTOTAL ITEM		**$ 515.613.714**	**$ 349.368.000**	**$ 166.245.714**

TRANSPORTE

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	Total Propuesta	Aporte Departamento	Aporte Esal
Vehículos con dedicación exclusiva	Vehículo tipo camioneta a todo costo; Incluido conductor, combustible, para garantizar la movilidad de materiales de trabajo, coordinador general y operativos del proyecto	Vehículo	1	$ 4.500.000	1 mes	**$ 4.500.000**	**$ 4.500.000**	**$ -**
	Vehículo tipo vans a todo costo; Incluido conductor, combustible, para garantizar la movilidad del equipo de trabajo.	Vehículo	2	$ 5.500.000	1 mes	**$ 11.000.000**	**$ 11.000.000**	**$ -**
				SUBTOTAL ITEM		**$ 15.500.000**	**$ 15.500.000**	**$ -**

REFIGERIOS E HIDRATACION*								
CONCEPTO	**DESCRIPCIÓN**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor Unidad**	**Tiempo**	**Total Propuesta**	**Aporte Departamento**	**Aporte Esal**
Refrigerios	Ración de harina y proteína de mínimo 100gr (Sándwich, empanada O Pastelito) y jugo de frutas de 300ml o gaseosa (servido en el lugar de la actividad). *Proyectado a dos (2) representantes por cada una de las 20 familias focalizadas por municipio para un total de 13 sesiones de socialización, 65 sesiones de atención pedagógica, 65 sesiones de atención psicológica y 39 sesiones de atención legal para un total de 182 sesiones.*	Unidad	40	$ 6.000	182 sesiones	**$ 43.680.000**	**$ 43.680.000**	**$ -**
Hidratación	Agua en botella de 600ml debidamente refrigerada (servida en el lugar de la actividad). *Proyectado a dos (2) representantes por cada una de las 20 familias focalizadas por municipio para un total de 13 sesiones de socialización, 65 sesiones de atención pedagógica, 65 sesiones de atención psicológica y 39 sesiones de atención legal para un total de 182 sesiones.*	Unidad	40	$ 1.500	182 sesiones	**$ 10.920.000**	**$ 10.920.000**	**$ -**
				SUBTOTAL ITEM		**$ 54.600.000**	**$ 54.600.000**	**$ -**
MATERIAL DE TRABAJO Y PROMOCIONAL								

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	Total Propuesta	Aporte Departamento	Aporte Esal
Cartilla pedagógica	Cartilla de contenidos relacionados a los componentes del proyecto en términos de habilidades para la vida, primeros auxilios psicológicos y canales informativos legales que serán entregadas en los Encuentros de Experiencias de cada municipio. Formato carta a color en papel propalcote, 20 páginas, acabado plastificado brillante en portada y contraportada. Se proyectan entregar 100 cartillas pedagógicas por municipio en cada Encuentro de Experiencia en los que participarán los representantes de las familias focalizadas, actores estratégicos (alcaldías, comisarías de familia, icbf, entre otros) y comunidad general.	Unidad	1.300	$ 8.300	Global	$ 10.790.000	**$ 6.000.000**	**$ 4.790.000**
Kit pedagógico	Kits pedagógicos compuestos de: Libreta argollada con logos institucionales, lapicero, set de pinturas (8 tarros de color surtido), pinceles (1 paquete de tamaños y cerdas surtidas), marcadores (1 paquete de marcadores permanentes colores surtidos), hojas y tula para los dos (2) representantes de cada una de las 260 familias focalizadas.	Unidad	520	$ 75.000	Global	$ 39.000.000	**$ 10.000.000**	**$ 29.000.000**

Camisetas y gorras	Camisetas en algodón con logos estampados y gorras con logos bordados alusivos del proyecto para los dos (2) representantes de cada uno de los dos (2) representantes de las 260 nfamilias focalizadas.	Unidad	520	$ 24.100,00	Global	$ 12.532.000	**$ 12.532.000**	**$ -**
Papeleria	Material de trabajo para planillas, seguimiento e informes del proyecto.	Unidad	1	$ 750.000	Global	$ 750.000		**$ 750.000**
				SUBTOTAL ITEM		**$ 63.072.000**	**$ 28.532.000**	**$ 34.540.000**
VALOR TOTAL PROYECTO						**$ 714.285.714**	**$ 500.000.000**	**$ 214.285.714**

Cordialmente,



NICOLL SANDOVAL RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1.140.890.781