Municipio El Carmen de Viboral	**ACTA DE PAGO No. 1 Y FINAL** **CONTRATO Nº:190-CONV-106-2023** **Código**: F-CT-032 **Versión**: 05 **Fecha**: 02-01-2020	MÁS CERCA, MÁS OPORTUNIDADES EL CARMEN DE VIBORAL

NÚMERO DEL CONVENIO: 190-CONV-106-2023.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CHAPA.

SUPERVISOR DEL CONTRATO: FERNÁN ANDRÉS SOTO ZULUAGA.

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA ADECUACIÓN E INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL DE LA VEREDA LA CHAPA SECTOR EL VERGEL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL – ANTIOQUIA".

VALOR INICIAL: TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L **($ 32.480.000)**

PLAZO INICIAL: TRES MESES (03), CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

FECHA ACTA DE INICIO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

FECHA DE CORTE: DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2023.

VALOR DEL CORTE: TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L **($ 32.480.000)**

FECHA DE TERMINACIÓN: 17 DE OCTUBRE DE 2023.

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 18 DE DICIEMBRE DE 2023.

El día 17 de octubre de 2023, en la Secretaria de Infraestructura, se reunieron las siguientespersonas: el señor **JOBANNY JOSÉ COPETE ÁLVAREZ,** identificado con cedula de ciudadanía N°**12.022.555,** en calidad de Secretario de Infraestructura quien actúa como **ORDENADOR DEL GASTO**, la señora **LEIDY YULIANA CASTAÑO GRAJALES,** identificada con cedula de ciudadanía N°**1022034750,** Representante Legal de **JAC VEREDA LA CHAPA,** identificada con NIT **900242682-6,** quien actuará como el **CONTRATISTA,** con el fin de proceder a realizar y legalizar el pago del **ACTA N°1 Y FINAL,** por un valor de TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L **($ 32.480.000)**

CUADRO DE PAGOS		
Nº ACTA DE PAGO	**FECHA**	**VALOR PAGADO**
1	17 de octubre de 2023	**$32.480.000**
TOTAL PAGADO A LA FECHA		**$32.480.000**
VALOR A LIBERAR		$0

Municipio El Carmen de Viboral	**ACTA DE PAGO No. 1 Y FINAL** **CONTRATO Nº:190-CONV-106-2023** **Código**: F-CT-032 **Versión**: 05 **Fecha**: 02-01-2020	MÁS CERCA, MÁS OPORTUNIDADES EL CARMEN DE VIBORAL

Se adjunta Informe de avance de actividades No 1, la respectiva factura y los demás documentos relacionados en el Certificado de Pago, necesarios para efectuar el pago correspondiente.

Nota: Para efectos de la presente acta, el supervisor del contrato sugiere realizar el respectivo pago.

Para constancia se firma por las partes en los términos antes citados.

Leidy yuliana Castaño

LEIDY YULIANA CASTANO GRAJALES
CONTRATISTA

JOBANNY JOSÉ COPETE ÁLVAREZ
Secretario de Infraestructura.

Elaboró: Fernán Andrés Soto Zuluaga – Profesional Universitario, Secretaría de Infraestructura	**Revisó y aprobó:** Jobanny José Copete Álvarez – secretario de Infraestructura
Firma: Fernán Andrés Soto Z.	**Firma:**