GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

ACTA DE RECIBO No.:	No. 1	**PARCIAL**	☐X	**FINAL**	☐

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	**NÚMERO:**	4600016505
CONVENIO	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	21/09/2023
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Régimen Especial, convenio interadministrativo, Ley 489 de 1998, Artículo 95.
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			15398
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			28/09/2023
OBJETO: Fortalecimiento de sistemas productivos agropecuarios de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria en los municipios de Santa Fe de Antioquia, Santo Domingo y Jardín del departamento de Antioquia.			
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		Cooperativa De Ingenieros Agrónomos De Antioquia - COOPIAGRAN
	NIT		800.023.294-1
VALOR [$]:	INICIAL:		El valor total del convenio es de es de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($356.121.600). La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural aportará recursos en efectivo por valor de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/L ($270.000.000). La COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS DE ANTIOQUIA–COOPIAGRAN aportará OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($86.121.600) en especie.
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION** "N/A" / "N/A"
	VALOR TOTAL:		El valor total del convenio es de es de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($356.121.600).
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500061365
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		22/09/2023

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	INICIAL		Setenta y cinco días (75) contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 15 de diciembre de 2023.		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			28/09/2023	15/12/2023	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
			N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		No.	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL			15/12/2023		
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				SI	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Daniel Castrillón Cadavid CC: 1.128.453.135
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	0,0 %
% DE EJECUCION DE RECURSOS	0,0 %

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	496 – 47 - 994000018454
	No. DE ANEXO	0
	FECHA EXPEDICION:	28/09/2023
	ASEGURADORA:	Solidaria de Colombia S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No. DE ANEXO	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	15	06	2024
Devolución Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	15	06	2024
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones	N/A	N/A	N/A

laborales			
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

CONSIDERANDO

- Que las actividades objeto del convenio No. 4600016505 que fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción son:

- Que según la certificación adjunta del Representante Legal o Revisor Fiscal, cuando aplique, el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002

- Que el Supervisor ha verificado el pago *mensual* con planillas SOI y recibos de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), así como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN

- El contratista, COOPIAGRAN, realiza entrega parcial de actividades al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA– Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, quien recibe, a satisfacción, en cumplimiento del objeto del convenio No. 4600016505.

- El Contratista, por ahora, no deberá ajustar la calidad de la obra, bien o servicio, de acuerdo a lo establecido en el contrato y en las especificaciones técnicas exigidas.

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del convenio, no exonera al supervisor y/o interventor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del convenio principal

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los 18 días del mes de octubre de 2023.

DANIEL CASTRILLÓN CADAVID
SUPERVISOR/INTERVENTOR

CLAUDIA NANCY PARRA MARÍN
CONTRATISTA/ASOCIADO