COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
MES: SEPTIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA: Área de Panadería y asadero de la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Mediana Seguridad El Barne – CPAMSEB.

FECHA INFORME: 30/09/2023

CONTRATO No.: 150-MC-008-23

FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 14/02/2023

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro de plásticos e icopores para el proyecto de Panadería y asadero de la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Mediana Seguridad El Barne – CPAMSEB.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 14/02/2023)

AVANCE CONTRATO: Días (228) Porcentaje (83.52%)

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: No X Sí __

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N.A

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No (__), Sí (X)

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No (X), Sí (__)

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS): No (__), Sí (X)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contrato 150-MC-008-23, se ha ejecutado de acuerdo con las condiciones pactadas en la comunicación de aceptación; a la fecha se ha dado recibido a los elementos y/o

servicios y cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, se revisó las facturas presentadas por el contratista, verificando que ellas presentan el concepto y valor del bien entregado y corresponden con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazo convenidos, se ha ejecutado a la fecha de la siguiente manera:

AREA PANADERIA

FECHA	FACTURA	VALOR
15/9/2023	NBOG2320	5.362.450

AREA ASADERO

FECHA	FACTURA	VALOR
15/9/2023	NOG2319	3.629.050

Adicionalmente se verifico que el contratista cumple con las obligaciones de afiliación y pagos del sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL), aportes parafiscales y no existen incumplimiento de estas obligaciones.

Al cierre de este mes presenta el siguiente balance financiero:

BALANCE FINANCIERO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	23.186.846
VALOR DE LA ADICION	11.591.600
VALOR FACTURADO	32.178.346
VALOR POR EJECUTAR	2.600.100
PORCENTAJE EJECUCION	92,52%

DG. CESAR CARDENAS CONTRERAS
C.C. No. 7.179.321
Responsable de Asadero y panadería CPAMSEB.