Calle 5 No. 4 - 74 Madrid, Cundinamarca
Radicaciones: Calle 4 No 4-71 Sede La Herrera
PBX: (601) 746 0017 **Línea WhatsApp:** 318 293 1935
E-mail: *contactenos@madridcundinamarca.gov.co*

OFICIO 170-097-2023

Madrid Cundinamarca, 30 de Enero de 2023

SECRETARIA JURIDICA
MUNICIPIO DE MADRID
30 ENE 2023
RECIBIDO HORA

Doctora:
KELLY JOHANNA RÍOS GÓMEZ
Secretaria Jurídica
Alcaldía de Madrid Cundinamarca

REFERENCIA: Contrato de obra Pública 543-2022 que tiene por objeto "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA"

ASUNTO: Remisión Acta de Reanudación a la suspensión No. 1.

Cordial saludo.

De la manera más respetuosa me permito remitir el **Acta de Reanudación a la suspensión No. 1 del contrato de obra 543-2022** que tiene por objeto MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA.

Lo anterior, para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Cordialmente,

ING. HOLLMAN JOVANNY MÉNDEZ GONZÁLEZ
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos

Digitó: Omar Espinosa – Director de Infraestructura S.I.S.P.
Revisó: Ing. Hollman Méndez González – secretario - S.I.S.P.
Aprobó: Ing. Hollman Méndez González – secretario - S.I.S.P.

Anexo: Acta de Reanudación Contrato de obra 543-2022

ACTA DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

GJC-F-019	VERSIÓN 4	FECHA DE EMISIÓN 02/01/2020

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL ALCALDÍA DE MADRID CUNDINAMARCA

En Madrid Cundinamarca; a los TREINTA (30) días del mes ENERO de 2023
(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y número (indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunieron JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS en representación
(Nombre del representante legal o apoderado de la firma contratista)

del contratista, ZULAY YADIRA VÁSQUEZ PINO representante legal de la Interventoría.
(Nombre del representante legal o apoderado de la Interventoría)

con el fin de reanudar el contrato, suspendido mediante Acta de Suspensión No. 1 y fecha 29/12/2022

considerando que se encuentran solucionadas parcialmente las circunstancias que motivaron la suspensión del contrato de obra, el contratista dara inicio a las actividades de ejecución para lograr el objeto del contrato.

CONTRATO No. 543 (Numero de contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID "
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

VALOR ACTUAL $ $4.404.922.142,00
(Indique el valor actual del contrato en números)

FECHA DE SUSPENSIÓN 30 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2022 (Año)

PLAZO DE SUSPENSIÓN UN (1) MES
(Indique el tiempo durante el cual el contrato estuvo suspendido, especificando meses y/o días)

FECHA DE REANUDACIÓN 30 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2023 (Año)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 2 (Día) **DE** MARZO (Mes) **DE** 2023 (Año)

NOTA:

1. SE ENTIENDE DEBIDAMENTE LEGALIZADA LA PRESENTE ACTA DE REANUDACIÓN, CON LA CONSTITUCIÓN Y APROBACIÓN DEL CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CORRESPONDIENTES QUE CUBREN LA NUEVA VIGENCIA DE LOS AMPAROS RESPECTIVOS.

Para constancia de lo anterior, firman la presente los que en ella intervinieron a los TREINTA (30) (Día en letras)

días del mes de ENERO de 2023

firma:

JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS
Contratista

ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO
Interventoria

Elaboro: Ing. Viviana Echeverria - Profesional de apoyo de interventoria
Revisó: Omar Espinosa Director de Infraestructura S.I.S.P
Aprobó: Ing. Holliman Méndez González – Secretario - S.I.S.P

Original : Archivo de Gestion Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista (consultor), Interventor y Direccion Territorial