Alcaldía Municipal de MADRID
Madrid CRECE CONTIGO
ANDRÉS TOVAR ALCALDE

Calle 5 No. 4 - 74 Madrid, Cundinamarca
Radicaciones: Calle 4 No 4-71 Sede La Herrera
PBX: (601) 746 0017 **Línea WhatsApp:** 318 293 1935
E-mail: *contactenos@madridcundinamarca.gov.co*

OFICIO 170-0387-2023

SECRETARIA JURIDICA
MUNICIPIO DE MADRID
22 MAR 2023
RECIBIDO
HORA

Madrid Cundinamarca, 21 de marzo de 2023

Doctora:
KELLY JOHANNA RÍOS GÓMEZ
Secretaria Jurídica
Alcaldía de Madrid Cundinamarca

ASUNTO: Remisión Acta de reanudación de la Suspensión No 2 Contrato de Obra No. 543-2022.

Cordial saludo.

De la manera más respetuosa me permito remitir el **Acta de reanudación a la suspensión No 2 del Contrato de Obra No. 543-2022.** Que tiene por objeto **"MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID "**

Lo anterior, para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Cordialmente,

ING. HOLLMAN JOVANNY MÉNDEZ GONZÁLEZ
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos

Digitó: Jeisson Peña. – Contratista S.I.S.P.
Revisó: Ing. Omar Espinosa –Director de Infraestructura- S.I.S.P.
Aprobó: Ing. Hollman Méndez González – secretario - S.I.S.P.

Anexo: Acta de Reanudación CO 543-2022

	ACTA DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA		
	GJC-F-019	VERSIÓN 4	FECHA DE EMISIÓN 02/01/2020

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL ALCALDÍA DE MADRID CUNDINAMARCA

En Madrid Cundinamarca; a los VEINTIÚN (21) días del mes MARZO de 2023
(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y número (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunieron JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS en representación
(Nombre del representante legal o apoderado de la firma contratista)

del contratista, ZULAY YADIRA VÁSQUEZ PINO representante legal de la Interventoría.
(Nombre del representante legal o apoderado de la Interventoría)

con el fin de reanudar el contrato, suspendido mediante Acta de Suspensión No. 2 y fecha 20/02/2023

considerando que se encuentran solucionadas parcialmente las circunstancias que motivaron la suspensión del contrato de obra, el contratista dara inicio a las actividades de ejecución para lograr el objeto del contrato.

CONTRATO No. 543 (Número de contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO "MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID "
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

VALOR ACTUAL $ $4.404.922.142,00
(Indique el valor actual del contrato en números)

FECHA DE SUSPENSIÓN 20 (Día) **DE** FEBRERO (Mes) **DE** 2023 (Año)

PLAZO DE SUSPENSIÓN UN (1) MES
(Indique el tiempo durante el cual el contrato estuvo suspendido, especificando meses y/o días)

FECHA DE REANUDACIÓN 21 (Día) **DE** MARZO (Mes) **DE** 2023 (Año)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 30 (Día) **DE** MARZO (Mes) **DE** 2023 (Año)

NOTA:

1. SE ENTIENDE DEBIDAMENTE LEGALIZADA LA PRESENTE ACTA DE REANUDACIÓN, CON LA CONSTITUCIÓN Y APROBACIÓN DEL CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CORRESPONDIENTES QUE CUBREN LA NUEVA VIGENCIA DE LOS AMPAROS RESPECTIVOS.

Para constancia de lo anterior, firman la presente los que en ella intervinieron a los VEINTIÚN (Día en letras)

días del mes de MARZO de 2023

firma:

JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS
Contratista

ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO
Interventoria

Elaboro: Ing. Viviana Echeverria - Profesional de apoyo de interventoria
Revisó: Omar Espinosa Director de Infraestructura S.I.S.P
Aprobó: Ing. Hollman Méndez González – Secretario - S.I.S.P

Original : Archivo de Gestion Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista (consultor), Interventor y Direccion Territorial