	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SP-MIPG-F-05	01	20/10/2020

Comité o Reunión	**Acta Nro.**	
PRESENTACIÓN Y COORDINACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN PROYECTO "SERVICIO DE FUNCIONAMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y DOTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 123 (SIES 123) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"	**Fecha**	**23082023**
Coordinador Reunión	**Hora Inicio**	**2:30 PM**
NELSON ENRIQUE ACOSTA SANJUAN	**Hora Fin**	**4:40 PM**

Asistentes A La Reunión

Nombres y Apellidos	Dependencia / Entidad
IJ. ISMAEL GOMEZ ESTRADA	Jefe (e) GUTIC Policía Metropolitana de Montería
MY. OSCAR ANDRÉS MORENO GÓMEZ	Jefe Administrativo Policía Metropolitana de Montería
MARÍA ANGELICA NEGRETE	Representante Legal Arrazola Abogados SAS
IJ. LEONARDO MONTES	Jefe CAD Policía Metropolitana de Montería
Katerin Ramos	Jefe Oficina TIC Alcaldía Montería

Objetivo

Definir los lineamientos y alcance para la implementación del proyecto "SERVICIO DE FUNCIONAMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y DOTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 123 (SIES 123) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

Temas Tratados

Presentación estado actual del sistema CCTV de la ciudad.

Socialización diagnóstico del estado actual del sistema CCTV, en el cual se conceptúa acerca del grave estado de deterioro que presentan algunos componentes del sistema y la obsolescencia tecnológica de otros equipos.

Presentación requerimientos y sugerencias de la Policía Metropolitana de Montería, expuesto en la comunicación oficial GS-2023-039720 MEMOT, del 31 de julio de 2023.

Socialización zonas de mayor afectación delictiva y en las cuales seria mayor impacto el desarrollo del proyecto.

Socialización presupuesto disponible para la implementación del proyecto y nuevas necesidades.

Socialización presupuesto disponible para la adquisición 15 computadores de escritorios y 5 Workstation.

Conclusiones / Decisiones

Dado el estado actual del sistema se concluyó por parte de los asistentes, previo concepto del jefe del grupo de telemática de la Policía Metropolitana, que resulta altamente conveniente implementar un nuevo sistema, con equipos de última tecnología, así sea necesario reducir el alcance del proyecto en cuanto al número de puntos de cámaras.

	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SP-MIPG-F-05	**01**	**20/10/2020**

El señor IJ. GOMEZ, manifiesta que es necesario cambiar la fibra óptica, debido a que ha sido dañada por habitantes de calle creyendo de eso tiene cobre la hurtan.

Dada la necesidad de implementar un nuevo sistema es necesario priorizar los puntos de cámaras que se habilitarán de acuerdo con el recurso con que cuenta la entidad.

Se sugiere que la priorización de los puntos de cámaras se enfatice en las vías de ingreso y salida de la ciudad, comunas 3,4 y 6, por presentar mayor afectación histórica por el delito de homicidio y hurto, de igual forma las comunas 5 y 8, que históricamente viene presentado la mayor afectación en la ciudad por los delitos contra el patrimonio económico. (datos censo delito semana 31-2023).

Compromisos Adquiridos

Compromiso	Fecha De Cumplimiento	Responsable
Presentar requerimiento de los componentes del sistema incluyendo especificaciones técnicas de los mismos.	29082023	Policía Metropolitana GUTIC
Presentar mapa o plano de la ciudad, estableciendo la ubicación de los puntos de cámaras priorizados.	29082023	Policía Metropolitana GUTIC
Realizar Comité Territorial de Orden Público, para incorporar los recursos y ampliar el objeto del proyecto.	29082023	Secretaria de Gobierno Programa Seguridad
Realizar los ajustes de certificado de disponibilidad presupuestal, plan de compras y MGA, que resulten necesarios de acuerdo con el nuevo presupuesto y alcance el proyecto.	29082023	Secretaria de Gobierno Programa Seguridad
Solicitar a telefónica la prestación del servicio de canal dedicado de datos de mínimo 10 megas y el traslado de líneas telefónicas del sistema SIES 123 del comando de Policía Metropolitana de Montería.	30092023	Secretaria de Gobierno Oficina TIC

Anexos	Listado de Asistencia (Obligatorio)

	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SP-MIPG-F-06	01	20/10/2020

Fecha	23082023	**Hora**	2:30 P.m.	**Hora Fin**		**Lugar**	Sala de Junta – Alcaldía Municipal
Secretaría /		**Despacho**		**Nombre Moderador**		**NELSON ENRIQUE ACOSTA SANJUAN**	
Nombre Reunión o Tema	PRESENTACIÓN Y COORDINACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN PROYECTO "SERVICIO DE FUNCIONAMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y DOTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 123 (SIES 123) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".						

Nombre funcionario	Dependencia / Entidad	Correo Electrónico	Celular	Firma
Ismael Gomez Estrada	GOTIC-MEMOT	ismael.gomez@correo.	3206646970	
Oscar Andrés Moreno G	Admin Memot	memot.admon@polic	3008617584	
Mg ANGELICA NEGRETE.				
Dep, Legal Arrázola Abogados SAS. Montería.		m.angelica.0427@hotmail.com.	3107104777	
Leonardo MONTES	CAD-MEMOT	fabio.montes@	7811457	
KATHERIN RAMOS C.	OFICINA TIC MUN.	oficinatic@alcaldiamonteria.gov.co	3183892903	

FIRMA ORGANIZADOR