PERIODO DE PAGO	18 de Octubre de 2023
TIPO DE CONTRATO	**MINIMA CUANTIA**

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	**MC-011-2023**
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PORTÁTILES Y DE MESA, Y OTROS ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA DE PLANIFICACIÓN –PAP- DEL AGUA, BOSQUES Y TURISMO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
NOMBRE CONTRATISTA	AOC SOLUCIONES S.A.S
IDENTIFICACIÓN	900.709.610-2
FECHA DEL CONTRATO	02 de Octubre de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN	ocho (08) días
VALOR INICIAL	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L ($13.423.057)
VALOR FINAL	**TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L ($13.423.057)**
FECHA INICIO	02 de octubre de 2023
FECHA SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	12 de octubre de 2023
SUPERVISOR	SERGIO ANDRES HERNANDEZ JIMENEZ

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	ocho (08) días
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	ocho (08) días
AVANCE PORCENTUAL	**100%**

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	**$ 13.423.057,00**
VALOR EJECUTADO	$ 13.423.057,00
PORCENTAJE EJECUTADO	**100%**

1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE

PERIODO DE PAGO		VALOR EJECUTADO	AMORTIZACION	TOTAL A PAGAR
1		$ 13.423.057,00		$ 13.423.057,00
				$ 13.423.057,00

SALDO SIN AMORTIZAR			
SALDO AMORTIZADO			
SALDO POR EJECUTAR	$ 0,00	**% DE EJECUCIÓN**	100%

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - PAP - DEL AGUA, BOSQUES Y EL TURISMO

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
COMPUTADOR PORTÁTIL INTEL CORE I5 MEMORIA RAM DDR4 8 GIGAS DISCO ESTADO SÓLIDO DE 256 GIGAS PANTALLA DE 14 PULGADAS LICENCIA DE WINDOWS 11 PRO.	Se realizo la entrega de los Desayunos escogidos por la Provincia en el Sitio Indicato, para un total de 40 personas.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP C3003 (INCLUYE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS,), EL MANTENIMIENTO DEBERA REALIZARSE EN LA SEDE DE LA PROVINCIA ABT. UBICADA EN LA VEREDA BELEN, DIAGONAL A LA CAPILLA LA SAGRADA FAMILIA, MUNICIPIO DE MARINILLA-ANTIOQUIA	
ESCÁNER REF: DS-530, CON ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA RESOLUCIÓN DE ESCANEADO 600 PPP X 600 PPP (HORIZONTAL × VERTICAL)TAMAÑO MÍNIMO DE DOCUMENTO PARA ADF 50,8 MM X 50,8 MM (HORIZONTAL × VERTICAL)TAMAÑO MÁXIMO DEL DOCUMENTO-ADF 215,9 MM X 6.096 MM (HORIZONTAL × VERTICAL) 4.000 PÁGINAS	
COMPUTADOR DE MESA TODO EN UNO AMD RYZEN 3 3250U SSD 256GB RAM 8GB COLOR NEGRO	
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS	

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato No. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago No_____ y comprobante de egreso No_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL Y FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	CHU-100007681	28/09/2023 -06/02/2024	$ 1.342.305,70

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista aporta planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social correspondiente al mes de septiembre.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Ver registro fotográfico del informe presentado por el contratista.

_____

firma Supervisor