| Villeta COMPETITIVA.com gestión transparente | ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA<br>FORMATO: ACTA DE INICIO | Código: FO-GA-01<br>Fecha: 21/07/2021<br>Versión:02<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

| CONTRATO No | 234-2023 | FECHA DEL CONTRATO | 28/08/2023 | FECHA DEL ACTA | 01/09/2023 |
|---|---|---|---|---|---|

## OBJETO CONTRACTUAL:

**CONTRATAR EL MEJORAMIENTO VIAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LAS VEREDAS MAVE, CHAPAIMA Y PAYANDE DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO DE EJECUCION: | MESES 2 DIAS 15 | INICIA | 01/09/2023 | FECHA DE TERMINACION | 15/11/2023 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 242,192,323.00 | ANTICIPO%: | 0% | | $ 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATANTE: | X | ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA | NIT.: | 899999312-2 |
| ORD DEL GASTO: | X | FREDDY RODRIGO HERNÁNDEZ MORERA | C.C.: | 80,279,268 |
| CONTRATISTA: | X | G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S. | NIT.: | 901651525-6 |
| REP. LEGAL: | X | LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA | C.C.: | 79.729.934 |
| SUPERVISOR: | X | CLAUDIA CAROLINA MUOZ ROJAS | CARGO | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION |
| DEP. SUPERVISOR: | X | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | | |
| INTERVENTOR: | X | N/A | NIT.: | N/A |
| ASUNTO: | | DAR INICIO AL CONTRATO EN REFERENCIA | | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL, FUENTES DE FINANCIACION Y REGISTROS PRESUPUESTALES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 2023000544 | | 28/08/2023 | RUBRO: | X | 2.3.24.01.2402.10 | FUENTE | 1.3.3.11.10 | VALOR: | | $ 170,000,000.00 |
| No | 2023000544 | | 28/08/2023 | RUBRO: | X | 2.3.24.01.2402.10 | FUENTE | 1.3.3.8.03 | VALOR: | | $ 72,192,323.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL REGISTROS PRESUPUESTALES | | $ 242,192,323.00 |

## GARANTIAS

| DESCRIPCION DEL AMPARO | No POLIZA | ASEGURADORA | FECHA APROB.: | COBERTURA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 18-44-101092019 | SEGUROS DEL ESTADO | 31/08/2023 | 28/08/2023 | 12/03/2024 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES | 18-44-101092019 | SEGUROS DEL ESTADO | 31/08/2023 | 28/08/2023 | 12/11/2026 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA | 18-44-101092019 | SEGUROS DEL ESTADO | 31/08/2023 | 5 AÑOS | |

## FORMA DE PAGO:

El municipio pagara al contratista el valor del presente contrato mediante actas de corte parciales de mínimo un 20% los cuales deben ser proporcionales a la obra ejecutada. Los pagos parciales se realizaran mediante la presentación de actas parciales de obra, las cuales deben estar avaladas previamente por el supervisor designado por el municipio, el valor cancelado mediante las actas será directamente proporcional a la obra ejecutada y/o avance, hasta completar el 80% por ciento del valor del contrato y un pago final del 20% correspondiente al acta de recibo final de obra.

Nota: sin perjuicio de lo anterior, el contratista podrá realizar un único cobro correspondiente al 100 del valor del contrato, contra ejecución del 100% de las actividades contratadas, en todo caso este pago solo se podrá efectuar mediante el acta de recibo final de obra, previo aval del supervisor designado por el municipio.

## OBSERVACIONES:

Se deja constancia que se han reunido los requisitos legales y contractuales para iniciar el contrato, de conformidad con los requisitos de ley y con las estipulaciones del contrato. Por tanto las partes declaran formalmente iniciado el presente contrato.

## FIRMAS:

| EN CALIDAD DE: | | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|---|
| CONTRATANTE: | X | FREDDY RODRIGO HERNÁNDEZ MORERA<br>Alcalde Municipal | |
| CONTRATISTA: | X | LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA<br>CONTRATISTA | |
| SUPERVISOR: | X | CLAUDIA CAROLINA MUOZ ROJAS<br>JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION | |