CONTRATO NÚMERO: 1.440-12.14-0181 FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2023

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.

DEPENDENCIA: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible

CONTRATISTA: JOSE URIEL QUINTERO CASTRO

VALOR: VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE.- ($21.780.000)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 5500004400 DEL 26 DE ENERO DE 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL: 5600046962 DEL 14 DE FEBRERO DE 2023

FUENTE DE FINANCIACION: LIBRE DESTINACION

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (FEBRERO 14 DE 2023) HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023

SUPERVISOR: MARA ABELLA GÓMEZ

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO "DESARROLLO DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

Los suscritos MARA ABELLA GÓMEZ identificada con cédula de ciudadanía número 66.817.800 de Cali (V), actuando como **SUPERVISOR** que entrega, y RUBEN DARIO MINA SÁNCHEZ portador de la cédula de ciudadanía número 6.404.130 de Pradera, obrando como **SUPERVISOR** que recibe, nos reunimos en las instalaciones de la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE con el objetivo de entregar y recibir la **SUPERVISIÓN** del presente Contrato.

Que el **SUPERVISOR** que entrega fue designado mediante oficio de fecha febrero 14 de 2023

Que el **SUPERVISOR** que recibe fue designado mediante oficio de marzo 07 de 2023

Por consiguiente:

ACORDAMOS

Hacer entrega y recibir la SUPERVISIÓN del presente Contrato en el siguiente estado:

El contratista fue designado a la oficina de archivo, para apoyar el proceso contractual, revisando carpetas y evidenciando la información faltante, para proceder a recopilar la información necesaria con el supervisor y de ser necesario apoyar en la proyección de documentos para posterior firma del supervisor del proceso, corroborando así a la buena administración de las carpetas.

Las actividades antes mencionadas, generaron un avance del 16,66% en la ejecución contractual a corte 28 de febrero de 2023.

En cuanto a la parte presupuestal, el contratista ha ejecutado un valor de $3.630.000
Quedando pendiente por ejecutar un valor de $18.150.000

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali el día 07 de marzo de 2023

SUPERVISOR que entrega
MARA ABELLA GÓMEZ
C.C. 66.817.800

SUPERVISOR que recibe
RUBEN DARIO MINA SÁNCHEZ
C.C. 6.404.130